#AtendimentoTD

REUNIÃO GMUD

Minuta Reunião de Mudanças

Data: 03 – Junho – 2015

Participantes

Lista de participantes de Reunião de Mudanças: 03 de Junho de 2015.

Área	Participante
Equipe de Mudanças Natura	Marcela Oliveira, Marcus Marques
DI	Rodrigo Rosa, Felipe Moz, Jean Lima, Claudinei Cardoso, Diego Santos, Luis Figueiredo, Ananias Simoes
DA	Jania Carvalho
GRP	
OIs	Sergio Morales, Jesus Consuelo
Fornecedores	

Outros assuntos

- Alteração no processo de mudanças;

  A partir de **08/jun** entrarão em vigor algumas alterações no processo de Gestão de Mudanças:

  1. HORÁRIO DE ATENDIMENTO
  O horário de atendimento da equipe GMUD será de Segunda à Sexta-feira, das 08h00 até às **17h00.**
  Após o expediente serão atendidos somente Incidentes Críticos através do telefone de plantão (4196-2450).

  2. COMITÊ DIÁRIO
  O Comitê que avalia as SMs Não Planejadas ocorrerá somente as Segundas, Quartas e Sextas-feiras às 16h00. Portanto, atentem-se quanto ao planejamento antecipado das SMs e submissão nos seguintes prazos:

  · Liberar a SM até às 12h00 para o QA GMUD
  · Limite para aprovação até às 15h00
  · Reunião Comitê Não Planejadas às 16h00

  Janelas de execução:
  · segunda-feira a partir das 18h00 até quarta-feira às 17h59
  · quarta-feira a partir das 18h00 até sexta-feira às 17h59
  · sexta-feira a partir das 18h00 até segunda-feira às 17:59

  Na Terças e Quintas-feiras, só serão tratadas SMs oriundas de **Incidentes Críticos, Requerimentos Legais e Auditoria.**

  Qualquer exceção deverá ser tratada diretamente com a equipe GMUD.


- Backlog SMs e planilha de Resultado da Mudança;

  É necessário atualizar as SMs pendentes de atualização, pois o tema é de extrema importância e passível de auditoria.
  Diariamente, as áreas recebem um e-mail, notificando sobre a atualização das SMs.
  As SMs precisam ser finalizadas com a evidência de execução e a planilha de resultado da mudança, anexas à SM.

SMs pendentes de atualização

Total de SMs pendentes de atualização – **101**

Visão por área



Atenção:

51% das SMs pendentes estão em atraso a mais de **15 dias!**

Mudanças Planejadas

Mudanças a serem executadas entre os dias 04 a 11 de Junho.

Infraestrutura

08 SMs

SM	Título	Impacto	Risco	Processo de Negócio	Início da Execução	Fim da Execução	Solicitante	Observação	Status
5548	Aplicar ajustes no NIS.	Alto	Alto	TI	08/06/2015 00:00	08/06/2015 05:00	ANANIAS SIMOES	Não gera indisponibilidade.	Aprovada pelo Comitê GMUD
6175	Alteração do modo de migração dos servidores do ambiente SAP PRD na FARM EKOS	Médio	Baixo	TI	08/06/2015 09:00	08/06/2015 12:00	CLAYTON TEIXEIRA		Aprovada pelo Comitê GMUD
6278	Configuração de SSID Visitantes na WLC de Cajamar para atender a filial de Salvador.	Baixo	Médio	TI	08/06/2015 10:00	08/06/2015 13:00	FERNANDO MEDINA LOITERO	Atividade simples. Sem impactos e não gera indisponibilidade.	Aprovada pelo Comitê GMUD
6033	Actualizacion de Sistema SGI - GERA MEXICO	Médio	Médio	TI	07/06/2015 06:00	07/06/2015 10:00	JESUS CONSUELOS		Aprovada pelo Comitê GMUD
5966	Exclusão das tabelas "BKP" e Parâmatros de Oracle Audittrail SYS	Baixo	Alto	TI	07/06/2015 08:00	08/06/2015 02:00	LUIS CLAUDIO DE ARRUDA FIGUEIREDO	Não gera impacto.	Aprovada pelo Comitê GMUD
5986	Criação de índices no ambiente o57pr	Baixo	Médio	TI	06/06/2015 20:00	07/06/2015 06:00	LUIS CLAUDIO DE ARRUDA FIGUEIREDO	Não gera impacto.	Aprovada pelo Comitê GMUD
6157	Movimentar o servidor no datacenter	Baixo	Baixo	TI	09/06/2015 19:00	09/06/2015 22:00	RODRIGO GALVÃO ROSA	Não gera impacto. Atividade simples.	Aprovada pelo Comitê GMUD
6288	Deploy GERA - Chile v18	Médio	Médio	TI	07/06/2015 05:00	07/06/2015 13:00	SERGIO MORALES ROJAS		Aprovada pelo Comitê GMUD