Marcus Marques

De: SOLANGE CRISTINA SANTOS BATISTA DIAS
Enviado em: domingo, 15 de março de 2015 06:01
Assunto: PARADA PROGRAMADA - POSICIONAMENTO FINAL

Prezados,

Segue o status final das mudanças executadas na Parada Programada do dia 15/03:

#	Título	Situação	00:00	01:00
4011*	Aplicação de Bundle Patch SOA 11.1.1.7	Finalizada		
4100	Otimização de Performance - Farm Ekos	Finalizada		
4177	Upgrade versão WLC Cajamar Cisco Wireless Controller	Finalizada		
4176**	Migração do roteamento MPLS do Firewall para SW-CORE -Site NASP	Finalizada		
4266	Plano de ação - Alteração de parametros Oracle RAC PRD	Finalizada		
4279	Atualização de kernel no ambiente SAP SCM/APO PRD - Server pkgciscp	Finalizada		

Mudança planejada em
Mudança em execução
Mudança cancelada
Em execução conforme
Em execução com atras
Em execução com atras

OBSERVAÇÕES:

***SM 4011 – Algumas validações dos parceiros de negócio serão realizadas até às 13h do dia 15/03. A execução foi com sucesso dentro da janela.**
****SM 4176 – Pendente validação de acesso da VPN com o suporte da Schaefer na Áustria no dia 16/03. Os testes no NASP foram feitos com sucesso.**

Att.,

Solange Dias

Coordenadora de TI
VP de Tecnologia Digital - Gerência de Processos e Indicadores
Ramal: 11 4196 1314
www.natura.net