Projeto *Assessment* N1

Mapeamento dos Procedimentos de Suporte N1



Gerência de Infraestrutura
e Operações de TI

Agosto/2016
versão 1.0

CHACON | Consultoria Ilimitada
www.chacon-ilimitada.com

Sumário

- Iniciativa N1 – *RoadMap*
- *Assessment* N1 - Linha do Tempo
- *Assessment* N1 - Envolvidos no Projeto
- *Assessment* N1 - Resultados Quantitativos
- *Assessment* N1 - Demonstração de Entregáveis



Iniciativa N1 – *RoadMap*

RFP
Assessment N1
- Elaborar RFP
- Divulgar RFP
- Selecionar o Fornecedor
- Contratar Fornecedor

Projeto
Assessment N1
- Mapear as atividades
- Mapear o processo de Ger. de Incidentes e Indicadores contemplando N1
- Elaborar e validar os procedimentos
- Realizar testes de mesa com os procedimentos

RFP
Serviço de Suporte N1
- Elaborar RFP
- Divulgar RFP
- Selecionar o Fornecedor
- Contratar o Fornecedor

60 dias


Implantação
Suporte N1
- Mobilização equipe Fornecedor e N2
- Planejamento da Transição
- Habilitação do Fornecedor (Acessos, Instalação e Config. de Softwares, etc.)
- Treinamento do Fornecedor nos Procedimentos
- Comunicação da Transição

15 dias

Operação
Suporte N1
- Go-Live N1
- Operação Assistida N1
- Gestão de indicadores e acompanhamento de metas
- Correções e ajustes necessários

45 dias

Assessment N1 – Linha do Tempo




Assessment N1 – Envolvidos no Projeto

SMILES - Envolvidos	SMILES - Validadores	CHACON Consultoria
Adolfo Nunes	André Morais	André Santos
Adriano Barbosa	Bruno Serpeloni	Jorge Maluf
André Morais	Claudio Cunha	Tânia Ferro
Bruno Serpeloni	Daniel Borges	
Caio Francolin	Gustavo Maia	
Cassia Gallicchio	Jonathas Souza	
Claudio Cunha	Leandro Micali	
Daniel Borges	Luis Savioli	
Gustavo Maia	Marcelo Caio	
Jonathas Souza	Nei Henckes	
Leandro Micali	Raul Ferreira	
Leandro Queiroz	Raul Souza	
Luis Savioli	Rômulo Gimenez	
Marcela Dias		
Marcelo Caio		
Nei Henckes		
Raul Ferreira		
Raul Souza		
Rômulo Gimenez		


Assessment N1 – Resultados Quantitativos

Atividades por Nível de Suporte




Total de Atividades:
195

Atividades N1 por Frente



Esforço - FTE




9 Analistas, 1 Estagiário e 2 Especialistas
1.892 horas / mês


Assessment N1 – Resultados Quantitativos


Detalhamento


Frente	Estagiário Analista Especialista	FTE	Horas por Estagiário Analista Especialista	Total de Horas	Horas para N1	% para N1
EDI	Raul Souza	1	176 / horas	**211,20 / horas**	**200 / horas**	**95%**
	Bruno Serpeloni	0,2	35,20 / horas			
Siebel	Luis Savioli	1	176 / horas	**316,80 / horas**	**26 / horas**	**8%**
	Bruno Serpeloni	0,8	140,80 / horas			
Site	Jonathas Souza	1	176 / horas	**418 / horas**	**73 / horas**	**17%**
	Adolfo Nunes	1	176 / horas			
	Raul Ferreira	0,5	66 / horas			
Infraestrutura	Marcelo Caio	1	176 / horas	**176 / horas**	**159,30 / horas**	**91%**
Microinformática	José Adailson	1	176 / horas	**176 / horas**	**5 / horas**	**3%**
Gestão de Acesso	Claudio Cunha	0,5	88 / horas	**246 / horas**	**35 / horas**	**14%**
	Daniel Borges	0,5	88 / horas			
	Raul Ferreira	0,5	66 / horas			
Promoção	André Morais	1	176 / horas	**352 / horas**	**22,30 / horas**	**6%**
	Caio Francolin	1	176 / horas			

Assessment N1 – Demonstrativos de Entregáveis









- Lista dos procedimentos
- Validações
- Teste de mesa

Obrigado!

- Elaborado por:
  - ❑ Luis Savioli
  - ❑ Nei Henckes
  - ❑ Jorge Maluf
  - ❑ Tânia Ferro
  - ❑ André Santos

