Processos COBIT Smiles

	% concluído	Nome da tarefa	Duração	Iniciar	Terminar
1		Projeto Processos COBIT Smiles	10d	20/03/17	31/03/17
2		Fase 1: Liberação Inicial para Auditoria	10d	20/03/17	31/03/17
3		Processo - Ger. de Mudanças (AI6-AI7)	10d	20/03/17	31/03/17
4		Desenho	7d	20/03/17	28/03/17
5		Definição de Escopo	4d	20/03/17	23/03/17
6		Desenho de Fluxos	4d	20/03/17	23/03/17
7		Descrição de P&R	4d	20/03/17	23/03/17
8		Definição da RACI	4d	20/03/17	23/03/17
9		Definição de Indicadores	4d	20/03/17	23/03/17
10		Definição de Artefatos	4d	20/03/17	23/03/17
11		Elaboração de Artefatos	4d	20/03/17	23/03/17
12		Validação - Área Executora	1d	24/03/17	24/03/17
13		Revisa Objetivos de Controle (Atendidos e Não Atendidos)	1d	24/03/17	24/03/17
14		Elaboração da Matriz de Riscos	1d	24/03/17	24/03/17
15		Validação - Controles Internos	1d	27/03/17	27/03/17
16		Validação - Governança TI	1d	27/03/17	27/03/17
17		Documento Final do Processo (Unificação)	1d	28/03/17	28/03/17
18		Implantação	2d	29/03/17	30/03/17
19		Automatização do Processo (caso aplicável)	1d	29/03/17	29/03/17
20		Documentação do Processo no Confluence	2d	29/03/17	30/03/17
21		Elaboração de Material para Workshop	1d	29/03/17	29/03/17
22		Workshop do Processo com Executores/Envolvidos	1d	29/03/17	29/03/17
23		Divulgação	1d	31/03/17	31/03/17
24		Elaboração do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
25		Envio do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
26		Processo - Ger. de Fornecedores Críticos de TI (DS1-DS2)	10d	20/03/17	31/03/17
27		Desenho	7d	20/03/17	28/03/17
28		Definição de Escopo	4d	20/03/17	23/03/17
29		Desenho de Fluxos	4d	20/03/17	23/03/17
30		Descrição de P&R	4d	20/03/17	23/03/17
31		Definição da RACI	4d	20/03/17	23/03/17
32		Definição de Indicadores	4d	20/03/17	23/03/17
33		Definição de Artefatos	4d	20/03/17	23/03/17
34		Elaboração de Artefatos	4d	20/03/17	23/03/17
35		Validação - Área Executora	1d	24/03/17	24/03/17
36		Revisa Objetivos de Controle (Atendidos e Não Atendidos)	1d	24/03/17	24/03/17
37		Elaboração da Matriz de Riscos	1d	24/03/17	24/03/17
38		Validação - Controles Internos	1d	27/03/17	27/03/17
39		Validação - Governança TI	1d	27/03/17	27/03/17
40		Documento Final do Processo (Unificação)	1d	28/03/17	28/03/17
41		Implantação	2d	29/03/17	30/03/17
42		Automatização do Processo (caso aplicável)	1d	29/03/17	29/03/17
43		Documentação do Processo no Confluence	2d	29/03/17	30/03/17
44		Elaboração de Material para Workshop	1d	29/03/17	29/03/17
45		Workshop do Processo com Executores/Envolvidos	1d	29/03/17	29/03/17
46		Divulgação	1d	31/03/17	31/03/17
47		Elaboração do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
48		Envio do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
49		Processo - Assegurar a Segurança do Sistema (DS5-DS5.9.A-DS5.9.B-DS5.8-DS5.10-DS5.11-DS5.3-DS5.5)	10d	20/03/17	31/03/17
50		Desenho	8d	20/03/17	29/03/17
51		Definição de Escopo	5d	20/03/17	24/03/17
52		Desenho de Fluxos	5d	20/03/17	24/03/17
53		Descrição de P&R	5d	20/03/17	24/03/17
54		Definição da RACI	5d	20/03/17	24/03/17
55		Definição de Indicadores	5d	20/03/17	24/03/17
56		Definição de Artefatos	5d	20/03/17	24/03/17
57		Elaboração de Artefatos	5d	20/03/17	24/03/17
58		Validação - Área Executora	1d	27/03/17	27/03/17
59		Revisa Objetivos de Controle (Atendidos e Não Atendidos)	1d	27/03/17	27/03/17
60		Elaboração da Matriz de Riscos	1d	27/03/17	27/03/17
61		Validação - Controles Internos	1d	28/03/17	28/03/17
62		Validação - Governança TI	1d	28/03/17	28/03/17
63		Documento Final do Processo (Unificação)	1d	29/03/17	29/03/17
64		Implantação	2d	30/03/17	31/03/17
65		Automatização do Processo (caso aplicável)	1d	30/03/17	30/03/17
66		Documentação do Processo no Confluence	2d	30/03/17	31/03/17
67		Elaboração de Material para Workshop	1d	30/03/17	30/03/17
68		Workshop do Processo com Executores/Envolvidos	1d	30/03/17	30/03/17
69		Divulgação	1d	31/03/17	31/03/17
70		Elaboração do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
71		Envio do Comunicado de Kick-Off do Processo	1d	31/03/17	31/03/17
72		Fase 2: Desenvolvimento dos Novos Processos			
73		Processo - Ger. de Desempenho e Capacidade (DS3)			
96		Processo - Monitorar Processos (ME1)			
119		Processo - Definir Arquitetura da Informação (PO2)			
142		Processo - Gestão de Demandas e Desenvolvimento de Sistemas (AI1-AI2-AI3-AI4)			
165		Processo - Gestão de Segurança da Sistemas (PO4)			
188		Processo - Gestão de Infraestrutura para Segurança da Informação (DS11)			
211		Processo - Gestão de Instalações Físicas (DS12)			

