Ação	Status	Foco Principal no momento	Data Fim	Último andamento	Resultado Final Esperado
Assessment N1	Finalizado	Procedimentos Operacinais elaborados	**8-ago**	- Reunião de Apresentação final realizada, ajustes solicitados foram elaborados.	- Procedimentos Mapeados e validados para elaboração de RFP N1.
Arquitetura Corporativa	Em andamento	Workshop/Reunião já realizado sobre divisão por Épicos e Sprints.	**15-ago**	- Tânia alinhada sobre a demanda, porém finalizando os últimos ajustes do projeto N1. Como falamos sobre ela acompanhar e rodar o processo com os arquitetos, data pode ser estendida.	- Arquitetura trabalhando em modelo ágil, com grandes temas gerenciados por épicos e executados em Sprints.
Gerenciamento de Fornecedores	Em andamento	Auditoria	**Críticos para 11/08** **Demais para 31/08**	- Dos 3 Fornecedores Críticos solicitados pela Auditoria: > **GVT** - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > **Level3** - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > **Oracle** - reuniões e análises não surtiram efeito, necessário mapear com Adriano (pendente Maluf de cobrar Adriano para isso). - Dos outros Fornecedores: > **Vivo/Telefonica** - mapeado com Daniel, falta inserir no repositório. > **Credibility** - acompanhada uma reunião de Prestação de Contas, mapeamento em andamento. > Demais fornecedores - a iniciar (atividade será paralelizada com Tânia). - Processo e Artefatos (ex.: Calendário de Prestação de Contas): > **Fluxo** - Primeira versão elaborada (pendente validação) > **Calendário** - Primeira versão elaborada para fornecedores críticos (pendente validação)	- Auditoria atendida com o mínimo de GAPs (foco em zero gaps). - Contratos Mapeados. - SLAs com Fornecedores Gerenciados.
Suporte JIRA	Em andamento	Suporte contínuo ao JIRA (Dashboards, pequenas Melhorias)	-		- Ferramenta em operação e dashboards OK para tomada de decisão.
Comunicados	Em andamento	Elaboração de Comunicações sob demanda.	-		- Melhoria no fluxo de informações dentro de TI e com os usuários.
Gerenciamento de Mudanças	Hold	Esboço de novo Fluxo já elaborado.	-	- Atividade colocada em "Hold" por priorização do Adriano.	- Processo Revisado - Processo Implantado no JIRA - Usuários Treinados - Dashboard de GMUD
Gerenciamento de Incidentes de Segurança (Marcela)	Não Iniciado	-	-	-	-
Gerenciamento de Problemas (Nei)	Não Iniciado	-	-	-	-