
CHACON | Consultoria Ilimitada

www.chacon-ilimitada.com

Mapeamento dos Processos de TI para Auditoria

Smiles

Reunião de *Kick-Off* da Iniciativa



Outubro/2016

versão 1.0

Agenda



- **Objetivo, Escopo e Entregáveis**
- Equipe Envolvida
- Planejamento / Cronograma
- Premissas e Riscos
- Próximos Passos

Mapeamento dos Processos de TI para Auditoria

Objetivo

- **Elaborar, documentar e operar Processos de TI simples e efetivos** que estejam **aderentes aos controles de auditoria** requeridos, de forma a **eliminar ou mitigar *gaps ou* pontos de atenção** já identificados.



Escopo

21 Processos Selecionados:

- AI1 – Identificar Soluções Automatizadas
- AI2 - Adquirir e manter aplicações de software
- AI3 - Adquirir e manter infraestrutura tecnológica
- AI4 - Desenvolver e manter manuais de Sistemas
- AI6 - Gerenciamento de Mudanças
- AI7 - Gerenciamento, Instalação e Homologação
- DS1 - Definir e Gerenciar Níveis de Serviço
- DS2 - Gerenciar Serviços de Terceiros
- DS3 - Gerenciar o Desempenho e Capacidade
- DS5.3 - Gestão de Identidade
- DS5.5 - Assegurar Segurança de Sistemas
- DS5.8 - Gestão de chaves criptográficas
- DS8 - Gerenciar Service Desk e Incidentes
- DS5.9.A - Gestão de Antivírus
- DS5.9.B – Administrar Patches - Servidores das Bases
- DS5.10 - Administração de Firewall
- DS5.11 - Gestão de Certificados Digitais
- DS 11 - Gerenciar Copias de Segurança
- DS12 - Gerenciar Instalações Físicas
- M1 - Monitorar Processos
- PO2 - Definir Arquitetura da Informação


Principais Atividades por processo:


- **Entender o processo atual** e os **gaps ou pontos de atenção** já identificados;
- Realizar **entrevistas com os responsáveis** pelo processo;
- **Mapear o processo** (elaborar fluxos e especificação);
- **Validar com o responsável** pelo processo;
- **Validar com a Gerência de Governança** de TI;
- Realizar **ajustes** no processo;
- Realizar **workshop** sobre o processo para operacionalização do mesmo.

Mapeamento dos Processos de TI para Auditoria

Entregáveis

- ❑ **Fluxo Macro e Fluxo Detalhado** do processo em formato .bpm (Bizagi);
- ❑ **Documento** contendo e diretrizes, objetivo, escopo, conceitos, definições e descrições do Fluxo Macro e Fluxo Detalhado do processo (O que fazer? / Quem fazer?);
- ❑ **Matriz de Responsabilidades** (RACI);
- ❑ **Indicadores** (mínimo 1 indicador);
- ❑ **Apresentação de treinamento** do processo;
- ❑ **Publicação da documentação** no Confluence.







Agenda



- Objetivo, Escopo e Entregáveis
- **Equipe Envolvida**
- Planejamento / Cronograma
- Premissas e Riscos
- Próximos Passos

Mapeamento dos Processos de TI para Auditoria

- Execução: **Tânia Ferro**
- Validação e QA: **Jorge Maluf**
- Publicação: **André Santos**


- Sponsors: **Rodrigo Rothstein e Adriano Barbosa**
- Responsável (Facilitador): **Marcela Dias**
- Envolvidos:
  - **Nei Henckes**
  - **Cláudio Cunha**
  - **Daniel Borges**
  - **Leonardo Cestarolli**
  - **Guilherme Affonso**
  - **Daniel Mizobuchi**
  - **Daniel Braga**
  - **Gerentes de Projeto**

Agenda



- Objetivo, Escopo e Entregáveis
- Equipe Envolvida
- **Planejamento / Cronograma**
- Premissas e Riscos
- Próximos Passos

CRONOGRAMA


Out
Nov
Dez
17 - 21
24 - 28
31
1 - 4
7 - 11
14 - 18
21 - 25
28 - 30
1 - 2
5 - 9
12 - 16
19 – 23
Reunião de Kick-Off
G. Incidentes de SI
DS03 – G. Capacidade
DS1 - Gerenciar Níveis de Serviço
DS2 - Serviços de Terceiros
AI6 - Gerenciamento de Mudanças
DS5.9.A – G. de Antivírus
DS5.9.B – Patches
M01 - Monitorar Processos
PO2 - Arquitetura da Informação


Agenda



- Objetivo, Escopo e Entregáveis
- Equipe Envolvida
- Planejamento / Cronograma
- **Premissas e Riscos**
- Próximos Passos

Premissas

- **Cumprimento rigoroso das agendas** com a consultoria.
- **Foco em processos simples, exequíveis e efetivos** para atendimento aos *gaps* e à realidade operacional da Smiles.
- ***Empowerment* para o Facilitador** auxiliar na mitigação de eventuais barreiras para a realização do trabalho.
- **Atitude colaborativa de todos** os envolvidos, em razão dos prazos agressivos.



Agenda



- Objetivo, Escopo e Entregáveis
- Equipe Envolvida
- Planejamento / Cronograma
- Premissas e Riscos
- **Próximos Passos**

PRÓXIMOS PASSOS

Início do Mapeamento dos seguintes processos:



Envolvidos:

- Daniel Braga e Daniel Mizobuchi
- Daniel Borges e Claudio Cunha