GESTÃO DE MUDANÇAS

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROVADO POR:
Ingrid Vasques Analista de Negócios TI	Marcelo Guisso Pudell Coordenador de Negócios TI	Victor Jose De Souza Sardinha Gerente de Negócios TI

Victor Sardinha – PMP
Gerente de Processos e CEDOC
VRG Linhas Aéreas S.A. – Grupo GOL
CIF - 29664

Sumário

1. Objetivo 03
2. Alcance 03
3. Definições e Abreviaturas 03
4. Papéis e Responsabilidades 05
5. Referências 12
6. Considerações Gerais 12
7. Detalhamento do Procedimento 14
8. Registros 19
9. Controle de Revisões 19
10. Anexos 20

Cópia não controlada

1. Objetivo

Realizar a gestão das mudanças nos ambientes de produção sejam elas realizadas em infraestrutura, aplicação, serviço e sistemas que suportam as operações de negócio da Companhia.

Definir documentos e ações de melhorias ao processo, visando atendimento às auditorias e elevados índices de efetividade das mudanças.

2. Alcance

Todas as unidades administrativas da VRG Linhas Aéreas S.A. e terceiros contratados (pela VRG Linhas Aéreas S.A).

3. Definições e Abreviaturas

Ajuste de Pendências: De acordo com a relação de mudanças informadas na pré-agenda, após a validação pela área de Governança de TI é enviado e-mail à Diretoria de TI informando quais são as considerações e pendências necessárias de ajustes para aderência ao processo. Neste, não é avaliada a parte técnica da mudança.

Ambientes SAP: DEV-Desenvolvimento / QAS-Qualidade (Teste / Homologação) / PRD-Produção

Área de Negócio: Área usuária da VRG demandante de ações, iniciativas e correções que originam a criação e execução de mudanças nos ambientes registrados na Planilha de Sistemas pelo Analista de Negócio de TI.

Áreas Gestoras: Produção, Segurança, Telecom, Service Desk, Execução de TI e Governança de TI são áreas da Diretoria de TI que recebem, avaliam e direcionam para os fornecedores executores avaliarem tecnicamente os passos do Plano de Mudanças e documentos técnicos relacionados.

Áreas Impactadas: Áreas consideradas estratégicas/críticas pela Diretoria de TI onde quaisquer mudanças executadas nos sistemas relacionados às mesmas devem ter uma maior atenção e acompanhamento em sua execução.

Banco de Dados: Item a ser definido pelo solicitante de acordo com escopo da mudança, caso haja no script de execução os comandos Update, Insert e Delete,

para que possam ser avaliados os impactos e necessidades de aprovações extras e indicadores.

Calendário de Freezing: Períodos pré-definidos pela área de Governança de TI e gestores de acordo com o Calendário Oficial, verificando a criticidade do negócio da GOL (feriados, férias escolares, eventos festivos) é divulgado por e-mail a toda Diretoria de TI, podendo ser compartilhado internamente e à seus fornecedores.

Comitê de Mudanças Emergenciais: Reunião realizada emergencialmente a pedido do Analista de Negócio de TI (solicitante), para validação da mudança. É composta pelas áreas de Arquitetura, Service Desk, Segurança, Telecom, Produção e Governança de TI, que participam de acordo com o escopo da mudança.

Comitê de Mudanças Normais: Reunião composta pelos representantes de cada Torre de Negócio, assim como o solicitante da mudança e o gestor do Comitê, podendo participar fornecedores para validação das mudanças publicadas na agenda de mudanças.

CR: *Change Request* - Definição de mudança no SAP.

Fornecedor Executor: Analista responsável por executar a mudança de acordo com os passos descritos no Plano de Mudanças seja da área de TI ou fornecedor, sob a gestão de uma área gestora.

Gestor do Comitê: Analista da Governança de TI responsável pela gestão do Comitê de Mudanças, que direciona ações do Comitê, realiza os registros em ata de reunião, agenda e resultado do Comitê e acompanha os planos de ações.

GIT: Ferramenta '*Open Source*' de armazenamento de fontes de propriedade ou não da GOL na intenção de garantir a integridade dos sistemas.

Incidente: Chamado aberto pela área usuária na ferramenta de Service Desk, descrevendo um determinado erro que necessita de correção ou atuação relacionada a determinado Sistema a ser atendido dentro do SLA acordado.

Monitoração: Equipe de TI responsável pela gestão dos alarmes, validações, acionamentos e acompanhamento da Gestão de Crises.

PJ: Denominação a um número de Projeto associado à Mudança.

Cópia não controlada

Plano de Mudança: Documento elaborado pelo solicitante e/ou fornecedor que descreve passo a passo técnico das atividades a serem executadas, com ou sem o apoio de um especialista ou fornecedor, sendo analisado pelas áreas gestoras, Governança de TI e executores responsáveis.

Pré Agenda: Relação de mudanças em fase de validação pelas áreas gestoras e Governança de TI, previamente relacionadas para o Comitê de Mudanças.

Problema: Chamado aberto devido a uma determinada reincidência de incidentes/solicitações relacionadas ou que exija um maior detalhamento na análise para sua solução definitiva.

Raio X: Processo interno onde são direcionados os gestores com desvios nos processos.

Request: Pacote de alterações dentro SAP

Solicitação: Chamado aberto pela área usuária na ferramenta de Service Desk, descrevendo uma solicitação de análise e/ou melhoria a determinado Sistema a ser atendido dentro do SLA acordado.

Solicitante: Analista de Negócio de TI, responsável por determinadas áreas de negócio e, consequentemente, seus sistemas, serviços e aplicações em produção, devidamente registrados na Planilha de Sistemas. Estes recebem as demandas de suas áreas ou identificam pró ativamente uma solução de contorno, correção ou melhoria.

Solman: Aplicação do SAP para gestão das mudanças e armazenamento de documentação

Zabbix: Sistema de monitoramento de alertas.

4. Papéis e Responsabilidades

4.1 - Solicitante

Fase - Abertura de Mudança

Abrir mudança na ferramenta de Gestão de Mudanças, fornecendo as informações necessárias para avaliação das áreas gestoras e Governança de TI, anexando às documentações necessárias para execução da mudança e aderência ao processo. (AI6. 4)

Todas as mudanças são registradas no *Cherwell* (Ferramenta de Gestão de Mudanças) sendo categorizadas de acordo com o escopo da mudança (Categorias: Projeto, Manutenção Evolutiva, Manutenção Corretiva e Tipos: Normal, Emergencial, Informativa, Pré Aprovada e Áreas Impactadas: Quando selecionada alguma área impactada no Cherwell, deve-se seguir os passos requeridos no Procedimento). São avaliadas durante o Comitê de Mudanças, analisa-se Impacto e Risco. E se aprovadas seguem o fluxo para execução, seguindo as datas e horários definidos. (AI6.C02)

As aprovações do gestor imediato ou substituto e do diretor de TI (quando fora da janela padrão, freezing e área impactada selecionada) são realizadas automaticamente pela ferramenta de Gestão de Mudanças e da área usuária quando impactada, através do e-mail de Solicitação de Aprovação, quando da ausência da aprovação automática. (AI6. 2)

Realizar o agendamento da sala da equipe responsável pelo Outlook para evitar o conflito de mudanças na mesma data e horário.

Realizar revisões e correções no Plano de Mudanças quando solicitado pelas áreas gestoras e Governança de TI, para atendimento aos requisitos do processo.

Mudanças do tipo Emergencial estão automaticamente no Raio-X. (AI6. 3)

Mudanças do tipo Informativa são avaliadas pontualmente, a fim de definir e garantir os critérios de avaliação, comunicação e aprovação.

Mudanças SAP - Solman

Mudanças relacionadas ao SAP serão tratadas de 02 formas:

1) Mudanças básicas do Sistema, consideradas como mudanças de "trabalho" iniciam-se na abertura do chamado pela área usuária e o Analista responsável do Centro de Excelência SAP, abre-se um *Issue* no Solman, relacionado a um chamado aberto no Cherwell para registro e acompanhamento.
   Deve conter as aprovação do Coordenador e ou Gerente do Centro de Excelência.

2) Mudanças de Parâmetro, Infra Estrutura ou de impacto/Risco significativo ao negócio no SAP seguirão as regras descritas neste procedimento. Para gestão das mudanças, neste primeiro momento serão abertas no Cherwell.

Comitê de Mudanças

A participação do solicitante é obrigatória na apresentação de sua mudança ao Comitê de Mudanças, caso o mesmo não possa comparecer deverá ser realizado por representante de sua Torre. Não estando presente a mesma será Cancelada, devendo o Solicitante abrir nova mudança para a próxima janela ou emergencial.

Responsável por acompanhar a mudança para garantir sua execução e comunicar as áreas impactadas, para uso de sistemas backups, contingências e equipe de Monitoração para ciência dos alarmes para minimização dos impactos, sendo a definição do acompanhamento realizada pelo Comitê.

O acompanhamento, validação, teste pós-execução e fallback das mudanças devem ocorrer da seguinte maneira:

Segurança: As mudanças são executadas na janela entre 22h às 02h (compilação do firewall), tendo até às 04h para validações, testes e fallback das mudanças. Após esta janela, deverá ser aberta nova mudança para correção.

Demais mudanças: Durante a janela de execução da mudança.

Responsável por convocar e enviar por e-mail o comunicado de Agenda/Resultado de realização do Comitê Emergencial. (AI6. C01 / AI6. 2 / AI6. 3 / AI6. 4).

É realizado Comitê Emergencial para atendimento de mudanças emergenciais, com validações, aprovações e comitê aprovador. (AI6.C03)

Mudanças SAP - Solman

Caso 1: Para que as mudanças estejam aptas para o Comitê de Mudanças SAP, deve ter obrigatoriamente o chamado aberto no Cherwell e relacionado a Request aberta no Solman. Sendo os Comitês realizados terça-feira e quinta-feira entre 12:00 e 13:00 (apresentação, defesa, validação e execução).

Caso 2: O Solicitante ou Responsável deverá apresentar sua mudança, seguindo as mesmas regras descritas neste procedimento.
Emergencial: Mudança que pode ser aberta e executada de acordo com a necessidade do negócio, devendo seguir o mesmo processo de abertura de Mudanças SAP, tendo a aprovação formal do Coordenador e Gerente assim como a justificativa da necessidade emergencial.

Fase - Fechamento

Deve realizar a validação pós-execução da mudança anexando evidência de execução, teste pós execução e a classificação do fechamento da mudança de acordo com o resultado na ferramenta de Gestão de Mudanças (AI6. 5)

Mudanças SAP - Solman
A mudança é executada em cada ambiente relacionado, sendo o fechamento atualizado através do *Issue* aberto no Solman.

4.2 - Governança de TI

Fase - Abertura

Divulgar à Diretoria de TI e Fornecedores a relação de mudanças que estão na Pré Agenda e as mudanças que necessitam de ajustes são informadas por e-mail (Ajustes de Pendências) para que os Analistas de TI façam as atualizações/correções necessárias antes do início do Comitê de Mudanças. (AI6. 4)

Comitê de Mudanças

Convocar e coordenar o Comitê de Mudanças de acordo com a agenda pré-definida ou convocações especiais para apresentação, análise, aprovação ou reprovação das mudanças apresentadas pelos solicitantes.

Responsável pela gestão do Comitê de Mudanças, dando a consideração final a uma determinada situação, visando o controle do Comitê, sugerindo a discussão para um próximo momento.

Em caso de mudança emergencial dentro do horário comercial, a área de Governança de TI valida a mudança e se aprovada, o solicitante é liberado para convocar a reunião do Comitê Emergencial, onde são feitas todas as aprovações e validações técnicas.

Mudanças emergenciais fora do horário comercial são abertas na ferramenta durante ou após a execução para formalização e as avaliações são efetuadas via conferência ou pós mudança, sendo o solicitante responsável por enviar a Agenda/Resultado do Comitê Emergencial, seguindo os mesmos passos de validações e aprovações. A validação da Governança de TI realiza-se no próximo dia útil.

Cópia não controlada

O critério de mudanças Informativas é informar uma mudança a qual a GOL não tem ação direta sobre a mesma, seja ela associada ou não a comunicados e/ou plano de comunicação, assim como determinadas aprovações. (AI6. 1 / AI6. 2 / AI6. 3 / AI6. 4)

Todas as mudanças executadas no ambiente (normais ou emergenciais) são submetidas à apreciação de um Comitê de Mudanças, onde são devidamente avaliadas, aprovadas ou recusadas, de acordo com a decisão deste Comitê, antes da implementação em produção. (AI6.C01)

Mudanças SAP - Solman

As mudanças SAP são validadas através do Comitê de Mudanças SAP, sendo realizado terça-feira e quinta-feira entre 12:00 e 13:00, com a participação do Solicitante, Aprovadores e Executores.

Fase – Fechamento

Realizar acompanhamento semanalmente para validação das mudanças executadas na semana anterior, verificando as evidências, o fechamento e se houve alguma falha no planejamento, formalizando por e-mail aos envolvidos. (AI6. 4 / (AI6. 5)

Gestão

Manter a atualização do procedimento de Gestão de Mudanças e assuntos relacionados à ferramenta, mantendo alinhado às melhores práticas. (AI6. 1)

Durante as reuniões de Comitê de Mudanças e em reuniões pontuais com os Analistas, são sugeridas alterações no processo. Estas são avaliadas e sendo aprovado, o procedimento será atualizado. (AI6.C05)

Enviar comunicados relacionados ao processo de mudanças, como por exemplo, períodos de freezing, alterações no processo, indicadores e plano de ações.

Realizar treinamentos sobre a ferramenta de Gestão de Mudanças e reciclagens, apresentando o processo e prestando todo o suporte necessário. Disponibilizar mensalmente indicadores para avaliação e maturidade do processo, visando o aumento da efetividade.

São realizadas comunicações (por e-mail e Comitê de Mudanças) semanais para as mudanças Normais e sob demanda para as mudanças Emergenciais para acompanhamento das mudanças aprovadas, executadas e em

andamento, assim como garantir o fechamento com evidências de execução, testes pós execução e informações sobre a execução da mudança. (AI6.C04)

4.3 - Fornecedor Executor

Assegurar que a solicitação de mudança tenha todas as informações técnicas necessárias para garantir a execução correta do Plano de Mudança.

Validar e executar os passos da mudança de acordo com o Plano de Mudanças.

Quando autorizado pelo solicitante ou pelo gestor de mudança, executa o plano de retorno, restaurando o ambiente de produção ao seu estado anterior à mudança executada.

A área técnica executora pode ser composta por colaboradores da VRG ou por fornecedores contratados que suportam os ambientes de produção.

4.4 - Áreas Gestoras

São as áreas responsáveis por avaliar e direcionar aos fornecedores executores as mudanças para análise técnica, garantindo que o escopo técnico seja atendido e aderente à solicitação.

São áreas obrigatórias para realização do Comitê de Mudanças Normal e Emergencial, são elas: Arquitetura, Service Desk, Segurança, Telecom, Produção e Governança de TI.

*Ausências serão consideradas apenas em caso de Crise e comunicações prévias.

Mudanças SAP - Solman

As validações são realizadas de acordo com o transporte entre os ambientes - DEV > QAS > PRD.

4.5 - Comitê de Mudanças

Reunião realizada quarta-feira às 10h para apresentação e avaliação das mudanças questionando o negócio, requisitos técnicos, impactos e sistemas relacionados, podendo ser alterada de acordo com o calendário de freezing. (AI6. 1 / AI6. 2 / AI6. 4)

Na apresentação da Mudança pelo Gestor do Comitê, é exposto aos participantes:

- Número da Mudança;
- Título e descrição da Mudança;
- Executores;
- Janela de execução;
- Risco e impacto associado;
- Documentações avaliadas;
- Acompanhante da Mudança.

As Mudanças serão apreciadas e receberão uma decisão do Comitê, sendo:

- ***Aprovada***
  - Analisada e aderente a todas as exigências para sua execução

- ***Negada/Rejeitada***
  - Não cumprimento às exigências;
  - Pendências técnicas;
  - Plano de Mudança imaturo;
  - Mitigação dos riscos e impactos insuficientes;
  - Impactos a outros ambientes não mapeados;
  - Falta de recursos para a execução.

- ***Cancelada***
  - A pedido do solicitante;
  - Não cumprimento de todas as pendências até o término do Comitê;
  - Por não ter documentações mínimas obrigatórias.

São registradas em ata de reunião todas as ações e pontos discutidos no Comitê de Mudanças, divulgada logo após o término do Comitê juntamente com o resultado do Comitê. (AI6. 4)

Mudanças abertas durante o período de Freezing, mesmo que Normais, são automaticamente endereçadas ao Raio-X, consideradas como Emergencial, necessitando da aprovação do Diretor de TI.

*Fora da Pré-Agenda - Serão avaliadas mudanças críticas, bugs da ferramenta ou comunicação prévia, para que estas possam ser avaliadas e consideradas para o Comitê de Mudanças.

Mudanças SAP - Solman

Reunião realizada para apresentação e avaliação das mudanças questionando o negócio, requisitos técnicos, impactos e sistemas relacionados, podendo ser alterada de acordo com o Cronograma de Fechamento da Controladoria, sempre terça e quinta das 12:00 às 13:00, evitando execuções após o horário comercial, sexta-feira, exceto correções pontuais.

4.6 - Gestores (Aprovadores) (AI6. 2)

São os gestores das Torres de Negócio, responsáveis pelas aprovações das Mudanças.

Haverá casos em que será solicitada a aprovação de um Gestor de outra Torre de Negócio, por conta do sistema ou entrega refere-se àquela torre.
Todas as mudanças abertas no Cherwell passam pela aprovação do Diretor de TI; (AI6. 3)

Mudanças SAP - Solman

As aprovações das mudanças abertas no *Cherwell* seguirão as mesmas descritas neste procedimento.
As aprovações das mudanças abertas no Solman são de responsabilidade do Coordenador e/ou Gerente da área, formalizadas por e-mail.

5. Referências

Documento	Descrição	Local de Armazenamento
Planilha de Sistemas	Planilha de controle dos sistemas que estão sob a responsabilidade da área de TI	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Inventario de Sistemas - **Planilha por período**
Plano de Homologação da Solução	Documento para uso dos Analistas de TI para formalização dos testes realizados	\\sao000vm002\TI\Padrões\DOC GDS\REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS - Governança de TI (Projetos)
Plano de Mudanças	Documento com todos os passos e informações da mudança	\\sao000vm002\TI\Padrões\DOC GDS\REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS - Governança de TI (Projetos)
Plano de Mudanças - Backup	Documento com todos os passos e informações da mudança, em caso de indisponibilidade da ferramenta de Gestão de Mudanças	\\sao000vm002\TI\Padrões\DOC GDS\REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS - Governança de TI (Projetos)
E-mail de Solicitação de Aprovação	E-mail padrão para solicitação de aprovação das áreas	\\sao000vm002\TI\Padrões\DOC GDS\REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS - Governança de TI (Projetos)

Calendário de Freezing	Planilha contendo os períodos de freezing para Gestão de Mudanças	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Gestão de Mudanças
Pré-Agenda	Relação de mudanças possíveis de estarem no Comitê de Mudanças para validação das áreas gestoras	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Gestão de Mudanças\Comitê de Mudanças**Ano\Mês\Pasta com data do Comitê**
Ajuste de Pendências	E-mail enviado aos Analistas de TI, contendo relação de mudanças que necessitam de correções para estarem aderentes ao processo.	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Gestão de Mudanças\Comitê de Mudanças**Ano\Mês\Pasta com data do Comitê**
Agenda/Resultado do Comitê	Relação de mudanças enviadas por e-mails a todos envolvidos contendo a agenda e resultado das mudanças apresentadas no Comitê	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Gestão de Mudanças\Comitê de Mudanças\Ano\Mês\Pasta com data do Comitê
Ata de reunião do Comitê de Mudanças	Ata de reunião contendo os presentes e demais informações sobre o Comitê de Mudanças	Z:\SAOXY7903 - Governança de TI\Gestão de Mudanças\Comitê de Mudanças**Ano\Mês - Atas de Reunião**
Reserva de Sala de Conferência e/ou Recurso Técnico - Outlook	Recurso utilizado para reserva da Sala de Conferência e recursos Agility e Tivit para execução das mudanças	\\sao000vm002\TI\Padrões\DOC GDS\REPOSITÓRIO DE DOCUMENTOS - Governança de TI (Projetos)
Mudanças SAP	Comunicação realizada no processo de Mudanças SAP	Armazenadas em e-mail

6. Considerações Gerais

O relacionamento de Incidentes/Solicitações e Problemas (antes chamado Originador) é opcional quando aberto pela área usuária reportando determinado erro, neste caso a mudança do tipo Corretiva necessita deste relacionamento. Para mudança do tipo Melhoria não é obrigatório por tratar-se de ações pró ativas/atualizações. As mudanças serão avaliadas durante o Comitê de Mudanças, questionando a necessidade ou não do mesmo.
Para mudanças classificadas com impacto "Alto", risco "Alto", selecionada Área Impactada e um (01) item do Check-List, os participantes do Comitê são alertados e poderão indicar um responsável para acompanhar a execução desde o início, com autonomia suficiente para tomadas de decisão em caso de incidentes ou problemas que possam afetar a produção.

Caso a ferramenta de Gestão de Mudanças esteja indisponível o solicitante deverá utilizar o Plano de Mudança - Backup e o registro no sistema deverá ser feito pelo solicitante assim que o mesmo for restabelecido. (AI6. 4)

Estão pré-definidos todos os "feriados prolongados", assim como suas emendas, como períodos de freezing. Novos períodos podem ser definidos a qualquer momento pelo Diretor de TI caso este considere necessário garantir a estabilidade do ambiente de produção durante um período determinado. (AI6. 1 / AI6. 2)

Mudanças SAP - Solman

Todas as mudanças que sejam pertinentes ao SAP, devem ser abertas iniciando pela abertura do Chamado pela área usuária / Analista de TI no Cherwell.

O Analista do Centro de Excelência SAP responsável abrirá a mudança no Solman relacionando obrigatoriamente o número do chamado a Request.

Nos dias do Comitê (terça e quinta) o gestor do Comitê de Mudanças SAP, consolidará a Agenda com as Requests abertas até as 12h00min de terça e quinta.

Com a Agenda disponível, inicia-se a apresentação e validação das mudanças pelos Responsáveis para posterior execução pelo time técnico.

6.1- Indicadores

Divulgar indicadores do processo até o dia 10 do mês seguinte: (AI6.C06)

Serão criados Planos de Ações em caso de quebra de Indicadores por 3 meses consecutivos, pois entende-se que algumas quebras não impactam no processo.

Meta superior ao esperado para superar expectativas de entrega.

Descrição	Forma de Cálculo	Fonte de Coleta	Meta
Mudanças por Tipo	Informar quantidade de mudanças abertas no mês por Tipo (Manutenção Evolutiva, Projeto, Manutenção Corretiva).	Ferramenta de Gestão de Mudanças - Cherwell	Não há
Mudanças por Código de Fechamento	Informar quantidade de mudanças abertas no mês por Código de Fechamento (Sucesso, Sucesso parcial, Sucesso com Observações, Falha, Falha com fallback, Cancelada)		Não há
Mudanças por Tipo	Informar quantidade de mudanças abertas no mês por Tipo (Normal, Emergencial, Pré Aprovada, Informativa)		Não há
Mudanças Reprovadas	Informar quantidade de mudanças abertas no mês que foram reprovadas durante o Comitê de Mudanças		Não há
Mudanças em Banco de Dados	Informar quantidade de mudanças abertas que têm impacto direto em Banco de Dados.		Não há

Efetividade na Execução das Mudanças	Medir o percentual de efetividade na execução com sucesso (Sucesso, Sucesso com Observações, Sucesso Parcial) das mudanças executadas no mês.		=>97%
Documentação Compliance	Medir o percentual das mudanças com documentações compliances das mudanças executadas no mês		=>97%

7. Detalhamento do Procedimento (AI6.1)

O procedimento de Gestão de Mudanças abrange as mudanças abertas na ferramenta de gestão de mudanças, a fim de garantir a aderência ao processo.

Os solicitantes abrem as mudanças preenchendo os dados necessários, solicitam aprovações, anexam todos os documentos relacionados na ferramenta e apresentam sua mudança no Comitê de Mudanças, seguindo o processo de avaliação.

Após o Comitê de Mudanças, a mesma segue para execução por determinado fornecedor, seguindo os passos descritos no Plano de Mudanças. Durante a execução da mudança, não são permitidos "rascunhos" em Produção, devendo a mudança ser retornada ao seu estado inicial (fallback) ou replanejada para o próximo comitê ou emergencial.

Após a execução o solicitante realiza a validação da mesma, anexando evidências de execução, testes pós execução e preenchendo o fechamento da mudança. (AI6. 5)

Classificação do Impacto: Descreve o impacto para o negócio durante ou após, a execução da mudança em ambientes, tecnologias ou processos críticos à Operação. (AI6. 2)

Classificação	Justificativas
Baixo	Não causa nenhum impacto ao(s) sistema(s)
Médio	Causa intermitência ou indisponibilidade parcial do(s) sistema(s)
Alto	Causa indisponibilidade total do(s) sistema(s) ou merece atenção especial durante sua execução

Classificação da Mudança: Descreve o tipo de classificação da mudança definida pelo Solicitante - Analista de Negócio de TI.

Classificação	Justificativas
Normais	São mudanças encaminhadas para análise da área gestora e Governança de TI, nos prazos pré-estabelecidos neste procedimento, validadas pelo Comitê de Mudanças.
Emergenciais (AI6.3)	São mudanças que necessitam de uma execução em curto prazo. Considerando: - Impacto Financeiro/Operacional/Imagem/Leis/Regulamentos Estas são validadas pelas áreas gestoras e Governança de TI sendo realizado o Comitê de Mudanças Emergencial.
Pré-Aprovadas	São mudanças efetuadas sempre com o mesmo escopo e periodicidade definida. Após a primeira validação como Mudança Normal, uma mudança pode (a critério do Comitê de Mudanças) ser classificada como Mudança Pré-Aprovada e nas próximas ocorrências não será apreciada pelo Comitê, sendo necessário, porém, o registro na ferramenta com todas as etapas de uma mudança.
Informativas	São mudanças que serão executadas pelos fornecedores nos sistemas os quais a VRG não tem ação (SAAS). São mudanças que impactam diversos clientes.

Tipo de Mudança: Descreve o tipo de classificação da mudança definida pelo solicitante - Analista de Negócio de TI.

Tipo de Mudança	Descrição
Manutenção Evolutiva	Mudança que disponibilize novas funcionalidades aos sistemas, serviços, infraestrutura, podendo estar relacionada a um incidente/solicitação.
Manutenção Corretiva	Mudança relacionada a incidentes/solicitações/problemas que visam sanar um erro no sistema.
Projeto	Mudança de preparação de ambiente, inovações, desenvolvimentos, implantações, ampliações, substituições, encerramentos, desativações, acompanhado de um PJ ou demanda interna de TI.

Só serão consideradas as mudanças para o Comitê, àquelas que na geração da Pré-Agenda estejam para análise das respectivas áreas, caso contrário, estarão fora da agenda de mudanças, assim como:

- Mudança aberta na ferramenta de Gestão de Mudanças até segunda-feira às 12h;

- Anexado o Plano de Mudanças e scripts de execução (quando necessário) até segunda-feira às 12h;

- Realizadas as análises técnicas pelas Áreas Gestoras até quarta-feira às 10h;

- Obtidas e anexadas na ferramenta às aprovações descritas no Plano de Mudanças até terça-feira às 23h59min.

Participantes Obrigatórios no Comitê de Mudanças		
Comitê Normal/Emergencial (dentro do horário comercial)		***Comitê Emergencial (fora horário comercial)*** (AI6.3)
Mudanças GOL	Arquitetura	Service Desk
	Telecom	Segurança
	Service Desk	Produção
	Segurança	Telecom
	Produção	Arquitetura
	Governança de TI	Governança de TI*
Mudanças SAP		Analista / Coordenador / Executor Técnico

**A área de Governança de TI valida a aderência da mudança no próximo dia útil.*
As participações das áreas nos Comitês Emergenciais são Obrigatórias para que o mesmo seja realizado, assim como as devidas aprovações.

Aprovadores de Mudanças e Substitutos (AI6.2)		
Torre de Negócio	***Gestor Imediato***	***Substituto***
Mercado, Experiência do Cliente e Servir	Fabio Tamburus e Silva	Patrice Ramos / Melquisedec Salvador
VP Técnica (Operações e Manutenção)	Davydson Carnelossi	Carolina Oliveira
BackOffice (RH, Jurídico, Financeiro, Suprimentos e Auditoria)/ SAP	Lina Takai	Heghys Campos
Arquitetura, Segurança e Data Center	Luiz Felipe Molina	Bruno Lopes
Telecom & Redes	Luis Claudio	Sherlock Junior
BI/ Service Desk/Central de Acesso	Frederico Garcia	Thiago Mendes
Governança / Monitoração	Victor Sardinha	Marcelo Pudell
Smiles	Equipe Smiles	Equipe Smiles
Diretor de TI	Paulo Palaia	-

*Só são válidas as aprovações substitutas em casos de férias ou comunicação prévia.

Janelas de Execução de Mudanças

Cópia não controlada

Segurança - Firewall / Ironport / IPS	Quarta/Quinta e Sábado	22h às 04h
BI	Quarta a Domingo	A partir das 17h
SAP	Quarta a Domingo	A partir das 12h
Demais Fornecedores	A partir de quarta-feira	A partir das 17h
TIVIT (Banco de Dados Oracle e SQL/Unix/Linux / Windows/Middleware/EDI)	A partir de quarta-feira	A partir das 17h

*Durante o Comitê serão avaliadas as datas e execuções das mudanças, podendo haver alterações, devido a ações estratégicas como Feirões, Alta Temporada, Freezing e Fechamentos.

Documentos Obrigatórios:

- Plano de Mudanças;
- Plano de Homologação da Solução - quando houver;
- Aprovações do Gestor Imediato e Diretor de TI;
- Scripts de execução;
- Avaliação técnica;
- Manuais de apoio e/ou instalação (quando houver).

As mudanças de Segurança - SOC serão limitadas a 08 mudanças por janela de execução, seguindo o critério de reserva da sala no Outlook e o número da mudança para reprogramação da data de execução.

Estas mudanças deverão ser abertas como Pré Aprovadas, seguindo o fluxo de execução de Mudança de Firewall.

Entram neste mesmo critério, mudanças de BIG-IP para o Fornecedor Agility.

Caso a mudança seja considerada crítica pela análise técnica da área gestora responsável, deverá ser apresentada em Comitê de Mudanças.

Para que a avaliação de fechamento obedeça a um padrão, foram convencionados os estados de desfecho de "sucesso", "falha" e "cancelada". Estes status, por sua vez, correspondem a agrupamentos de sub-estados que são resultado da combinação de três variáveis a saber:

- Cumprimento do escopo do plano - Sim ou Parcial;
- Alcance do mérito pela mudança - Sim ou Parcial; e
- Realização da execução conforme o plano - Sim ou Não

A combinação destas variáveis de avaliação dá um quadro geral do desfecho da mudança conforme representada no quadro a seguir:

Quadro - Parâmetros utilizados na avaliação do resultado de mudanças

Status das Mudanças em função da execução						
Caso	Condições de execução da mudança			Resultado da mudança - Fechamento		
	Cumprimento do escopo do plano	Alcance do objetivo da mudança	Execução conforme plano	Qualificação estratificada	Qualificação geral	Ação sugerida para melhor qualidade da mudança
Situação 1	Sim	Sim	Sim	Sucesso	Sucesso	Melhoria
Situação 2	Sim	Sim	Não	Sucesso com observações		Solução do Problema
Situação 3	Sim / Parcial	Sim / Parcial	---	Sucesso parcial		
Situação 4	Sim / Parcial	Não	Sem necessidade de fallback	Falha	Falha	
Situação 5	Sim / Parcial	Não	Com necessidade de fallback	Falha com fallback		
Situação 6	Não realizada	---	---	Cancelada	Cancelada	Não há

As mudanças que tiverem como resultado final diferente de sucesso serão acompanhadas para análise e identificação de solução corretiva/definitiva. (AI6.5)

8. Registros

Registro	Identificação	Legibilidade	Armazenamento	Proteção	Recuperação		Tempo de retenção	Descarte
					Indexação	Acesso		
Gestão de Mudanças	PR-XX4900-015	MS Word	CEDOC	CEDOC	Por código	Todas as áreas da empresa	2 anos	N/A

9. Controle de Revisões

Revisão	Data	Páginas afetadas	Descrição da Modificação
00	05/05/2010	Todas	Este Manual Operacional substitui o DN-SAOXP-005-2009
01	01/09/2010	6	Alteração nos indicadores
02	25/08/2011	Todas	Revisão do documento
03	05/07/2012	Todas	Revisão do documento
04	05/03/2013	7	Inclusão do Item 6.3
05	07/03/2013	Todas	Revisão do documento
06	10/07/2013	Todas	Alteração da nomenclatura do documento

			de MO-SAOXP-009 para PR-SAOXY-015
07	19/11/2013	11	Ajuste no item 7 referente a obrigatoriedade do Plano de homologação.
08	23/09/2014	Todas	Revisão do documento
09	23/04/2015	Todas	Revisão do Documento e alteração da nomenclatura para PR-XX4900-015
10	27/08/2015	Todas	Revisão dos aprovadores, inclusão de itens da Matriz de Riscos
11	01/12/2015	Todas	Inclusão do SAP no Procedimento e revisão dos indicadores.
12	23/05/2016	Todas	Revisão do procedimento para Auditoria

10. Anexos

Matriz de Riscos e Controles – AI6 – Gestão de Mudanças