Definições

Este documento tem por objetivo formalizar as entregas e o aceite dos produtos abaixo descritos.

O Projeto de Estabilidade Operacional foi desenvolvido objetivando a entrega de determinados produtos, agrupados em "Pacotes de Entregas", conforme descrito em detalhes na proposta comercial aceita pelo Grupo Contax (versão 5 de 19/08/2015).

Desta forma, entende-se e define-se por **produtos** todas as realizações do projeto, compreendendo os eventos tangíveis como reuniões, documentos, treinamentos, comunicações e também os intangíveis, como transferência do conhecimento, mobilização e engajamento de equipe.

Detalhamento das Entregas

ID do Pacote de Entrega	Produtos
C.3	• **Base de Dados de Erros Conhecidos dos problemas elaborada e implantada;** • **Fluxo de Gestão da Base de Dados de Erros Conhecidos elaborado.**

Responsável pela Entrega

Responsável pela Entrega	Responsável pela Recepção	Data de Entrega
Sérgio Bertasi	**Daniel Donaire**	**07/12/2015**

Formalização do Aceite

Autoridade no Cliente Grupo Contax	Assinatura e Carimbo	Data do Aceite
Daniel Donaire		15/12/15