Termo de Entrega e Aceite de Produto

Grupo CONTAX
Projeto de Estabilidade Operacional

Definições

Este documento tem por objetivo formalizar as entregas e o aceite dos produtos abaixo descritos.

O Projeto de Estabilidade Operacional foi desenvolvido objetivando a entrega de determinados produtos, agrupados em "Pacotes de Entregas", conforme descrito em detalhes na proposta comercial aceita pelo Grupo Contax (versão 5 de 19/08/2015).

Desta forma, entende-se e define-se por **produtos** todas as realizações do projeto, compreendendo os eventos tangíveis como reuniões, documentos, treinamentos, comunicações e também os intangíveis, como transferência do conhecimento, mobilização e engajamento de equipe.


Detalhamento das Entregas

ID do Pacote de Entrega	Produtos
E.1	• **Indicador de Tempo de Resolução de Incidentes de Alto Impacto de Infraestrutura elaborado e situação no início do projeto aferida (Contax deverá medir mensalmente para aferir evolução);** • **Indicador de Confiabilidade dos Incidentes de Alto Impacto de Infraestrutura (tempo médio entre incidentes) elaborado e situação no início do projeto aferida (Contax deverá medir mensalmente para aferir evolução).**

Responsável pela Entrega

Responsável pela Entrega	Responsável pela Recepção	Data de Entrega
Sérgio Bertasi	**Daniel Donaire**	**22/11/2015**

Formalização do Aceite

Autoridade no Cliente Grupo Contax	Assinatura e Carimbo	Data do Aceite
Daniel Donaire		15/12/15