contax

BPO • CONTACT CENTER • IT



Gerot Transition to Run – T2R



contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice

1. Participantes
2. Pendências do último comitê
3. Evolução do Processo
4. Resultados de controles - Último ciclo.
5. Novas considerações.
6. Definições para próximos comitês

Participantes

Gerot Gerenciamento de Mudanças			Número da Minuta - **001**
Data: 05/08/2016	Hora: 15:00 às 17:00	Local: Site Alegria – Rua Alegria, 82 – Brás – 2º andar | Sala TI	
Convidados/Participantes			
Nome	**Departamento**	**Contato**	**E-mail**
Welinton Silva	CSC Gerenciamento de Mudanças	(11) 94178-4427	welinton.silva@contax.com.br
Thomas Kiss	Consultor Chacon	(11) 99829-7883	thomas@Chacon-ilimitada.com
Felipe Lima	Consultor Chacon	(11) 99496-7452	felipe@Chacon-ilimitada.com

CHACON | Consultoria Ilimitada

Pendências do Último comitê

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Pendências do último Comitê				
ID	Ações definidas	Responsável	Status	Ultima atualização
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				

CHACON | Consultoria Ilimitada


Evolução do Processo

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Mudanças Executadas por Mês




Mudanças por Tipo




Status



Sucesso



Natureza



CHACON | Consultoria Ilimitada

Resultado de Controles – último Ciclo

- ✓ **Definido controle para Desvio de Processo por Equipe (mudanças sem registro de Gmud)**
- ✓ **Definido Controle para Gmud com falha por categoria de falha.**
- ✓ **Definido Controle para Gmud com falha por equipe.**
- ✓ **Definido controle de requisito por entrega e equipe.**

CHACON | Consultoria Ilimitada

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Novas considerações		
ID	**Ações definidas**	**Responsável**
01	Verificação das 25 Gmuds em andamento.	Felipe Lima
02	Verificação de 57 Gmuds sem informação de Sucesso	Welinton Silva
03	Definido controle para Desvio de Processo por Equipe (mudanças sem registro de Gmud)	Thomas kiss
04	Definido Controle para Gmud com falha por categoria de falha.	Thomas kiss
05	Definido Controle para Gmud com falha por equipe.	Gerenciamento de Mudanças
06	Definido controle de requisito por entrega e equipe.	Gerenciamento de Mudanças
07	Criar mailbox e assinatura para equipe de Gerenciamento de Mudanças	Welinton Silva

CHACON | Consultoria Ilimitada

Definições para próximos comitês

Participantes da Gerot:

Daniel Donaire
Celio Andrade
Rafael Silva
Milene Jorge
Cristiane Sasaki
Adolpho Chacon
Welinton Silva
Marilice de Oliveira
Gabriela de Breton
Paulo Marques
Dennys Bruno
Stuart Faria
Roberto Muto
Rogerio Veloso
Felipe Villa \ Nelson Klaus
Luiz Marçal
Eugênio Silva
Erick Canneori
Alexandre Gustavo
Marcelo Rosin
Thomas Kiss
Felipe Lima

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT
CHACON | Consultoria Ilimitada

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Obrigado!

CHACON | Consultoria Ilimitada