contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

05.Fevereiro.2016






contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Índice


1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto e Problemas
2. Indicadores – Total de Incidentes (Alto, Médio e Baixo)
3. Distribuição responsabilidade
4. Impacto por Tipo (HW) Incidentes Médio e Baixo
5. Relação de incidentes por PA e Site
6. Participação % dos Incidentes nos Dias da Semana
7. Projetos Estruturantes e Especiais
8. Alinhamento

1. Indicadores: Incidentes Alto impacto e Problemas

Volume de Incidentes Alto Impacto



Média diária de Incidentes Alto Impacto




Redução *Consolidada* Ago / Dez -80,32%

Redução *Projetada* Ago / Fev -97,15%


Gestão de Problemas

Total 32




Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 03/02.

2. Indicadores: Total de Incidentes Alto




Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 03/02.

2. Indicadores: Total de Incidentes Médio



Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 03/02.

2. Indicadores: Total de Incidentes Baixo




Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 03/02.


3. Distribuição por responsabilidade

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Contax



Vivo



Santander



Incidentes de Alto impacto

4. Impacto por Tipo (HW) Incidentes Médio e Baixo

Chamados de Incidentes de Médio e Baixo Impacto por Tipo						
Tipo	nov/15	dez/15	jan/16	Total	Média/Mês	%
Aplicativo	6.209	5.500	4.633	16.342	5.447	25,1%
Headset	3.334	2.587	2.626	8.547	2.849	13,1%
Computador	1.537	1.659	1.586	4.782	1.594	7,3%
Mouse	874	738	791	2.403	801	3,7%
Telefone	502	515	711	1.728	576	2,7%
Teclado	569	547	475	1.591	530	2,4%
Ramal	426	379	488	1.293	431	2,0%
Monitor	420	414	342	1.176	392	1,8%
Outros	6.249	6.805	7.673	20.727	6.909	31,8%
Vazio	4.100	225	2.198	6.523	2.174	10,0%
Total	24.220	19.369	21.523	65.112	21.704	

5. Relação de incidentes por PA e Site

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Site	Incidente Médio e Baixo Impacto	Quantidade de PA	Relação de Incidentes por PA
Fonte Nova	485	277	1,75
Engenho de Dentro	598	529	1,13
Aurora	778	841	0,93
Fortaleza	3288	4803	0,68
Prado2	590	899	0,66
Alphaville	109	195	0,56
Niterói	1074	1958	0,55
Mackenzie	1126	2056	0,55
Boa Viagem	1782	3447	0,52
Comércio	717	1392	0,51
Santo Amaro	4196	8183	0,51
Nascente	231	492	0,47
Rio Comprido	256	551	0,46
CTC Augusta	214	470	0,46

Site	Incidente Médio e Baixo Impacto	Quantidade de PA	Relação de Incidentes por PA
Alegria	1237	2790	0,44
Navegantes	633	1606	0,39
Cabula	700	1891	0,37
Antártica	894	2990	0,30
Luigi Amorese	435	1578	0,28
Mauá	344	1256	0,27
João Pessoa	319	1280	0,25
Paulista 407	90	499	0,18
Conquista	127	902	0,14
Rio Branco	139	1026	0,14
Edifício Hichan	155	1173	0,13
São Cristovão	51	410	0,12
Alameda Santos	37	376	0,10
Joinville	65	788	0,08

6. Participação % dos Incidentes nos Dias da Semana

Participação dos tipos, em percentuais, nos dias da semana - Incidentes de Médio e Baixo Impacto									
Tipo	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	Sab	Dom		Δ% entre 2ª e Domingo
Mouse	4,0%	3,8%	3,6%	3,4%	4,0%	3,3%	1,2%	Diminuição	70%
HeadSet	14,0%	12,3%	13,5%	13,8%	13,7%	10,1%	5,0%		64%
Telefone	3,3%	2,8%	1,9%	2,0%	3,5%	2,5%	1,4%		59%
Monitor	2,3%	1,7%	1,5%	1,7%	1,9%	1,5%	1,2%		47%
Computador	9,1%	7,2%	7,4%	6,3%	7,0%	5,8%	5,0%		45%
Teclado	2,4%	2,4%	2,2%	2,5%	3,0%	2,0%	1,8%		26%
Ramal	2,1%	1,9%	1,9%	1,9%	2,2%	2,0%	1,8%		12%
Aplicativo	25,6%	23,8%	23,7%	24,9%	27,2%	27,3%	25,1%		2%
Impressora	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%		-67%

Categoria de incidentes relacionados com PA,s



7. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Status do Projeto					Status das SCs			
Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Valor	Descritivo	Status das SCs
Portfólio de projetos Estabelização	**41%**	**169 dias**	**Qua 14/10/15**	**Seg 06/06/16**				
Projetos Estruturantes	**40%**	**135 dias**	**Qua 14/10/15**	**Ter 19/04/16**				
Proj Aspect 7.3 (infra)	*35%*	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16	Luiz Washington	N/A	N/A	N/A
Proj Gravacao (NICE)	*17%*	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	SC 775 - A Aquanima iniciou o processo de concorrencia. Aguardamos resultado.
Proj Monitoração	*61%*	99 dias	Qua 14/10/15	Seg 29/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Dell-Open Manager)	*73%*	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	Julio Cesar;Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Zabbix)	*49%*	96 dias	Seg 19/10/15	Seg 29/02/16	Thiago Sousa;Julio Cesar	R$ 19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	SC 750 - A Aquanima iniciou o processo de concorrencia. Aguardamos resultado.
Proj Redundância links MPLS	*17%*	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 11/04/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Backups Ambiente de Produção	*53%*	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Poubel, Rafael	N/A	N/A	N/A
Projetos Especiais	**50%**	**42 dias**	**Sex 04/12/15**	**Seg 01/02/16**		N/A	N/A	N/A
Proj OCS Inventory	*50%*	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 22/02/16	Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Projetos temporariamente suspensos	**20%**	**165 dias**	**Ter 20/10/15**	**Seg 06/06/16**				
Proj Ura Internalização	*20%*	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	SC 784 e 785 - Processo Concluído



8. Alinhamento

