
Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
1		**Cronograma do Projeto Multa Gravacao**	**20%**	**49 dias?**	**Qua 17/02/16**	**Seg 25/04/16**	
2		**Gerenciamento do Projeto**	**28%**	**30,13 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 30/03/16**	
3		**Iniciação**	**100%**	**0 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 17/02/16**	
4		Projeto iniciado	100%	0 dias	Qua 17/02/16	Qua 17/02/16	PM
5		**Planejamento**	**73%**	**6,38 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qui 25/02/16**	
6		**Plano do Projeto**	**73%**	**6,38 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qui 25/02/16**	
7		Equipe do Projeto e Responsabilidades	100%	3 h	Qua 17/02/16	Qua 17/02/16	PM
8		Plano de Riscos	0%	6 h	Qua 17/02/16	Qui 18/02/16	PM
9		Estratégia de comunicação	100%	2 h	Qui 18/02/16	Sex 19/02/16	PM
10		Planejar as atividades do projeto	75%	2 dias	Seg 22/02/16	Qua 24/02/16	PM
11		Cronograma detalhado	100%	1 dia	Qua 24/02/16	Qui 25/02/16	PM
12		Apresentar o planejamento a equipe	100%	2 h	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	PM
13		Planejamento concluído	0%	0 dias	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	PM
14		**Controle**	**6%**	**30,13 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 30/03/16**	
15		**Atualização de documentos de planejamento**	**0%**	**7 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qui 25/02/16**	
16		Issues Log	0%	2 dias	Qua 17/02/16	Qui 18/02/16	PM
17		Atualizar o cronograma	0%	5 dias	Sex 19/02/16	Qui 25/02/16	PM
18		**Status Report**	**33%**	**15,06 dia**	**Qui 03/03/16**	**Qui 24/03/16**	
19		Status Report 1	100%	30 mins	Qui 24/03/16	Qui 24/03/16	PM
20		Status Report 1	0%	30 mins	Qui 03/03/16	Qui 03/03/16	PM
21		Status Report 1	0%	30 mins	Qui 10/03/16	Qui 10/03/16	PM
22		**Reuniões equipe projeto**	**50%**	**25,13 dia**	**Qua 24/02/16**	**Qua 30/03/16**	
23		Reunião Kickoff	100%	2 h	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	PM
24		Reunião semanal 1	100%	1 h	Qua 02/03/16	Qua 02/03/16	PM
25		Reunião semanal 2	0%	1 h	Qua 16/03/16	Qua 16/03/16	PM
26		Reunião semanal 3	0%	1 h	Qua 23/03/16	Qua 23/03/16	PM

/15 S | 18/Out/15 T | Q | Q


Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início	
Divisão	Etapa Inativa	Somente término	
Etapa	Resumo Inativo	Data limite	
Resumo	Tarefa Manual	Andamento	
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual	
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual		
Etapa externa	Resumo Manual		

Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
27		Reunião semanal 4	0%	1 h	Qua 30/03/16	Qua 30/03/16	PM
28		Controle concluído	0%	0 dias	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	PM
29		**Encerramento**	**0%**	**1 dia**	**Qua 17/02/16**	**Qui 18/02/16**	
30		Lições Aprendidas	0%	1 dia	Qua 17/02/16	Qui 18/02/16	PM;Rosberg
31		Projeto Encerrado	0%	0 dias	Qui 18/02/16	Qui 18/02/16	PM;Rosberg
32		**Fazes do projeto**	**19%**	**49 dias?**	**Qua 17/02/16**	**Seg 25/04/16**	
33		**Apresentação ao Steearing**	**100%**	**0,38 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 17/02/16**	
34		Preparar macro estimativa do projeto p steearing	100%	3 h	Qua 17/02/16	Qua 17/02/16	PM
35		Fim da fase de decisão steearing	100%	0 dias	Qua 17/02/16	Qua 17/02/16	PM
36		**Atividades de suporte**	**0%**	**1 dia**	**Ter 01/03/16**	**Ter 01/03/16**	
37		TI CONTAX - Matriz de Responsabilidades RACI	0%	1 dia	Ter 01/03/16	Ter 01/03/16	Denys;Rafael;Filipe Ant
38		Fim atividade suporte	0%	0 dias	Ter 01/03/16	Ter 01/03/16	PM
39		**Processos**	18%	48,75 dias	Qua 17/02/16	Seg 25/04/16	
40		Validar execução do Checklist Local – Sites	70%	12 dias?	Sex 19/02/16	Seg 07/03/16	Fabi;Sites
41		Garantir operações logando no layout gravado	0%	10 dias?	Seg 22/02/16	Sex 04/03/16	Operacoes;Fabi
42		Rever Checklist Plataforma Gravação	30%	22 dias?	Qui 18/02/16	Sex 18/03/16	Fabi
43		Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato	0%	1 dia?	Ter 23/02/16	Ter 23/02/16	Fabi;Operacoes
44		Levantamento dos contratos	5%	30 dias	Qua 17/02/16	Qua 30/03/16	Rafael
45		Definir ordem de prioridade das operações	100%	1 dia?	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	Fabi
46		Providenciar racional de não entrega de gravações por motivo	40%	10 dias?	Seg 22/02/16	Sex 04/03/16	Fabi;Operacoes
47		Definição de KPIs e indicadores(Valor de multas, quantidade, evolução por cliente	20%	5 dias?	Ter 23/02/16	Seg 29/02/16	Chacon
48		Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato	10%	5 dias?	Seg 07/03/16	Sex 11/03/16	Fabi;Stuart
49		Validação das multas aplicadas	10%	44 dias?	Qua 24/02/16	Seg 25/04/16	Rafael



Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos
50		Atrelar os chamados de ligações não recuperadas para problemas – Tratar todas chamadas não recuperadas.	5%	5 dias?	Seg 29/02/16	Seg 14/03/16	Rafael;Stuart
51		Definir SLA internos. Prazos internos por áreas	0%	10 dias	Seg 07/03/16	Sex 18/03/16	Fabi;Stuart;Rafael
52		Fim Processos	0%	0 dias	Seg 25/04/16	Seg 25/04/16	PM
53		Pessoas	58%	15 dias?	Seg 22/02/16	Sex 11/03/16	
54		Atualizar lista de contatos dos pontos focais de Retrievel - todos os clientes	75%	8 dias?	Seg 22/02/16	Qua 02/03/16	Fabi;Ilana
55		Comunicação do projeto para as pontas	0%	1 dia?	Ter 01/03/16	Ter 01/03/16	Chacon
56		**Escala das Operações**	**50%**	**2 dias?**	**Ter 23/02/16**	**Qua 24/02/16**	
57		Janela de funcionamento das operações	100%	1 dia?	Ter 23/02/16	Ter 23/02/16	wagner
58		Criar uma rotina para revisitar junto as pontas (site)	0%	1 dia?	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	Rogerio;wagner
59		Fim da escala de operações	0%	0 dias	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	PM
60		**Treinamento**	**54%**	**13 dias?**	**Qua 24/02/16**	**Sex 11/03/16**	
61		Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval	100%	1 dia?	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16	Rafael
62		Execução do treinamento	50%	12 dias?	Qui 25/02/16	Sex 11/03/16	Rafael
63		Fim Pessoas	0%	0 dias	Sex 11/03/16	Sex 11/03/16	PM
64		**Tecnologia**	**14%**	**45 dias?**	**Seg 22/02/16**	Sex 22/04/16	
65		Identificar serviços que podem ser monitorizados proativamente	0%	1 dia?	Seg 29/02/16	Seg 29/02/16	Ludson;Rogerio
66		Implantar Checklist Automatizado - Produção Centralizada	10%	32 dias?	Qui 25/02/16	Sex 08/04/16	Fabi;Rafael
67		Implantar ferramenta de controle de Checklist Sites	10%	44 dias	Ter 23/02/16	Sex 22/04/16	Alexandre;Fabi
68		Implantar ferramenta Integração SMS IP mapper	20%	45 dias	Seg 22/02/16	Sex 22/04/16	Fabi;Rogerio
69		Raio X do ambiente de gravação	20%	6 dias?	Ter 23/02/16	Ter 01/03/16	Rogerio
70		Fim Tecnologia	0%	0 dias	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	PM




Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início
Divisão	Etapa Inativa	Somente término
Etapa	Resumo Inativo	Data limite
Resumo	Tarefa Manual	Andamento
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual	
Etapa externa	Resumo Manual	

Id		Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	/15 S	18/Out/15 T	Q	Q
71			Fim Fases do Projeto	0%	1 dia?	Seg 25/04/16	Seg 25/04/16	73				


Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início
Divisão	Etapa Inativa	Somente término
Etapa	Resumo Inativo	Data limite
Resumo	Tarefa Manual	Andamento
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual	
Etapa externa	Resumo Manual	




Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início
Divisão	Etapa Inativa	Somente término
Etapa	Resumo Inativo	Data limite
Resumo	Tarefa Manual	Andamento
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual	
Etapa externa	Resumo Manual	




Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa		Tarefa Inativa		Somente início	
Divisão		Etapa Inativa		Somente término	
Etapa		Resumo Inativo		Data limite	
Resumo		Tarefa Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Somente duração		Progresso manual	
Tarefas externas		Acúmulo de Resumo Manual			
Etapa externa		Resumo Manual			



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa		Tarefa Inativa		Somente início	
Divisão		Etapa Inativa		Somente término	
Etapa		Resumo Inativo		Data limite	
Resumo		Tarefa Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Somente duração		Progresso manual	
Tarefas externas		Acúmulo de Resumo Manual			
Etapa externa		Resumo Manual			



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 01/03/16

Tarefa		Tarefa Inativa		Somente início	
Divisão		Etapa Inativa		Somente término	
Etapa		Resumo Inativo		Data limite	
Resumo		Tarefa Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Somente duração		Progresso manual	
Tarefas externas		Acúmulo de Resumo Manual			
Etapa externa		Resumo Manual			