Definições

Este documento tem por objetivo formalizar as entregas e o aceite dos produtos abaixo descritos.

O Projeto de Estabilidade Operacional foi desenvolvido objetivando a entrega de determinados produtos, agrupados em "Pacotes de Entregas", conforme descrito em detalhes na proposta comercial aceita pelo Grupo Contax (versão 5 de 19/08/2015).

Desta forma, entende-se e define-se por **produtos** todas as realizações do projeto, compreendendo os eventos tangíveis como reuniões, documentos, treinamentos, comunicações e também os intangíveis, como transferência do conhecimento, mobilização e engajamento de equipe.


Detalhamento das Entregas

ID do Pacote de Entrega	Produtos
D.1	• **Fluxo de Gestão de Incidentes de Alto Impacto elaborado;** • **Descrição de Papéis e Responsabilidades da Gestão de Incidentes de Alto Impacto elaborada;** • **Documentação da Gestão de Incidentes de Alto Impacto elaborada;** • **Método de Gestão de Incidentes de Alto Impacto implantado (transferência de conhecimento para pontos focais da Contax);** • **Acompanhamento de 2 situações (Incidentes de Alto Impacto) realizado e posterior reunião com os envolvidos da Contax para correções de eventuais desvios no método.**

Responsável pela Entrega

Responsável pela Entrega	Responsável pela Recepção	Data de Entrega
Sérgio Bertasi	**Daniel Donaire**	**22/11 /2015**

Formalização do Aceite

Autoridade no Cliente Grupo Contax	Assinatura e Carimbo	Data do Aceite
Daniel Donaire		15/12/15