contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Contact Center

Estabilidade Operacional

21.Janeiro.2016





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


Índice

1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto e Problemas
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Projetos Estruturantes e Especiais
4. Alinhamento


1. Indicadores: Incidentes e Problemas

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Volume de Incidentes Alto Impacto



Média diária de Incidentes Alto Impacto




Redução *Consolidada* Ago / Dez -80,32%

Redução *Projetada* Ago / Jan -86,35%

Gestão de Problemas

Total 26



Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 19/01.

CHACON | Consultoria Ilimitada


2. Indicadores: Total de Incidentes



Jan - 31 dias	Projeção	Meta	Desvio	Farol
Total	**22.007**	**19.386**	**13,5%**	
Alto	204	**294**	-30,6%	
Médio	12.575	**11.274**	11,5%	
Baixo	9.228	**7.818**	18,0%	

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 19/01.

2. Indicadores: Total de Incidentes




06 - Inicio do processo de ajustes.

07 e 08 - Ajuste do processo.

18 e 19 - Desativação do PL07.

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 19/01.

2. Indicadores: Total de Incidentes




Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 19/01.

2. Indicadores: Total de Incidentes

Baixo Impacto

Janeiro 2015




Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01 à 19/01.

3. Projetos Estruturantes e Especiais

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Status do Projeto					Status das SCs			
Nome da tarefa	% concluída	Duração	Início	Término	Nomes dos recursos	Valor	Descritivo	status das SCs
Portfólio de projetos Estabelização	33%	169 dias	Qua 14/10/15	Seg 06/06/16				
Projetos Estruturantes	38%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16				
Proj Aspect 7.3 (infra)	33%	135 dias	Qua 14/10/15	Ter 19/04/16	Luiz Washington	N/A	N/A	N/A
Proj Gravacao (NICE)	17%	106 dias	Qua 14/10/15	Qua 09/03/16	Thiago Sousa	R$ 30.000,00	Aquisição de 12 HDs	SC 775 - Aquanima enviou 19 Jan e-mail ao Thiago para validação
Proj Monitoração	55%	99 dias	Qua 14/10/15	Seg 29/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Dell-Open Manager)	62%	95 dias	Qua 14/10/15	Ter 23/02/16	Julio Cesar;Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Proj Monitoração (Zabbix)	49%	96 dias	Seg 19/10/15	Seg 29/02/16	Thiago Sousa;Julio Cesar	R$ 19.000,00	Consultoria e certificação ZABBIX	SC 750 - A Aquanima iniciou hoje o processo de concorrencia, prazo de 5 dias úteis (estimativa 27 Jan)
Proj Redundância links MPLS	17%	65 dias	Ter 01/12/15	Seg 29/02/16	Luis Marçal	N/A	N/A	N/A
Proj Backups Ambiente de Produção	44%	122 dias	Qua 14/10/15	Qui 31/03/16	Poubel, Rafael	N/A	N/A	N/A
Projetos Especiais	16%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 01/02/16		N/A	N/A	N/A
Proj OCS Inventory	16%	42 dias	Sex 04/12/15	Seg 01/02/16	Thiago Sousa	N/A	N/A	N/A
Projetos temporariamente suspensos	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16				
Proj Ura Internalização	20%	165 dias	Ter 20/10/15	Seg 06/06/16	Luis Marçal	R$ 75.000,00	Capacitação equipes de suporte e certificação	SC 784 e 785 - Suprimentos vai negociar e agilizar o fechamento.







4. Alinhamento

