contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

# Contact Center

## Estabilidade Operacional

## 07.Abril.2016





contax
BPO • CONTACT CENTER • IT


# Índice


1. Indicadores – Incidentes de Alto Impacto
2. Indicadores – Total de Incidentes
3. Gestão de problemas – Dashboard e Indicadores
4. Tempo médio entre falhas
5. Incidentes resolvidos de Alto Impacto
6. Projetos Estruturantes e Especiais
7. Alinhamento


# 1. Indicadores: Incidentes Alto Impacto

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

## Volume de Incidentes Alto Impacto




## Média diária de Incidentes Alto Impacto





**Redução Consolidada Agosto-15 a Março-16** **- 87,95%**

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 05/04.

CHACON | Consultoria Ilimitada

# 2. Indicadores: Total de Incidentes




| Abr - 30 dias | Real | Projeção | Meta | Desvio | Farol |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **3.941** | **19.307** | **18.666** | **3,4%** | ⊗ |
| *Alto* | 38 | 195 | **188** | 3,7% | ⊗ |
| *Médio* | 2.176 | 11.301 | **11.006** | 2,7% | ⊗ |
| *Baixo* | 1.727 | 7.812 | **7.472** | 4,5% | ⊗ |

## Ações

- Catálogo de Serviços;
- Ação de Investigação dos Ofensores junto aos Sites;
- Gestão de Problemas;
- Projetos de Estabilização;
- GEROT Diária de Incidentes;
- Gestão de Vulnerabilidades;
- Política de Mudanças (Mudança Técnica).
- GEROT sites para médio e baixo impacto (em planejamento).

Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 05/04.


# 2. Proposta para GEROT para os sites

| | Sites | Meta | Projeção | Real | Desvio | Farol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio + Baixo | CTX – Alameda Santos – SPOAS | 58 | 66 | 10 | 13% | ✗ |
| | CTX – Alegria – SPOAL | 1361 | 1382 | 167 | 2% | ✗ |
| | CTX – Alphaville – SPOALR | 89 | 93 | 16 | 5% | ✗ |
| | CTX – Antártica – SPOBF | 951 | 941 | 99 | -1% | ✓ |
| | CTX – Aurora – RECAU | 692 | 756 | 162 | 9% | ✗ |
| | CTX – Boa Viagem – SALPB | 1751 | 1735 | 187 | -1% | ✓ |
| | CTX – Cabula – SALSM | 704 | 727 | 122 | 3% | ✗ |
| | CTX – Comércio – SALLM | 647 | 635 | 65 | -2% | ✓ |
| | CTX – CTC Augusta – CTCRA | 170 | 168 | 20 | -1% | ✓ |
| | CTX – Edifício Hichan – CASEH | 129 | 124 | 9 | -4% | ✓ |
| | CTX – Engenho de Dentro – RJOED | 435 | 403 | 38 | -7% | ✓ |
| | CTX – Fonte Nova – SALAS | 115 | 121 | 12 | 5% | ✗ |
| | CTX – Fortaleza – FORBM | 2615 | 2787 | 442 | 7% | ✗ |
| | CTX – João Pessoa - JPASA | 197 | 200 | 28 | 1% | ✗ |
| | CTX – Lapa – SPOLP | 100 | 88 | 4 | -12% | ✓ |
| | CTX – Luigi Amorese – LONLA | 344 | 344 | 46 | 0% | ✓ |
| | CTX – Mackenzie – RJOMK | 1011 | 1037 | 130 | 3% | ✗ |
| | CTX – Mauá – RJOMA | 348 | 356 | 50 | 2% | ✗ |
| | CTX – Nascente – FORNA | 188 | 197 | 30 | 5% | ✗ |
| | CTX – Navegantes – POARB | 495 | 489 | 58 | -1% | ✓ |
| | CTX – Niterói – NITSP | 942 | 975 | 147 | 4% | ✗ |
| | CTX – Paulista 407 – SPOAP407 | 71 | 71 | 7 | 1% | ✗ |
| | CTX – Prado – BHZRP | 118 | 125 | 13 | 6% | ✗ |
| | CTX – Prado2 – BHZRI | 518 | 517 | 59 | 0% | ✓ |
| | CTX - Rio Branco - RBRSA | 309 | 355 | 83 | 15% | ✗ |
| | CTX – Rio Comprido – RJOPF | 210 | 200 | 24 | -5% | ✓ |
| | CTX – Santo Amaro – RECSA | 3834 | 4136 | 716 | 8% | ✗ |
| | CTX – São Cristovão – RJOSC | 77 | 69 | 4 | -11% | ✓ |
| Geral | **Alto Impacto** | 188 | 195 | 38 | 4% | ✗ |
| | **Médio Impacto** | 11006 | 11288 | 1487 | 3% | ✗ |
| | **Baixo Impacto** | 7472 | 7810 | 1261 | 5% | ✗ |

**Meta**: Média do último trimestre menos 10%


Informações retiradas dos indicadores de SLA e tProcess! referentes ao período de 01/04 a 05/04.

# 3. Gestão de Problemas - Dashboard




# 4. Tempo médio entre falhas

**Incidentes Alto Impacto**
**Tempo médio entre falhas em h:m:s**





O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Alto impacto)


Responsabilidade da TI Contax




Responsabilidade do Suporte do Cliente




Responsabilidade do Fornecedor Contax




# 4. Tempo médio de Recuperação

**Incidentes Alto Impacto**
**Tempo médio de recuperação em h:m:s**





O cálculo foi realizado considerando **todos** os chamados de Incidentes Alto Impacto (Críticos + Alto impacto)


Responsabilidade da TI Contax




Responsabilidade do Suporte do Cliente





Responsabilidade do Fornecedor Contax



# 5. Incidentes de Alto Impacto

Março de 2016




| TI Contax | | |
|---|---|---|
| Tipo | Quantidade | % |
| Software | 51 | 54,3% |
| Hardware | 22 | 23,4% |
| Processo | 16 | 17,0% |
| Mudança | 3 | 3,2% |
| Manutenção Predial | 1 | 1,1% |
| Projeto | 1 | 1,1% |
| Total | 94 | |

| Fornecedor Contax | | |
|---|---|---|
| Tipo | Quantidade | % |
| Software | 10 | 55,6% |
| Rede | 4 | 22,2% |
| CMS | 2 | 11,1% |
| Link | 1 | 5,6% |
| Suprimento | 1 | 5,6% |
| URA | 1 | 5,6% |
| Total | 18 | |

| Suporte Cliente | | |
|---|---|---|
| Tipo | Quantidade | % |
| Software | 53 | 77,9% |
| Rede | 5 | 7,4% |
| Processo | 3 | 4,4% |
| Telecom | 2 | 2,9% |
| Discador | 1 | 1,5% |
| Gravador | 1 | 1,5% |
| Hardware | 1 | 1,5% |
| Infra | 1 | 1,5% |
| Link | 1 | 1,5% |
| Total | 68 | |

# 5. Incidentes de Alto Impacto

Março de 2016

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

## TI Contax

### Software - Maiores Ofensores

| Tipo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Nice | 13 | 25,5% |
| Discador | 7 | 13,7% |
| URA | 6 | 11,8% |
| Ayty | 3 | 5,9% |
| Front Fácil | 3 | 5,9% |
| tCollet | 3 | 5,9% |
| Total | 51 | 68,6% |

### Hardware

| Tipo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Discador | 5 | 22,7% |
| Link | 4 | 18,2% |
| Ura | 3 | 13,6% |
| Switch | 2 | 9,1% |
| Aspect | 1 | 4,5% |
| Cabo | 1 | 4,5% |
| CMS | 1 | 4,5% |
| CTI | 1 | 4,5% |
| Memória | 1 | 4,5% |
| Placa | 1 | 4,5% |
| Rede | 1 | 4,5% |
| Servidor | 1 | 4,5% |
| Total | 22 | |

### Processo

| Tipo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Carga | 6 | 37,5% |
| CMS | 1 | 6,3% |
| Discador | 1 | 6,3% |
| Link | 1 | 6,3% |
| Mailling | 1 | 6,3% |
| Operacional | 1 | 6,3% |
| Planejamento | 1 | 6,3% |
| SINN | 1 | 6,3% |
| Symantec | 1 | 6,3% |
| Tintegra | 1 | 6,3% |
| Ura | 1 | 6,3% |
| Total | 16 | |

### Mudança

| Tipo | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Falha | 1 | 33,3% |
| Processo | 1 | 33,3% |
| Rede | 1 | 33,3% |
| Total | 3 | |

# 6. Projeto: Aspect 7.3 System 1

**Projeto: Proj Aspect 7.3**
*Data Inicio: 14-10-2015*
*Data Conclusão: ~~20-06-2016~~ 01-07-2016*
*Progresso: 4%*
*PM: Luiz Washington*



**Descritivo:** Este projeto tem como escopo, preparar/adequar toda a infra de HW para instalar a versão 7.3 do Aspect para 2000 PAs.

## Último Status

- Finalização Validação da Plataforma pela Aspect.
- Gmud para realizar upgrade na versão de VMW realizada com sucesso.
- Gmud de incremento de memória realizada com sucesso.
- Realização de outros acertos solicitados pela Aspect, efetuadas durante as duas últimas semanas.

## Objetivos alcançados na última semana

- Reunião realizada com os executivos da Contax e Aspect.
- Cronograma com o plano de migração BH, Santander e novas operações.
- Esta a decorrer treinamento de 2 elementos do CSE pela Aspect.

## Riscos/Problemas/Observações

Risco:

- Dificuldades em passar para a Aspect a urgência em finalizar o projeto. Não houve interação da Aspect para seguir com as ações planejadas na reunião executiva.
- Data de entrega dos links da Oi para implantação da Operação BO Anatel ainda não confirmada pela Oi.

# 6. Projeto: Gravação (Nice) TAM e VIVO

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

**Projeto: Gravacao (NICE) TAM e VIVO**
*Data Inicio: 14-10-2015*
*Data Conclusão: ~~25-03-2016~~ 25-04-2016*
*Progresso: 26%*
*PM: Thiago Augusto*



**Descritivo:** Este projeto tem como escopo, adequar infra de HW para instalar 3K licenças de gravação, atualmente sem uso.

## Último Status

- Roberto Elias acordou com a TAM a entrega para a 3° semana de Abril

## Objetivos alcançados na última semana

## Riscos/Problemas/Observações

**Risco:**

- O fornecedor não confirma entrega dos 12 HDs para esta semana.

**Observação:**

- SC 775 - A equipe de suprimentos/Aquanima nova entrega estimada para a 1° semana de Abril.

# 6. Projeto: Monitoração Dell – Open Manager

**Projeto: Monitoração (Dell-Open Manager)**
*Data Inicio: 14-10-2015*
*Data Conclusão: 22-04-2016*
*Progresso: 75%*
*PM: Júlio Cesar*



**Descritivo:** Monitoração pró ativa de hardware para eliminar a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

## Último Status

- Em execução o cadastramento de Vlans de servidores (Total).

## Objetivos alcançados nas últimas duas semanas

- Homologação do SW.
- Aceitação das regras de liberação por SI.
- **70% dos servidores Dell com monitorização de HW.**

## Riscos/Problemas/Observações

- Servidores sem client OMSE.

# 6. Projeto: Monitoração Zabbix

**Projeto: Monitoração Zabbix**
*Data Inicio: 19-10-2015*
*Data Conclusão: 23-04-2016*
*Progresso: 49%*
*PM: Júlio Cesar*



**Descritivo:** Monitoração pró ativa, que elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

## Último Status

- ✓ Agendado o treinamento e a Consultoria:
  - Treinamento: 11 a 15/04
  - Consultoria: 18 a 23/04

## Objetivos alcançados na última semana

## Riscos/Problemas/Observações

- N/A.

# 6. Projeto: Redundância links MPLS

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

**Projeto: Redundância links MPLS**
*Data Inicio: 01-12-2015*
*Data Conclusão: 31-06-2016*
*Progresso: 34%*
*PM: Luis Marçal*



**Descritivo:** Para dar **resposta imediata** a situações recorrentes de incidentes, relacionados com a perda de **Links** que interligam os sites da Contax, este projeto visa, **Garantir e documentar a funcionalidade da contingência e** validar caminhos possíveis e documentar ações.

## Último Status

- O "projeto" encontramos uma inconsistência no roteamento no acesso do Site JP com o Site Niterói. Trata-se de um problema que pode afetar não somente o Site JP, mas também outros Sites que usem links da OI. Áreas técnicas (OI / Engenharia CTX.) analisando a situação para programar GMUD corretiva.

## Objetivos alcançados na última semana

✓ Teste de redundância de MPLS realizado com sucesso no sites:

- **Alameda Santos Gmud 19811**
- **Av Paulista 407 Gmud 19808.**

## Riscos/Problemas/Observações

Obs:

- Foi detectado que a banda contratada (25-06-2015) para o link MPLS VIVO no Site Navegante é de 400MB. Atualmente os equipamentos estão configurados para 100MB.
- O projeto deverá melhorar o processo de comunicação entre as áreas (RACI).

**Risco:** A OI não fornece previsões de instalação/intervenção.

# 7. Projeto: Backups e Restore em Produção

**Projeto: Backup & Restore Ambiente de Produção**

*Data Inicio: 14-10-2015*
*Data Conclusão: 30-04-2016*
*Progresso: 52%*
*PM: Rafael Alves*



**Descritivo:** Providenciar Backup em todos os equipamentos de produção da Contax. Garantir plano de restore do ambiente.

## Último Status

- Escopo do projeto ampliado com restore para 30 de Abril
- Liberação de redes em sites pilotos para uso do UDP

✓ Porcentagem de servidores backupeados:

- **Março 63%.**
- Fevereiro 48%
- Janeiro 46%

## Objetivos alcançados na última semana

- Instalação do piloto do ArcServe UDP para teste de backup e restore de ambientes Windows e Linux (Virtuais e Físicas) – Ambiente Windows Finalizado e Linux em andamento
- **Apoio do CSE para instalações dos clientes nos servidores Windows e Linux aumentou a taxa de evolução em 500%.**

## Riscos/Problemas/Observações

**Riscos:**

- Regional SP e RJ com falta de fitas, aguardando compra
- HW de backup (robô) sem garantias e com mais de 5 anos de uso, ocorrendo desgastes por vida útil
- Armazenamento indevido das mídias causando degradação das mesmas.

# 6. Projeto: OCS Inventory

**Projeto: OCS Inventory**
*Data Inicio: 04-12-2015*
*Data Conclusão: ~~14-04-2016~~ 24-05-2019*
*Progresso: 82%*
*PM: Thiago Augusto*



**Descritivo:** O OCS é uma ferramenta de Inventário de servidores para auxiliar a equipe de Controle de Ativos.

## Último Status

- ~~✓ Ativos cadastrados no OCS: 4.212/3.962 (21/03/2016).~~
- ✓ Servidores cadastrados no OCS: 2.600/3.962 (06/04/2016)
- ✓ Evolução de ~~(344)~~ 388 media de 43 por dia.
- Status total de servers 2.600/3.962
  - Microsoft (2.365/3.108) 748
  - Linux (235/854) 619

## Objetivos alcançados na última semana

- Equipe de controle de ativos esta utilizando a ferramenta.

## Riscos/Problemas/Observações

Risco:

- Estudo do comportamento e atualização dos pacotes em 608 servidores Linux para instalação dos agentes.

# 6. Projeto: Ura Internalização

**Projeto: Ura Internalização**
*Data Inicio: 20-10-2015*
*Data Conclusão: 06-06-2016*
*Progresso: 20%*
*PM: Luis Marçal*



**Descritivo:** Monitoração pró ativa de hardware e elimina a possibilidade de perda de dados por falta de visibilidade do ambiente.

## Último Status

- A equipe do José Carlos vai ser responsável pelo suporte deste ambiente.

## Objetivos alcançados na última semana

- José Carlos aguarda agendamento de datas para treinamento da equipa.

## Riscos/Problemas/Observações

- Obs: Projeto esteve parado até definição de nova estratégia. O cronograma terá de ser atualizado quando tivermos datas de treinamento.

# 6. Projeto: Qualidade em Gravação

**Projeto: Qualidade em Gravação**
**Data Inicio: 24-02-2016**
**Data Conclusão: 23-05-2016**
**Progresso: 60%**
**PM: Luis Marçal**



**Descritivo:** Este projeto tem como escopo, executar um plano de ação para eliminar multas (de gravação) nos clientes Contax.

### Último Status

- 1ª publicação do Dashboard de Retrieval
- Iniciamos o desenvolvimento do Merge da APP PAINEL de produção e CSE

### Objetivos alcançados na última semana

- **Piloto Santander, Bradesco, Tam e Cielo.**
- Leitura dos contratos dos clientes responsáveis por 75% das multas.
- Definição do escopo do Painel Gravadores.
- SMS IP Mapper

### Riscos/Problemas/Observações

Obs: A abrangência e aderência na nova metodologia de abordar o desafio de recuperação de gravação, poderá ser um desafio para algumas áreas.

# 6. Projeto: T2R – Transição de Serviços

**Projeto: T2R – Transição de Serviços**
*Data Inicio: 22-03-2016*
*Data Conclusão: 22-07-2016*
*Progresso: 10%*
*PM: Luis Marçal*



**Descritivo:** Integração entre os processos de gerenciamento de Demandas, Projetos e Mudanças, para controle sobre o desenvolvimento e a implantação de Serviços novos ou alterados.

## Últimas Realizações

- ✓ Elaborado mapeamento As Is (Demandas, Projetos e Mudanças)
- ✓ Definida a abordagem para desenvolvimento
- ✓ Elaborado o desenho macro da solução

## Próximas Ações

- Definir Ritos diferentes para Mudanças
- Definir critérios para qualificação de solicitações
- Desenhar fluxo detalhado das solicitações

## Riscos/Problemas/Observações

- Ferramenta eGEMUD sem manutenção

# 8. Alinhamento





