

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Ata – Gerenciamento de Mudanças
Fase 2 – 14/04/2016

T2R – Transition to Run

CHACON | Consultoria Ilimitada

Objetivo

- ✓ Alinhar com as equipes de TI melhorias do Processo de Gerenciamento de Mudanças correspondentes ao projeto Transition to Run.
- ✓ Acompanhar a evolução de melhorias definidas em reunião T2R.
- ✓ Definir responsabilidades e prazo para entrega de atividades relacionadas ao Projeto.
- ✓ Garantir que as atividades sejam entregues no prazo definido.

Mudanças de serviço é qualquer “adição, modificação ou remoção de serviço ou componente de serviço autorizado, planejado ou suportado e sua documentação associada.

CHACON | Consultoria Ilimitada

Participantes

Transition to Run			Número da Minuta 01
Data: 14/04/2016	**Hora:** 15:00 às 17:00	**Local:** Sala de Reunião T2R Chacon	
Convidados/Participantes			
Nome	**Departamento**	**Contato**	**E-mail**
Daniel Donaire	Gerente de TI CSC		daniel.donaire@contax.com.br
Thomas Kiss	Consultor Chacon		thomas@chacon-ilimitada.com
Luis Marçal	Gerente de Projetos		luis.marcal@contax.com.br
Marilice Oliveira	Gestão de Mudanças		madeoliveira@contax.com.br
Welinton Silva	Gestão de Mudanças		welinton.silva@contax.com.br
Adalton Lima	Gerente de TI Informacional		adalton.lima@contax.com.br
Stuart Faria	Gestão de Problemas		stuart.faria@contax.com.br
Rogério Santos	Coordenador CSE		rogerio.santos@contax.com.br
Filipe Antunes	Coordenador TI CSC Alto Impacto		fantunes@contax.com.br

CHACON | Consultoria Ilimitada

Pauta da Reunião T2R

1. Pendências do último Ciclo
2. Evolução T2R
3. Considerações
4. Ações definidas em reunião


CHACON | Consultoria Ilimitada

Pendências do último ciclo

ID	Ações definidas	Responsável	Status	Ultima atualização
01	Definição de Ritos diferentes para Mudanças	Thomas Kiss	Em andamento	Discussão e apresentação em reunião. Interação para Mudança / Melhoria.
02	Definir critérios para qualificação de solicitações	Thomas Kiss	Em andamento	Apresentação em Reunião: Melhorias
03	Desenhar fluxo detalhado das solicitações	Thomas Kiss	Em andamento	Apresentação em reunião
04				
05				


CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R – Visão T2R



contax
BPO • CONTACT CENTER • IT
CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R – Visão GMUD



CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R – Inclusão de Risco

Categorização do Risco


Riscos associados devem ser avaliados e categorizados para prevenir interrupções para o negócio ou para a entrega de serviço.

Matriz para categorizar os riscos.

Impacto da Mudança	Impacto da Mudança \ Matriz de Categorização do Risco	
	Alto Impacto Baixa Probabilidade **Categoria do Risco: 2**	Alto Impacto Alta Probabilidade **Categoria do Risco: 1**
	Baixo Impacto Baixa Probabilidade **Categoria do Risco: 4**	Baixo Impacto Alta Probabilidade **Categoria do Risco: 3**
	Probabilidade de interrupções	

CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R - Risco
Definição para Mudanças Técnicas e Projetos



CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R - Classificação de Resolução

Categorização de Resolução

Falhas e impactos devem ser identificados no encerramento da Gmud e consolidados em relatórios para cobrança de justificativas e planos de ação evitando recorrência de falhas ou impactos.

- ✓ **Sucesso sem Impacto** – Classificação esperada por Gerenciamento de Mudanças
- ✓ **Sucesso com Impacto** – Gmud implementada com sucesso porém causou impacto, Ex: Excedeu janela de indisponibilidade.
- ✓ **Falha sem Impacto** – Gmud não implementada sem impacto em ambiente de Produção: Ex: Rollback dentro da janela de Indisponibilidade.
- ✓ **Falha com Impacto** – Gmud não implementada impactando ambiente de produção. Ex: Necessário Rollback excedendo janela de indisponibilidade

CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R
Comitê de Mudanças Presencial

Objetivo

O Comitê presencial fortalecerá a comunicação entre as áreas técnicas e processuais garantindo a participação de responsáveis por cada área técnica.

O Comitê discutirá todas as mudanças que foram executas, as emergenciais, as técnicas e a mudanças a serem executadas (Planejadas) afim de minimizar o impacto, passar o conhecimento da execução e responsáveis pela aprovação das mudanças.

Responsabilidades do Comitê

- *Revisar as mudanças aprovadas;*
- *Avaliar alternativas para redução do impacto / risco;*
- *Discutir a viabilidade de recursos para implementação da mudança;*
- *Avaliar a melhor janela para implementação da mudança requerida;*
- *Aprovar/rejeitar, em fórum específico, as solicitações de mudança;*
- *Definir as prioridades quanto a execução das mudanças*

CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R – Homologação

O ambiente de homologação é utilizado para testar as funcionalidades do sistema que serão posteriormente colocadas em produção ou refeitas, caso não ocorra à aprovação por parte do Gerenciamento de Mudanças ou do CCM.

Por maior que seja o investimento na criação de um ambiente de homologação, um sistema terá um custo de manutenção muito menor se tiver suas falhas detectadas nas fases de desenvolvimento, teste e homologação comparado ao impacto que causará com ações corretivas aplicadas em produção.

- ✓ Identificação inicial dos serviço e priorização.
- ✓ Identificação de infraestrutura necessária para Criar ambiente de Homologação.
- ✓ Identificar ativos e licenças que podem ser aproveitados.
- ✓ Planejamento da implementação em produção (através de Gmud)
- ✓ Operação em produção (ambientes de homologação estão em produção e podem sofrer incidentes, mudanças ou necessitarem de gerenciamento e problemas.)

CHACON | Consultoria Ilimitada

Evolução T2R – KPI`s

- ✓ Controle de presença nos comitês (por área).
- ✓ Controle de status de encerramento por área.
- ✓ Controle de Mudanças implementadas sem registro de GMud..

CHACON | Consultoria Ilimitada

Considerações

- ✓ Classificação de Risco
- ✓ Classificação de Resolução
- ✓ Comitê de Mudanças Presencial
- ✓ Planejamento de ambiente de Homologação

CHACON | Consultoria Ilimitada

Ações definidas

ID	Ações definidas	Responsável
01	Levantar se o Jira Demandas será utilizado para Gmud.	Thomas Kiss Cris Sazaki
02	Verificar possibilidade de gerenciar mudanças através do Tprocess.	Thomas Kiss Alexandre Moraes
03	Analisar documentações de Demandas com Cristiane Sazaki para	Thomas Kiss Cris Sazaki
04	Verificar disponibilidade de Ativos e Configuração para construção de ambiente de Homologação	Thomas Kiss Veloso, Silvio Vial e Nelson Klaus
05	Verificar capacidade de recursos de Gerenciamento de Mudanças para aumento de demanda. Identificar quantidade de Mudanças que passarão de Projetos para Gmud.	Thomas kiss Cris Sazaki, Milene Jorge

CHACON | Consultoria Ilimitada

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

ID	Ações definidas	Responsável
06	Solicitar alterações propostas na ferramenta eGmud.	Thomas Kiss Adalton Lima
07	Definir usuários autorizados para abertura de Germud.	Thomas Kiss Marilice de Oliveira Daniel Donaire
08		
09		
10		
11		

CHACON | Consultoria Ilimitada

contax
BPO • CONTACT CENTER • IT

Obrigado!