

Demandas – Redes Convergentes

Atualização de Filas




até 7 dias
5 dias
tProcess
Sexta à Quinta-Feira: PMO TI trata a entrada das Demandas
Sexta-Feira: PMO TI envia demanda para as equipes de Engenharia alocar nas filas
Quarta-Feira: Engenharia atualiza a fila de demandas e encaminha para PMO TI
Engenharia agenda kickoff da demandas com PMO TI de acordo com a fila
Engenharia participa do kickoff com o PMO TI (e com outras áreas e clientes quando necessário) para entendimento do escopo
Escopo OK?
N
Aguarda definição de escopo
S
Engenharia verifica se possui todas as informações para iniciar a demanda
Info OK?
N
Aguarda informações pendentes
S
Engenharia trabalha no desenho do projeto
Engenharia documenta o desenho do projeto
Engenharia verifica se a demanda é de estudo ou implantação
Estudo?
S
Engenharia encaminha a documentação da demanda para PMO TI e finaliza a demanda
N
Engenharia encaminha a documentação da demanda para a equipe de implantação e informa PMO TI
Engenharia faz o KT da demanda com o CSE
CSE Implanta a Demanda
Fim
Legenda:
Engenharia
PMO TI
CSE

Demandas – Redes Convergentes

Ciclo Semanal

