

Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término
1		**Cronograma do Projeto Multa Gravacao**	**31%**	**65 dias?**	**Qua 17/02/16**	**Qua 18/05/16**
2		**Gerenciamento do Projeto**	**41%**	**65 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 18/05/16**
3		**Iniciação**	**100%**	**1 dia**	**Qua 17/02/16**	**Qua 17/02/16**
6		**Planejamento**	**95%**	**6,38 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qui 25/02/16**
15		**Controle**	**11%**	**29,16 dias**	**Qua 17/02/16**	**Qua 30/03/16**
32		**Encerramento**	**0%**	**1 dia**	**Qua 18/05/16**	**Qua 18/05/16**
33		Lições Aprendidas	0%	1 dia	Qua 18/05/16	Qua 18/05/16
34		Projeto Encerrado	0%	0 dias	Qua 18/05/16	Qua 18/05/16
35		**Fazes do projeto**	**31%**	**63,75 dia**	**Qua 17/02/16**	**Ter 17/05/16**
36		**Processos**	**23%**	**48,75 dias**	**Qua 17/02/16**	**Ter 26/04/16**
37		Definir ordem de prioridade das operações	100%	1 dia?	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16
38		Rever Checklist Plataforma Gravação	70%	22 dias?	Qui 18/02/16	Sex 18/03/16
39		Validar execução do Checklist Local – Sites	80%	12 dias?	Sex 19/02/16	Seg 07/03/16
40		Garantir operações logando no layout gravado	0%	10 dias?	Seg 07/03/16	Sex 18/03/16
41		Mapear processo de retrievel operações para cruzar com o Contrato	0%	6 dias?	Seg 14/03/16	Seg 21/03/16
42		Levantamento dos contratos	5%	30 dias	Qua 17/02/16	Qui 31/03/16
43		Definir SLA internos.OLA (Prazos internos por áreas)	0%	8 dias	Seg 21/03/16	Qui 31/03/16
44		Criar Matris de indicadores de SLA de contratos	0%	20 dias	Seg 07/03/16	Seg 04/04/16
45		Definição de KPIs e indicadores(Valor de multas, quantidade, evolução por cliente	20%	5 dias?	Seg 07/03/16	Sex 11/03/16
46		Validação das multas aplicadas	10%	44 dias?	Qua 24/02/16	Ter 26/04/16
47		Providenciar racional de não entrega de gravações por motivo	70%	12 dias?	Seg 22/02/16	Ter 08/03/16
48		Atrelar os chamados de ligações não recuperadas para problemas – Tratar todas chamadas não recuperadas.	0%	6 dias?	Ter 08/03/16	Ter 15/03/16



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início	
Divisão	Etapa Inativa	Somente término	
Etapa	Resumo Inativo	Data limite	
Resumo	Tarefa Manual	Andamento	
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual	
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual		
Etapa externa	Resumo Manual		


Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término
49		Fim Processos	0%	0 dias	Ter 26/04/16	Ter 26/04/16
50		**Pessoas**	**48%**	28 dias?	Seg 22/02/16	Sex 01/04/16
51		Atualizar lista de contatos dos pontos focais de Retrievel - todos os clientes	75%	8 dias?	Seg 22/02/16	Qua 02/03/16
52		Comunicação do projeto para as pontas	50%	9 dias?	Seg 29/02/16	Qui 10/03/16
53		Reunir com financeiro (Patricia Decursi) - Detalhe das multas	0%	1 h	Sex 04/03/16	Sex 04/03/16
54		**Escala das Operações**	**26%**	**27 dias?**	**Ter 23/02/16**	**Sex 01/04/16**
55		Janela de funcionamento das operações	100%	1 dia?	Ter 23/02/16	Ter 23/02/16
56		Criar uma rotina para revisitar junto as pontas (site)	20%	13 dias?	Qua 24/02/16	Sex 11/03/16
57		Disponibilizar para os sites	0%	0 dias	Sex 01/04/16	Sex 01/04/16
58		Fim da escala de operações	0%	0 dias	Sex 01/04/16	Sex 01/04/16
59		**Treinamento**	**54%**	**13 dias?**	**Qua 24/02/16**	**Sex 11/03/16**
60		Avaliar a necessidade de treinamento das equipes envolvidas no retrieval	100%	1 dia?	Qua 24/02/16	Qua 24/02/16
61		Execução do treinamento	50%	12 dias?	Qui 25/02/16	Sex 11/03/16
62		Fim Pessoas	0%	0 dias	Sex 01/04/16	Sex 01/04/16
63		**Tecnologia**	**35%**	**60 dias?**	**Ter 23/02/16**	**Ter 17/05/16**
64		Contax - Matriz de Responsabilidades RACI	70%	5 dias	Qui 03/03/16	Qua 09/03/16
65		Identificar serviços que podem ser monitorizados proativamente	50%	7 dias?	Seg 29/02/16	Ter 08/03/16
66		Implantar Checklist Automatizado - Produção Centralizada	50%	18 dias?	Qui 25/02/16	Seg 21/03/16
67		Informar "janela" para execução da ferramenta de Checklist Aut.	0%	2 dias?	Sex 04/03/16	Seg 07/03/16
68		Implantar ferramenta de controle de Checklist Sites	30%	32 dias	Ter 23/02/16	Qui 07/04/16
69		**Implantar ferramenta Integração SMS IP mapper**	**23%**	**54 dias?**	**Qua 02/03/16**	**Ter 17/05/16**



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16


Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início	
Divisão	Etapa Inativa	Somente término	
Etapa	Resumo Inativo	Data limite	
Resumo	Tarefa Manual	Andamento	
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual	
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual		
Etapa externa	Resumo Manual		

Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	% concluí	Duração	Início	Término
70		Realização de Testes Site Niteroi	100%	3 dias	Ter 03/05/16	Qui 05/05/16
71		Implantação Site Niteroi	100%	3 dias	Qua 02/03/16	Sex 04/03/16
72		Implantação Site Mackenzie	100%	3 dias	Qua 02/03/16	Sex 04/03/16
73		Implantação Site Antartica	100%	3 dias	Qua 02/03/16	Sex 04/03/16
74		Implantação Site Hicham	100%	3 dias	Qua 02/03/16	Sex 04/03/16
75		Implantação Site Rio Comprido	0%	3 dias?	Qua 09/03/16	Sex 11/03/16
76		Implantação Site Boa Viagem	0%	3 dias?	Seg 14/03/16	Qua 16/03/16
77		Implantação Site Cabula	0%	3 dias?	Qui 17/03/16	Seg 21/03/16
78		Implantação Site Fonte Nova	0%	3 dias?	Qui 17/03/16	Seg 21/03/16
79		Implantação Site Comercio	0%	3 dias?	Ter 22/03/16	Qui 24/03/16
80		Implantação Site Engenho de Dentro	0%	2 dias?	Seg 28/03/16	Ter 29/03/16
81		Implantação Site Alegria	0%	3 dias?	Qua 30/03/16	Sex 01/04/16
82		Implantação Site Santo Amaro	0%	3 dias?	Seg 04/04/16	Qua 06/04/16
83		Implantação Site Nascente	0%	3 dias?	Qui 07/04/16	Seg 11/04/16
84		Implantação Site Joao Pessoa	0%	3 dias?	Qui 07/04/16	Seg 11/04/16
85		Implantação Site Prado II	0%	3 dias?	Ter 12/04/16	Qui 14/04/16
86		Implantação Site Borges de Melo	0%	3 dias?	Sex 15/04/16	Ter 19/04/16
87		Implantação Site São Cristovão	0%	3 dias?	Qua 20/04/16	Sex 22/04/16
88		Implantação Site Maua	0%	3 dias?	Seg 25/04/16	Qua 27/04/16
89		Implantação Sites de SP	0%	3 dias?	Qui 28/04/16	Seg 02/05/16
90		Implantação Site Londrina	0%	3 dias?	Ter 03/05/16	Qui 05/05/16
91		Implantação Site Navegantes	0%	3 dias?	Sex 13/05/16	Ter 17/05/16
92		Raio X do ambiente de gravação	75%	11 dias?	Ter 23/02/16	Ter 08/03/16
93		Fim Tecnologia	0%	0 dias	Ter 17/05/16	Ter 17/05/16
94		Fim Fases do Projeto	0%	0 dias	Ter 17/05/16	Ter 17/05/16




Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início	
Divisão	Etapa Inativa	Somente término	
Etapa	Resumo Inativo	Data limite	
Resumo	Tarefa Manual	Andamento	
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual	
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual		
Etapa externa	Resumo Manual		




Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início
Divisão	Etapa Inativa	Somente término
Etapa	Resumo Inativo	Data limite
Resumo	Tarefa Manual	Andamento
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual	
Etapa externa	Resumo Manual	



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16

Tarefa		Tarefa Inativa		Somente início	
Divisão		Etapa Inativa		Somente término	
Etapa		Resumo Inativo		Data limite	
Resumo		Tarefa Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Somente duração		Progresso manual	
Tarefas externas		Acúmulo de Resumo Manual			
Etapa externa		Resumo Manual			



Projeto: Projeto Redundancia Link
Data: Ter 08/03/16

Tarefa	Tarefa Inativa	Somente início
Divisão	Etapa Inativa	Somente término
Etapa	Resumo Inativo	Data limite
Resumo	Tarefa Manual	Andamento
Resumo do projeto	Somente duração	Progresso manual
Tarefas externas	Acúmulo de Resumo Manual	
Etapa externa	Resumo Manual	