Gestão de Fornecedores de TI

Gerência de Operações e Infraestrutura de TI

Smiles



Versão 1

Junho/2016

Objetivos e Premissas

- **Melhorar a Gestão dos Fornecedores de TI** contratados pela Gerência de Operações e Infraestrutura de TI
- Identificar os **Riscos inerentes aos Contratos e atendimento a Auditoria** (SLAs incompatíveis, renovações automáticas, multas, rescisões)
- Implantar **controles, fluxos de acionamento e cadências** de Gestão **simples e eficazes**
- Acompanhar **o ciclo de vida dos Contratos e Pagamentos**

- Escopo delimitado aos **Fornecedores Críticos**
- Mapeamento **inicial em Excel, automatização será avaliada**
- **Acompanhamento dos Coordenadores** na realização das reuniões de Prestação de Contas

Road-Map Gestão de Fornecedores

Entendimentos Iniciais (08h)

- **Avaliação e entendimento dos *gaps* de auditoria**
- Alinhamento Gerente
- Alinhamento Coordenadores
- Lista de Fornecedores, Serviços e Contratos
- Obtenção dos Contratos

Mapeamentos (80h)

- Análise dos Contratos (Escopo, Vigência, SLAs, Penalidades, Renovação e Encerramento)
- Responsáveis (Comercial, Técnico-Operacional, Interno Smiles)
- Fichas e Fluxos de Acionamento
- Cruzamento de SLAs (Interno x Contratado)

Controles e Auditoria (24h)

- Ciclo de Pagamentos
- Ciclo Contratual
- Análise de viabilidade de automação
- Calendários e Cadências de Gestão (Prestação de Contas e Pagamentos)
- **Avaliação dos controles frente aos *gaps* de auditoria existentes**

Implantação (24h)

- Utilização dos Controles elaborados (Excel)
- Parametrização no JIRA e validação com responsáveis (caso automação seja viável)
- Workshop com os Coordenadores e Gerente
- Comunicação aos Fornecedores sobre o processo e Calendário de Controles

Acomp. e Melhoria (32h)

- Acompanhamento do Calendário de Controles (Pagamentos e Prestação de Contas) no primeiro mês
- Identificação de oportunidades de melhorias
- Reciclagem do Workshop com os Coordenadores

Até 30 de Junho

01/07 a 30/07