# Status Report Semanal

## Projeto *Assessment* N1

**08/07/2016**

**Elaborado para:**

- Luis Savioli
- Nei Henckes
- Adriano Barbosa



# Período 04 a 08 de Julho de 2016



## Resultados da Semana

- ❑ Reunião de Kick-Off realizada.
- ❑ Planejamento de entrevistas elaborado.
- ❑ Entrevistas realizadas:
  - ❑ SIEBEL: Savioli, Serperloni, André.
  - ❑ EDI: Serpeloni.
  - ❑ SITE: Jonathas e Adolfo.
  - ❑ INFRA: Daniel Borges e Marcelo Caio.
- ❑ Levantamento de chamados no JIRA para análise das possíveis categorias “N1”.
- ❑ Listagem preliminar das atividades (N1 e N2).
- ❑ Acompanhamento de rotina de trabalho: Savioli, Serpeloni e André.



## Riscos / Pontos de Atenção

- ❑ Cancelamentos de agenda da entrevista com o Cláudio Cunha (Infra e Microinformática).



## Mitigações Necessárias


- ❑ Realização da entrevista com Cláudio Cunha até a próxima terça-feira (no limite).



## Prioridades Próx. Semana

- ❑ Entrevistas:
  - ❑ RIGHT NOW: Savioli e Serpeloni
  - ❑ INFRA: Cláudio Cunha.
- ❑ Validação da lista de atividades N1 e N2.
- ❑ Início de elaboração dos procedimentos operacionais (instruções de trabalho). Obs.: atividade dependente da conclusão das anteriores.

# *Timeline* do Projeto



# Obrigado!




**Elaborado por:**

- Jorge Maluf
- Tânia Ferro
- André Santos