Status Report Semanal

Projeto *Assessment* N1

29/07/2016

Elaborado para:

- Luis Savioli
- Nei Henckes
- Adriano Barbosa



Período 25 a 29 de Julho de 2016



Resultados da Semana

- Procedimentos Finalizados e Validados:
  - EDI
  - Siebel
  - Site
- Procedimentos Finalizados, Pendente Validação:
  - Microinformática
  - Infraestrutura
- Novos Procedimentos (solicitação Adriano):
  - Segurança da Informação = 15 procedimentos novos.



Riscos / Pontos de Atenção

- Atraso na entrega final do projeto devido inclusão de novos procedimentos no escopo inicial do trabalho.
- Eventual cancelamento das reuniões de validação dos procedimentos de Infraestrutura e Microinformática.



Mitigações Necessárias


- Comparecimento nas agendas / reuniões.
- Equipe do projeto está comprometida com a data de entrega acordada´, porém, caso necessário será reportada para a Smiles a necessidade de ajuste de prazo .



Prioridades Próx. Semana


- Continuação da validação dos procedimentos com os respectivos responsáveis:
  - Microinformática
  - Infraestrutura
- Validação detalhada do processo de Gerenciamento de Incidentes, Escalonamento e Acionamento do Plantão – Luis Savioli
- Listagem das atividades:
  - Fraude
- Mapeamento e validação dos procedimentos:
  - Segurança da Informação
  - Fraude

Timeline do Projeto




Volumetria do Trabalho

Categorias por nível de Suporte



Evolução dos Procedimentos



Dados até 29-07-2016

Obrigado!



Elaborado por:

- Jorge Maluf
- Tânia Ferro
- André Santos