Relatório de Encerramento do Projeto de Assessment N1

IDENTIFICAÇÃO			
Projeto:	Assessment N1	**Líder de Projeto:**	Luis Savioli
Cliente:	Smiles	**Patrocinador:**	Adriano Barbosa
Início:	29/07/2016	**Término:**	16/08/2016

RELAÇÃO DAS ENTREGAS DO PROJETO		
Descrição da Entrega	**Validado por**	**Data**
Processo de Gerenciamento de Incidentes contendo (benefícios, diretrizes, relacionamento com outros processos, indicadores, fluxo e descritivo).	Luis Savioli	01/08/2016
Fluxo de escalonamento dos incidentes.	Luis Savioli	01/08/2016
Listagem de suporte da Gerência de Infraestrutura e Operações.	Luis Savioli	01/08/2016
Procedimentos das frentes (Infraestrutura, Microinformática, Siebel, EDI, Site, Promoção e Segurança da Informação).	Com os respectivos responsáveis	Conforme data dos procedimentos
Teste de mesa por amostragem	Com os respectivos responsáveis	Conforme retorno dos responsáveis

RELAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS		
FRENTE	**Item de Catálogo**	**Nome do Procedimento**
Infraestrutura	Executar Deploy de Aplicação (Bus, Portal e Microserviços) via Rundeck em ambiente de DEV / HOM	03-Executar Deploy de Aplicação.doc
Infraestrutura	Executar Scritps em Banco de Dados	05-Executar Scritps em Banco de Dados.doc
Infraestrutura	Monitoração da aplicação	07-Monitoração de integração.doc
Infraestrutura	Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN)	011-Erro de Conexão na VPN client to site (open VPN).doc
Infraestrutura	Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN)	012-Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN).doc
Infraestrutura	Monitoramento de Certificado	015-Monitoramento de Certificado.doc
Infraestrutura	Alterar agendamento de start-stop de Ambiente	017-Alterar agendamento de start-stop de Ambiente.doc
Infraestrutura	Disponibilizar Log	028-Disponibilizar Log.doc
Infraestrutura	Sincronizar Bucket	037-Sincronizar Bucket.doc
Microinformática	Solicitar ramal para o usuário (funcionário ou terceiro).	038-Solicitar ramal para o usuário.doc
Microinformática	Alterar um grupo de recebimento	039-Alterar um grupo de recebimento.doc
Infraestrutura	Falha de acesso a internet escritório.	046-Falha de acesso a internet escritório.doc
Microinformática	Usuário não consegue navegar em um site específico.	047-Usuário não consegue navegar em um site específico.doc

Infraestrutura	Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws e oracle).	063-Problemas entre a conexão Smiles de rede (tivit, aws, escritório e oracle).doc
Promoção	Cadastrar Novo Produto	072-Cadastrar Novo Produto.doc
Promoção	Alterar vigência de Produto	073-Alterar vigência de Produto.doc
Promoção	Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo)	076-Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo).doc
Promoção	Manutenção de Parceiro (Não Aéreo)	077-Manutenção de Parceiro (Não Aéreo).doc
Siebel	Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros	082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc
Siebel	Indisponibilidade no Portal de Parceiros	084-Indisponibilidade no Portal de Parceiros.doc
Siebel	Monitoramento da recorrência	088-Monitoramento da recorrência.doc
Site	Bounce do Princing	095-Bounce do Princing.doc
Siebel	Erros relacionados ao Clube Smiles	102-Erros relacionados ao Club Smiles.doc
Promoção	Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto	104-Víncular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto.doc
Siebel	Erros relacionados ao Smiles Pay (MENOS indisponibilidade)	107-Erros relacionados ao Smiles Pay.doc
Siebel	Indisponibilidade Siebel e/ou Smiles Pay	108-Indisponibilidade Siebel.doc
EDI	Arquivo EDI - Parceiros Críticos	125-Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc
EDI	Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos	126-Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos.doc
EDI	Arquivo EDI - Outros	128-Arquivo EDI - Outros.doc
EDI	Atraso no Arquivo EDI - Outros	129-Atraso no Arquivo EDI - Outros.doc
EDI	Represar o arquivo EDI de algum parceiro	134- Represar o arquivo EDI de algum parceiro.doc
EDI	Arquivo co-branded	136-Arquivo co-branded.doc
Siebel	Participante cancelou o club smile, efetuar o cancelamento	143-Participante cancelou o clube smiles.doc
Gestão de Acesso	Criar usuário no Jira	153-Criar usuário no Jira.doc
Gestão de Acesso	Desativar usuário no Jira	154-Desativar usuário no Jira
Site	Monitoração de shopping.	159-Monitoração de Shopping.doc
Site	Monitoração de promoção no gift nas redes sociais	160-Monitoração de promoção no gift nas redes sociais.doc
Site	Monitoração do club smiles	161-Monitoração do clube smiles.doc
Site	Monitoração de venda de produtos	162-Monitoração de venda de produtos.doc
Site	Shopping Smiles não abre para um único Cliente	163-Shopping Smiles não abre para um único Cliente.doc

Gestão de Acesso	Conceder Acesso ao Siebel	171-Conceder Acesso ao Siebel.doc
Gestão de Acesso	Revogar Acesso VPN	173-Revogar Acesso VPN.doc
Gestão de Acesso	Revogar Acesso ao Siebel	174-Revogação de acesso ao Siebel.doc
Gestão de Acesso	Alterar Perfil de Acesso ao Siebel	175-Alterar Perfil de Acesso ao Siebel.doc
EDI	Enviar um report diário para os diretores	180-Enviar Report diário para os Diretores.doc
Promoção	Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico	184-Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico.doc
EDI	Liberar o arquivo EDI de algum parceiro	185- Liberar o arquivo EDI de algum parceiro.doc
EDI	Enviar arquivo EDI	186-Enviar arquivo EDI.doc
Gestão de Acesso	Alterar acesso de usuário no Jira	188-Alterar acesso de usuário no Jira
EDI	Disponibilizar arquivos de cartões.	189-Disponibilizar arquivos de cartões.doc
Siebel	Criação de responsabilidade de usuário	190-Criação de responsabilidade de usuário.doc
Infraestrutura	Criar um novo certificado digital	193-Criar um novo certificado digital.doc
EDI	Monitorar o retrocrédito dos clientes Smiles	194-Monitoramento Retro Crédito.doc
Microinformática	Criar um grupo de recebimento de ramal	195-Criar um grupo de recebimento.doc
Microinformática	Alterar o display name do ramal	196-Alterar o display name.doc
Promoção	Cadastrar mapa de distância	200-Cadastrar mapa de distância.doc
Gestão de Acesso	Alterar do perfil no BI	206-Alterar perfil de usuário no BI.doc
Siebel	Alterar data de voucher	207-Alterar data de voucher.doc

CHACON Consultoria Sindical

Relatório de Encerramento do Projeto de Assessment N1

VALIDAÇÕES

ID	FRENTE	Item de Catálogo	Sub-título	Nome do procedimento	Data da validação	Nome do responsável pela validação	Assinatura do responsável pela validação
1	EDI	Arquivo EDI - Parceiros Críticos	Acumulo Batch: Itaú (ISP), Bradesco (BBR), HSBC (HSC), Caixa Econômica (CEC), Santander (SAB), Banco do Brasil (BDB), Gol(G3), Delta (DL) Acumulo Online: Livelo (LIV) Retrocredito: Gol (G3)	125-Arquivo EDI - Parceiros Criticos.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
2	EDI	Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos	Acumulo Batch: Itaú (ISP), Bradesco (BBR), HSBC (HSC), Caixa Econômica (CEC), Santander (SAB), Banco do Brasil (BDB), Gol(G3), Delta (DL) Acumulo Online: Livelo (LIV) Retrocredito: Gol (G3)	126-Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Criticos.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
3	EDI	Arquivo EDI - Outros	Envio de arquivos EDI de OUTROS parceiros	128-Arquivo EDI - Outros.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
4	EDI	Atraso no Arquivo EDI - Outros	Reportar atraso no envio de arquivos EDI de OUTROS parceiros	129-Atraso no Arquivo EDI - Outros.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
5	EDI	Represar o arquivo EDI de algum parceiro	Informações de arquivos EDI	134- Represar o arquivo EDI de algum parceiro.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
6	EDI	Arquivo co-branded	Arquivo co-branded	136-Arquivo co-branded.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
7	EDI	Enviar um report diario para os diretores	Enviar um report diario para os diretores	180-Enviar Report diario para os Diretores.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
8	EDI	Liberar o arquivo EDI de algum parceiro	Informações de arquivos EDI	185- Liberar o arquivo EDI de algum parceiro.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
9	EDI	Enviar arquivo EDI	Informações de arquivos EDI	186-Enviar arquivo EDI.doc	28/07/16	BRUNO	BRUNO SORRENTI
10	EDI	Disponibilizar arquivos de cartões	Disponibilizar arquivos de cartões	189-Disponibilizar arquivos de cartões.doc	28/07/16	Raul F.	
11	Microinformatica	Criar usuario no Jira	Criar usuario no Jira	153-Criar usuário no Jira.doc	28/07/16	NEI	
12	Microinformatica	Desativar usuario no Jira	Desativar usuário no Jira	154-Desativar usuario no Jira	28/07/16	NEI	
13	Microinformatica	Alterar acesso de usuario no Jira	Alterar acesso de usuario no Jira	188-Alterar acesso de usuario no Jira	28/07/16	NEI	
14	Siebel	Cadastrar Novo Produto	Criar Produto, Adicionar novos Produtos	072-Cadastrar Novo Produto.doc	28/07/16	André	
15	Siebel	Alterar vigência de Produto	Alteração de Produto	073-Alterar vigência de Produto.doc	28/07/16	André	
16	Siebel	Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo)	Criar Novo Parceiro (Não Aéreo)	076-Cadastrar Novo Parceiro (Não Aéreo).doc	28/07/16	André	
17	Siebel	Manutenção de Parceiro (Não Aéreo)	Alteração de Parceiro (Não Aéreo)	077-Manutenção de Parceiro (Não Aéreo).doc	28/07/16	André	
18	Siebel	Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros	Não consegue creditar milhas, Transações não processadas, etc.	082-Dificuldades na utilização do Portal de Parceiros.doc	28/07/16	SAVIOLI	
19	Siebel	Indisponibilidade no Portal de Parceiros	Indisponibilidade no Portal de Parceiros	084-Indisponibilidade no Portal de Parceiros.doc	28/07/16	SAVIOLI	
20	Siebel	Monitoramento da recorrência	Monitoramento da recorrência	088-Monitoramento da recorrência.doc	28/07/16	SAVIOLI	
21	Siebel	Bounce do Pricing	Rescalc do sistema de precificação	095-Bounce do Pricing.doc	28/07/16	JONATHAS	
22	Siebel	Erros relacionados ao Clube Smiles	Cliente não está passando pela recorrência de pagamento, etc.	102-Erros relacionados ao Club Smiles.doc	28/07/16	SAVIOLI	
23	Siebel	Vincular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto	Vincular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto	104-Vincular Novo Parceiro (Não Aéreo) x Novo Produto.doc	28/07/16	André	
24	Siebel	Erros relacionados ao Smiles Pay (MENOS indisponibilidade)	Problemas no Smiles Pay, etc.	107-Erros relacionados ao Smiles Pay (~~MENOS indisponibilidade~~).doc	28/07/16	SAVIOLI	
25	Siebel	Indisponibilidade Siebel e/ou Smiles Pay	Siebel e/ou Smiles Pay lento ou indisponível para TODA a Central de Atendimento.	108-Indisponibilidade Siebel ~~ou Smiles Pay~~.doc	28/07/16	SAVIOLI	
26	Siebel	Participante cancelou o Club Smile, efetuar o cancelamento	Participante cancelou o club smile, efetuar o cancelamento	143-Participante cancelou o club smiles.doc	28/07/16	SAVIOLI	

ID	FRENTE	Item de Catálogo	Sub-título	Nome do procedimento	Data da validação	Nome do responsável pela validação	Assinatura do responsável pela validação
27	Siebel	Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico	Alteração de Produto	184-Alterar a vigência de Produto para um Parceiro específico.doc	28/07/16	André	
28	Siebel	Criação de responsabilidade de usuário	Criação de responsabilidade de usuário	190-Criação de responsabilidade de usuário.doc	28/07/16	SAVIOLI	
29	Siebel	Monitorar o retrocredito dos clientes Smiles	Monitorar o retrocredito dos clientes Smiles	194-MonitoramentoRetroCredito	01/08/2016	RAUL	
30	Site	Monitoração de shopping	Monitoração de shopping	159-Monitoração de Shopping.doc	28/07/2016	JONATHAS	
31	Site	Monitoração de promoção no gift nas redes sociais	Monitoração de promoção no gift no facebook	160-Monitoração em promoção no gift nas redes sociais.doc	28/07/2016	JONATHAS	
32	Site	Monitoração do club smiles	Monitoração no club smiles	161-Monitoração do club smiles.doc	28/07/2016	JONATHAS	
33	Site	Monitoração de venda de produtos	Monitoração de venda de produtos	162-Monitoração de venda de produtos.doc	28/07/2016	JONATHAS	
34	Site	Shopping Smiles não abre para um único Cliente	Um único cliente com dificuldade/erro para abrir o Shopping Smiles	163-Shopping Smiles não abre para um único Cliente.doc	28/07/2016	JONATHAS	

200 - MAPA DE DIFERENÇA 28/07/16 André

ID	FRENTE	Item de Catálogo	Sub-título	Nome do procedimento	Data da validação	Nome do responsável pela validação	Assinatura do responsável pela validação
1	Infraestrutura	Liberação Deploy de Aplicação (Java, Portal e Mercosuporte) no Rundeck em ambiente de DEV / HOM	Notificações de Deploys em portal	21-Executar Deploy de Aplicação.doc	02/08/16	Daniel Borges	
2	Infraestrutura	Executar Scripts em Banco de Dados	Criação ou alteração de Tabelas, Inserção ou Delação de Dados, etc	35-Executar Scripts em Banco de Dados.doc	02/08/16	Daniel Borges	
3	Infraestrutura	Monitoração de aplicações	Monitoramento de integração, ambiente de produção	91-Monitoração de integração.doc	03/08/16	GUSTAVO MAIA	
4	Infraestrutura	Teste de Conexão na VPN client to site (open VPN)	Problemas acesso a conexão VPN client to site	511-Teste de Conexão na VPN client to site (open VPN).doc	02/08/16	Daniel Borges	
5	Infraestrutura	Criar uma Conexão na VPN (Open to site open VPN)	Criar uma nova conexão VPN client to site	512-Criar uma Conexão na VPN client to site (open VPN).doc	02/08/16	Daniel Borges	
6	Infraestrutura	Monitoramento de Certificado	Monitoramento de Certificado	515-Monitoramento de Certificado.doc	01/08/16	Daniel Borges	
7	Infraestrutura	Alterar agendamento de start-stop de Ambiente	Alterar agendamento de start-stop de Ambiente	517-Alterar agendamento de start-stop de Ambiente.doc	01/08/16	Daniel Borges	
8	Infraestrutura	Disponibilizar log	Log history y comparativo, etc	519-Disponibilizar Log.doc	02/08/16	Daniel Borges	
9	Infraestrutura	Sincronizar Bucket	Sincronizar Bucket PROD com HOM, etc	522-Sincronizar Bucket.doc	02/08/16	Daniel Borges	
10	Microinformatica	Solicitar senha para o usuário (Funcionarios ou Terceiros)	Selecionar senha para o usuário (Funcionarios ou Terceiros)	038-Solicitar senha para o usuário.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
11	Microinformatica	Alterar um grupo de recebimento	Alterar um grupo de recebimento de email	039-Alterar um grupo de recebimento.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
12	Microinformatica	Falha de acesso a internet corporativa	Falha de acesso a internet corporativa	040-Falha de acesso a internet corporativa	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
13	Microinformatica	Usuário não consegue navegar em um site específico	Usuário não consegue navegar em um site específico	107-Usuário não consegue navegar em um site específico.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
14	Infraestrutura	Criar um novo certificado digital	Criar um novo certificado digital	153-Criar um novo certificado digital.doc	01/08/16	Daniel Borges	
15	Microinformatica	Criar um grupo de recebimento de email	Criar um grupo de recebimento de email	154-Criar um grupo de recebimento.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
16	Microinformatica	Alterar o display name do email	Alterar o display name do email	155-Alterar o display name.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
17	SA-ovidiorocha	Falha de acesso a console (maquina - servidor) AWS	Falha de acesso a console (maquina - servidor) AWS	157-Falha de acesso a console (maquina - servidor) AWS.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
18	SA-ovidiorocha	Falha de acesso ao Sieber	Falha de acesso ao Sieber	158-Falha de acesso ao Sieber.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	
19	SA-ovidiorocha	Falha de acesso as aplicações Tux	Falha de acesso as aplicações Tuxf.doc	1993-Falha de acesso as aplicações Tuxf.doc	2/8/16	Claudio Cunha Jr	

173 - Revogar acesso a VPN 03/8/16 Daniel Borges

171 - CONCEDER ACESSO SIEBEL 04/08/16 Paulo Ginaros

174 - REVOGAÇÃO DE ACESSO AO SIEBEL 04/08/16 Paulo Ginaros

175 - ALTERAR PERFIL DE ACESSO AO SIEBEL 04/08/16 Paulo Ginaros

CHACON Consultoria Sistemas

Relatório de Encerramento do Projeto de Assessment N1

TESTE DE MESA


Validações e ajustes dos procedimentos

Procedimentos	Frente	Validador	Assinatura	Observações / Ajustes	Status
046-Falha de acesso a internet escritorio	INFRAESTRUTURA	André Morais		N/A	Finalizado
058-Solicitar falhal para o usuário	MICROINFORMÁTICA	André Morais		N/A	Finalizado
153- Criar usuários no IBA	GESTÃO DE ACESSO	Bruno Serpeloni		N/A	Finalizado
154- Detalhar usuários no IBA	GESTÃO DE ACESSO	Bruno Serpeloni		N/A	Finalizado
188-Alterar acesso de usuário no Sre	GESTÃO DE ACESSO	Bruno Serpeloni		N/A	Finalizado
095-Equipe do Pricing	MTI	Claudio Cunha		N/A	Sem retorno
159-Monitoração de Shopping	SITE	Claudio Cunha		N/A	Sem retorno
161-Monitoração do Clube Smiles	SITE	Claudio Cunha		N/A	Sem retorno
171-Conceder acesso ao Siebel	GESTÃO DE ACESSO	Daniel Borges		N/A	Finalizado
108-Indisponibilidade Siebel	SIEBEL	Daniel Borges		N/A	Finalizado
143-Participante Lançetou o Clube Smiles	SIEBEL	Daniel Borges		N/A	Finalizado
03-Executar Deploy de Aplicação	INFRAESTRUTURA	Daniel Braga		N/A	Sem retorno
05-Executar Scripts em Banco de Dados	INFRAESTRUTURA	Daniel Braga		N/A	Sem retorno
125-Monitoração de Arquivo EDI – Parceiros Críticos	EDI	Jonathas Souza		1. Inclui feriados ou somente dias úteis? **(5.1 Periodicidade)** 2. Qual planilha Excel? **(7.4 Batch Files, Slide 7)** 3. Marcar em vermelho somente o último arquivo? **(7.4 Batch Files, Slide 8)** 4. O que deve ser feito aqui? **(7.4 Batch Files,Verifique a listagem de todos os parceiros:)** 5. Todos os parceiros deste documento são críticos? **(8.1.1 E-mail, Assunto do E-mail,paragrafo 3)** 6. Olho depois de 5 minutos ou depois de 3 horas? Olho de tempos em tempos durante este período? **(8.2.1 Arquivo disponibilizado novamente)** 7. Como validar se o arquivo esta na sequência? **(9. Suporte TIVIT, arquivo não esta na sequencia)** 8. Perdi/falta arquivo recebido? Ou o primeiro arquivo que faltou? 9. Perdi/falta arquivo recebido? Ou o primeiro arquivo que faltou? **(9.1.1 E-mail,paragrafo 3)** 10. Não entendi o que deve ser feito **(9.1.2 Telefone)**	Finalizado
126-Atraso no Arquivo EDI - Parceiros Críticos	EDI	Jonathas Souza		1. Inclui feriados ou somente dias uteis ? **(5.1 Periodicidade)** 2. Qual planilha Excel? **(7.4 Batch Files, Slide 7)** 3. Marcar em vermelho somente o último arquivo? **(7.4 Batch Files, Slide 8)** 4. O que deve ser feito aqui? **(7.4 Batch Files,Verifique a listagem de todos os parceiros:)** 5. Todos os parceiros deste documento são críticos? **(8.1.1 E-mail, Assunto do E-mail,paragrafo 3)** 6. Olho depois de 5 minutos ou depois de 3 horas? Olho de tempos em tempos durante este período? **(8.2.1 Arquivo disponibilizado novamente)** 7. Como validar se o arquivo esta na sequência? **(9. Suporte TIVIT, arquivo não está na sequencia)** 8. Perdi/falta arquivo recebido? Ou o primeiro arquivo que faltou? 9. Perdi/falta arquivo recebido? Ou o primeiro arquivo que faltou? **(9.1.1 E-mail,paragrafo 3)** 10. Não entendi o que deve ser feito **(9.1.2 Telefone)**	Finalizado
015-Monitoramento de Certificado	INFRAESTRUTURA	Luis Savioli		N/A	Finalizado
017-Alterar agendamento de shell.sh de Ambiente	INFRAESTRUTURA	Luis Savioli		N/A	Finalizado
087-Sincronizar Bucket	INFRAESTRUTURA	Luis Savioli		N/A	Finalizado
124- Reenviar o arquivo EDI do algum parceiro	EDI	Marcela Dias		N/A	Sem retorno
136-Arquivo co-branded	EDI	Marcela Dias		N/A	Sem retorno
186-Enviar arquivo EDI	EDI	Marcela Dias		N/A	Sem retorno
072-Cadastrar Novo Produto	PROMOÇÃO	Nei Henckes		Ajustes informados pessoalmente	Finalizado
073-Alterar vigência de Produto	PROMOÇÃO	Nei Henckes		Ajustes informados pessoalmente	Finalizado
700-Cadastrar mapa de distancia	PROMOÇÃO	Nei Henckes		Ajustes informados pessoalmente	Finalizado
171-Conceder acesso ao Siebel	GESTÃO DE ACESSO	Raul Ferreira		1. Não havia tido sucesso executando nenhum procedimento utilizando as URLs: https://smlestst2.oracleoutsourcing.com/loyaltysml_pbr/ e https://smlestst2.oracleoutsourcing.com/loyaltysml_enu/ 2. Conversei com o Rômulo Lanza (quem validou os procedimentos inicialmente) e ele me informou que as URLs corretas são as seguintes: https://smlestst2.oracleoutsourcing.com/loyalty_ptb/ e https://smlestst2.oracleoutsourcing.com/loyalty_enu/ 3. Ídioma dos documentos: Executei os procedimentos utilizando o SIEBEL em Português pois imaginei que este seria a escolha da grande maioria dos N1 (caso tenham esta opção), porém os documentos só contemplam os passos em Inglês	Finalizado
174-Revogação de acesso ao Siebel	GESTÃO DE ACESSO	Raul Ferreira		1. Procedimento "174 – revogação de acesso ao SIEBEL" 2. Consegui efetuar o procedimento, porém existem mais passos a serem mapeados para que ele seja completado com sucesso. Exemplo: Quando o usuário já possui alguma Função em sua ficha, precisamos deixar a "VRG Desligados" marcada (entre outras) para se ver se ainda existe algo a ser excluído	Finalizado
175-Alterar perfil de acesso ao Siebel	GESTÃO DE ACESSO	Raul Ferreira		N/A	Finalizado

CHACON	Relatório de Encerramento do Projeto de Assessment N1

ACEITE CONDICIONAL DO ENCERRAMENTO DO PROJETO


APROVAÇÕES	
APROVADO POR	DATA DA APROVAÇÃO



Adriano Barbosa
(Patrocionador)



Luis Savioli
(Líder do projeto)



Claudio Cunha
(Ponto focal)



Daniel Borges
(Ponto focal)



Nei Henckes
(Ponto focal)