Status Report Semanal

Projeto *Assessment* N1

15/07/2016

Elaborado para:

- ❑ Luis Savioli
- ❑ Nei Henckes
- ❑ Adriano Barbosa



Período 11 a 15 de Julho de 2016



Resultados da Semana

- Entrevistas realizadas:
  - Infraestrutura e Microinformática – Claudio Cunha.
  - EDI: Raul
- Validação do levantamento das atividades de Suporte N1 e Suporte N2 – Luis Savioli e Nei Henckes
- Mapeamento dos procedimentos operacionais realizados:
  - SIEBEL: Luis Savioli (6 procedimentos)
  - SIEBEL: André (5 procedimentos)
  - EDI: Raul Souza (2 procedimentos)
  - SITE: Jonathas (6 procedimentos)



Riscos / Pontos de Atenção

- Segundo informações do Daniel Borges, o mapeamento de alguns procedimentos listados somente será possível caso existam chamados abertos no JIRA para que o passo a passo possa ser executado.



Mitigações Necessárias


- Solicitamos ao Daniel que avaliasse a listagem de procedimentos N1 que se enquadram no cenário exibido.
- Verificar a possibilidade de simular estes procedimentos em ambiente de teste, como alternativa.



Prioridades Próx. Semana


- Validação do levantamento das atividades de Suporte N1 e Suporte N2 com Adriano.
- Validação da proposta de revisão do processo de Gerenciamento de Incidentes contemplando o N1 com Luis Savioli e Nei Henckes.
- Continuidade na elaboração dos procedimentos operacionais (instruções de trabalho).
- Validação dos procedimentos operacionais elaborados.

Timeline do Projeto




Volumetria do Trabalho

Volume N1 x N2



Evolução Procedimentos N1



Dados até 15-07-2016

Obrigado!



Elaborado por:

- Jorge Maluf
- Tânia Ferro
- André Santos