Status Report Semanal

Projeto *Assessment* N1

22/07/2016

Elaborado para:

- Luis Savioli
- Nei Henckes
- Adriano Barbosa



Período 18 a 22 de Julho de 2016



Resultados da Semana

- Criado - Fluxo macro em cada procedimento desenvolvido.
- Criado - Planilha de Escalonamento de Suporte Smiles.
- Validado - Planilha de Escalonamento de Suporte Smiles – Luiz Savioli, Nei Henckes e Adriano.
- Mapeado: Procedimentos operacionais (instruções de trabalho):
  - EDI: Raul Souza e Bruno Serpeloni (6 procedimentos).
  - Infraestrutura: (5 procedimentos)



Riscos / Pontos de Atenção

- Ocorreram alguns cancelamentos nas reuniões de mapeamento dos procedimentos, reduzindo a evolução do projeto.



Mitigações Necessárias


- Solicitamos que as reuniões de mapeamento dos procedimentos não sejam canceladas, para que o projeto seja entregue no prazo definido.



Prioridades Próx. Semana


- Continuidade na elaboração dos procedimentos operacionais (instruções de trabalho).
  - Siebel: (7procedimentos)
  - Microinformática: (7 procedimentos)
  - Infraestrutura: (4 procedimentos)
- Validação dos procedimentos operacionais elaborados com os respectivos responsáveis nos dias 26, 27 e 29 com acompanhamento: Nei Henckes e / ou Luis Savioli em todas as validações.

Timeline do Projeto




Volumetria do Trabalho


Categorias por nível de Suporte



Evolução dos Procedimentos



Procedimentos (não iniciado)



Dados até 22-07-2016

Obrigado!



Elaborado por:

- Jorge Maluf
- Tânia Ferro
- André Santos