Ata de Reunião de Daily

IDENTIFICAÇÃO			
Data	27/09/2016		
Local	Smiles		
Relator	Tânia (Chacon Ilimitada)	**Data da redação**	27/09/2016

PAUTA	
ID	**Assunto**
01	Reunião Daily – Sprint 2

ASSUNTOS ABORDADOS

1. **Leonardo Cestarolli**
   - EA-88, 90, 125, 91 e 107 : Bluekai - (entrega no prazo)
   - Nova tarefa comercial Delta (SOA) – (entrega no prazo)
   - EA-144 e 143: Solução para voo com escala Amadeus – (falta envio da tela – responsável: Rafael Croce) – (irá atrasar)
   - EA-141 e 157: Definir a solução para a melhoria de Oferecer Clube Smiles nos Produtos e informações sobre Bônus – (quando esta demanda foi estimada não tinha SOA, deve refinada a estimativa considerando o novo checkout) – (irá atrasar)

2. **Fernando Akimoto**
   - Issues - não iniciados

3. **Davi Zucon**
   - **EA-101: Transformação Legado Portal**
     - URA – (entrega no prazo)
     - Portal – (irá atrasar)
     - Back office Central (Call center / Home based) – (não está na Sprint)
     - Fraude (B2E) – (entrega no prazo)
     - APP Mobile – (entrega no prazo)
     - Back office Smiles (Pricing) – (não está na Sprint)

EA-148 e 147: Definir prazo de cancelamento congênere – (irá atrasar)

4. **Guilherme Affonso**
   - Em andamento

5. **Fabio**
   - Issues não iniciados

PMO270 – Novas definições programa Smiles		
Issues	**Status**	**Responsável**
1. EA-110 – Novas regras de acumulo FFP	1. Escopo da sprint 2, está entregue 2. Pendente solução de segmentação enviada pelo Aracs	1. Guilherme
Pacotes Melhorias Mttechene		
Issues	**Status**	**Responsável**
1. MLS-650 – Alteração retro copa (EA-138)	1. Cancelada	1. Cancelada
2. MLS-639 – Emissão Banner Clube Smiles (EA-139)	2. Entregue	2. Entregue
3. MLS-615 – Fluxo de cancelamento Delta	3. Entregue Bus Legado / Em andamento na sprint 3 SOA 4. Entregue	3. Leonardo Cestarolli
4. MLS-6014 – Sucesso final do funil (EA-140)	5. Quando esta demanda foi estimada não tinha SOA, deve refinada a estimativa considerando o novo checkout) – (irá atrasar)	4. Fernando Tadashi
5. MLS-596 - Definir a solução para a melhoria de Oferecer Clube Smiles nos Produtos e informações sobre Bônus (EA-141 e 157)	6. Falta envio da tela – responsável: Rafael Croce) – (irá atrasar)	5. Leonardo Cestarolli
6. MLS-594- Solução para voo com escala Amadeus (EA 143 e 144)	7. Em andamento	6. Leonardo Cestarolli
7. MLS-593 – Ajuste de comprovante de emissão de passagem (EA-146)	8. Irá atrasar	7. Fernando Tadashi
8. MLS-591 – Prazo de cancelamento Congenerê (EA-147 e 148)	9. Entregue	8. Davi
9. MLS-590- Preenchimento Site (EA152)		9. Fernando Tadashi
Transformação Legado Portal		
Issues	**Status**	**Responsável**
EA-101: Transformação Legado Portal 1. URA 2. Portal 3. Back office Central (Call center / Home based) 4. Fraude (B2E) 5. APP Mobile 6. Back office Smiles (Pricing)	1. Entrega será no prazo 2. Irá atrasar 3. Não está na Sprint 4. Entrega será no prazo 5. Entrega será no prazo 6. Não está na Sprint	1. Davi Zucon
Rocket Milles / Localiza		
Issues	**Status**	**Responsável**
1. EA-163 – Definir o Desenho de Solução Localiza	1. Irá iniciar amanhã	1. Fábio
APP Fase IV		
Issues	**Status**	**Responsável**
1. EA-154 – Levantar os requisitos do APP Fase IV	1. Falta receber a EF do Rafael Croce, para iniciar a issue	1. Davi Zucon