Status Report Semanal

30/09/2016

Elaborado para:

- Adriano Barbosa
- Rodrigo Rothstein
- Nei Henckes



Período 26 a 30 de Setembro de 2016



Resultados da Semana

- ❑ Mapeado o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação (objetivo, escopo, conceitos, diretrizes, relacionamento com outros processos, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci e indicadores).
- ❑ Atualizado o processo de Gerenciamento de Incidentes de TI (objetivo, escopo, conceitos, diretrizes, relacionamento com outros processos, fluxo macro, fluxo detalhado, matriz raci e indicadores).
- ❑ Criado e validado o Termo de Responsabilidade por dispositivos móveis de prestadores de serviços.
- ❑ Definido template para publicação dos processos de TI no Confluence.



Riscos / Pontos de Atenção

- ❑ Projeto Assessment N1:
  - ○ Pendência de devolutiva do Double Check dos procedimentos.
  - ○ Pendência de devolutiva da RFP Suporte N1.
- ❑ Falta de alinhamento da área de Tecnologia da Informação dos processos de TI que precisam ser mapeados para atender os requisitos da auditoria interna / externa.



Mitigações Necessárias


- ❑ Validação do Double Check com Adriano e Túlio.
- ❑ Validação da RFP Suporte N1 com Adriano e Túlio.
- ❑ Realizar Reunião de Kick-Off do projeto de Mapeamento dos Processos de TI.



Prioridades Próx. Semana

- ❑ Validar o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação.
- ❑ Definir o processo de Gerenciamento de Incidentes de Segurança da Informação na ferramenta Jira.
- ❑ Validar o processo de Gerenciamento de Incidentes de TI.
- ❑ Mapear os processos de DS5.9.A - Gestão de antivírus e DS5.9.B – Administrar Patches - Servidores das Bases.
- ❑ Validar o template para publicação dos processos de TI no Confluence.

Período 26 a 30 de Setembro de 2016



Obrigado!

Elaborado por:

- Jorge Maluf
- Tânia Ferro
- André Santos

