Smiles	**Gerenciamento da Rotina**	**Data** 23/11/2016


Área	Convocados	Presença (S/N)
Coordenador de Operações de TI	Nei Henckes	Ausente (Férias)
Analistas de Operações de TI	Adolfo Nunes	Ausente
	André Morais	Ausente
	Bruno Serpeloni	Presente
	Caio Francolin	Presente
	Jonathas Souza	Presente
	Luis Savioli	Presente
	Raul Ferreira	Ausente
	Raul Souza	Presente
	Sandra Predolim	Presente
CHACON Consultoria	André Santos	Presente
	Felipe Lima	Presente


Objetivo

Rotina diária para revisão dos chamados em aberto visando a redução do *backlog*.

Ações Discutidas

Primeiramente foi realizada a apresentação dos indicadores de *backlog*:





Num segundo momento foi realizada a leitura e comentários sobre as pendências da última reunião. Após verificação de que todas foram cumpridas começou a reunião com a equipe de Operações de TI onde definiu-se:

- O analista Caio Francolin irá verificar os chamados com status “Pendente GMUD” afim de verificar as datas de entrada dos mesmos.
- Os chamados NGC-1892, NGC-1900, NGC-1903 e NGC-1904 serão analisados e encerrados em 23/11.
- Os chamados NGC-1312 e NGC-1875 poderão ser encerrados até 25/11.

Pendências		
Atividade	**Responsável**	**Data**
Alinhar o chamado CSM-1758 com a Sra. Renata Carvalho (comercial).	Bruno Serpeloni	~~22/11/16~~ 25/11/16
Colocar o projeto nos chamados com a categoria “Nome” de acordo com o projeto ofensor.	Raul Souza	24/11/16
Verificar os chamados NGC-1780 para possível encerramento.	Raul Souza	~~21/11/16~~ 22/11/16
Verificar o motivo do relógio referente ao SLA não parar (exemplo chamado NGC-1861).	Jorge Maluf	25/11/16

Publicar e enviar a regra de encerramento dos chamados “Pendente Usuário”.	Jorge Maluf e Nei Henckes	~~28/10/16~~ ~~10/11/16~~ ~~11/11/16~~ 25/11/16

Próximos passos		
Atividade	**Responsável**	**Data**
Alinhar os chamados com *status* “Pendente Desenvolvimento” para atualização do *fix version*.	Renan Woo	25/11/16
Acrescentar ao e-mail automático a observação: que as respostas de todos os chamados devem ser realizadas via ferramenta Jira.	Jorge Maluf e Nei Henckes	~~18/11/16~~ 25/11/16
Realizar treinamento de reciclagem visando melhor utilização da ferramenta Jira.	Jorge Maluf e Nei Henckes	~~18/11/16~~ 25/11/16