
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DE PROJETOS



Runrun.it

Treasy
Planejamento e Controladoria

contentools

SUMÁRIO

Introdução

A Gestão de Projetos

- Três vantagens e benefícios de gerenciar projetos
- As Quatro etapas da Gestão de Projetos
- Cinco dicas para melhorar sua Gestão de Projetos

A Gestão Orçamentária

- Cinco vantagens e benefícios de gerenciar o orçamento de sua empresa
- As Quatro fases da Gestão Orçamentária
- Cinco dicas para melhorar sua Gestão Orçamentária

Alinhando a Gestão de Projetos à Gestão Orçamentária

- Principais itens a considerar no Orçamento de um Projeto
- Vários projetos. Uma só empresa, um só orçamento!
- Projetos como Centros de Resultados
- Cinco erros comuns na Gestão do Orçamento de Projetos
- Automatização

Conclusão

INTRODUÇÃO

Na correria do dia a dia, você pode não se dar conta, mas as diversas áreas da sua empresa trabalham simultaneamente com gestão em vários níveis. Neste exato momento, há um profissional cuidando para que os projetos sejam entregues no prazo, ao passo que outro está correndo para que o orçamento de um departamento não extrapole o planejado. Está tudo interligado. A Gestão de Projetos e a Gestão Orçamentária, por exemplo, são dependentes, sendo que a primeira garante organização para que a segunda seja realizada de forma notável.

Em poucas palavras, a Gestão de Projetos é uma disciplina que elabora tarefas relacionadas a um conjunto de objetivos, num certo prazo, custo e qualidade, mobilizando recursos técnicos e humanos.
Já a Gestão Orçamentária é o ato de planejar e monitorar os recursos financeiros de forma sistemática.

Dentro disso, é possível realizar a gestão dos projetos e do orçamento de sua empresa com maior ou menor grau de sofisticação, mas não se engane: ambas acontecerão, independentemente da sua vontade. Afinal, tudo que não é parte da operação, provavelmente se encaixa como um projeto, e eles acontecem o tempo todo. E sobre gestão do orçamento, que empresa não se preocupa com o quanto
vai faturar e gastar nos próximos períodos?


Aliar os dois tipos de gestão é um bom desafio, já que pode ser visto como uma oportunidade de alavancar os resultados operacionais e financeiros de sua empresa. O objetivo deste material é abordar as melhores metodologias e práticas existentes para isso. Runrun.it e Treasy, duas especialistas nesses assuntos, uniram-se para desenvolver este e-book, com tudo o que você precisa saber para levar a Gestão de Projetos e a Gestão Orçamentária de sua empresa a um novo patamar de qualidade, contando com o apoio da Contentools para propagar a mensagem da melhor forma possível.

BOM PROVEITO!

Equipes Runun.it, Treasy e Contentools.

1

A GESTÃO DE PROJETOS



Não importa se o projeto é longo ou curto, se envolve 10 ou 100 pessoas ou pressupõe um trabalho especializado ou generalista, sua eficiência depende de como ele é gerenciado. E a disciplina da **Gestão de Projetos** pode ser tão complexa quanto o gestor desejar. Se gerenciar um projeto pode ser penoso, imagine vários ao mesmo tempo? Como prever prazos mais reais? Como dividir o tempo da equipe de forma equalizada? Como saber qual cliente é mais rentável para dedicar mais esforços a ele?

É administrando os recursos de forma transparente que se consegue os melhores resultados para todas as camadas da empresa: **índices de alta performance** para a diretoria, **gestores orgulhosos** de suas equipes e **colaboradores motivados**. Mas a prática é muito mais difícil do que parece.

Segundo um artigo de Gary Hamel, publicado em 2011 na *Harvard Business Review*, gestão é a atividade menos eficiente dentro de uma organização. A quantidade de horas gastas para supervisionar o trabalho dos outros é chocante, chegando a representar 1/3 da folha de pagamento de uma grande empresa. Ou seja, um número sem fim de pessoas encarregadas apenas de saber o que as outras estão fazendo.

A proposta do professor Hamel para esse buraco nos gastos de uma empresa é estimular a autogestão, dando ferramentas a todas as camadas da hierarquia empresarial para que elas possam tomar decisões. Tais ferramentas controlariam o fluxo de informações e achatariam o nível médio da gestão – aquele que é mais oneroso.

E o que essas ferramentas devem ter? O que elas devem oferecer? Gerenciar projetos na "unha" por meio de infindáveis planilhas e e-mails é contraproducente. Mas como saber se o que o seu colaborador está fazendo é também prioridade da empresa sem uma abordagem individual e presencial? É sobre essas dúvidas que pretendemos trazer alguma luz (aqui neste ebook, explicamos como fazer a gestão de projetos através da gestão de pessoas).

Três vantagens e benefícios de gerenciar projetos



Existem inúmeras vantagens em se adotar um método de gestão para administrar o trabalho de uma equipe. As mais visíveis são a organização das informações e do fluxo de demandas. No médio prazo, ganha-se em eficiência (já que as decisões não se perdem) e produtividade, além de ficar mais fácil provar o quanto a equipe está se esforçando para realizar o projeto. A longo prazo, você terá mais informações a partir da experiência real, que poderão ser caras no momento de fechar novos clientes, prometer prazos e entregas e tomar decisões sobre a formação da equipe, por exemplo.

Quem entrega mais e melhor? Se você não tiver um método para mensurar as entregas, não conseguirá avaliar o desempenho das pessoas que trabalham com você para corrigir desvios e também
para promover e recompensar quem vem se destacando.

A seguir, elencamos alguns dos benefícios macro de uma gestão de projetos bem realizada:

1. VISIBILIDADE
Ao controlar todos os processos, você tem dados para negociar (embasar) custos com seu cliente. Você terá, na ponta do lápis, a demanda gerada e as alocações realizadas por recurso e por tarefa. Se você sabe o que faz, sabe se está cobrando direito. Ou não. E aí temos uma oportunidade derepprecificação de baixo risco.

2. FONTE DE NOVAS RECEITAS
Você está produzindo demais fora do escopo? Isso pode ser fonte de receitas e até mesmo de novas unidades de negócio. A natureza das tarefas executadas fora de escopo pode ser a ponta de um iceberg. Há inúmeros casos de criação de unidades de negócio, produtos e até de pivotagem completa da empresa baseados nesse entendimento.

3. CONTROLE DE CUSTOS Você não vai reduzir custos se não souber onde eles estão. Em que tarefas sua empresa investe o tempo das pessoas mais caras? O que é feito quase sem custo?

Refação, superalocação e baixo entendimento sobre atividades derivadas drenam a sua rentabilidade.

> *"O tempo é o recurso mais escasso, e a menos que ele seja gerenciado, nada mais poderá ser".* – Peter Drucker

Portanto, tenham sempre em mente que:

- Sem controlar a dimensão do tempo, você não controla os Prazos.
- Sem prazos, você não controla sua Credibilidade.
- Sem controlar a dimensão do tempo, você não controla os Custos.
- Sem custos, você não controla sua Lucratividade!

As Quatro etapas da Gestão de Projetos



Um projeto normalmente se divide em 4 etapas: **Planejamento, Execução, Monitoramento e Análise**. A forma de passar de um degrau a outro pode determinar seu sucesso ou seu fracasso. Por isso veremos cada uma das etapas:

"Como gerente você é pago para estar desconfortável. Se você está confortável, é um sinal seguro de que você está fazendo as coisas erradas." – Peter Druker

1. PLANEJAMENTO

Defina prioridades. Você deve ter sensibilidade para identificar quais são os requisitos obrigatórios e quais os desejáveis para chegar ao objetivo final. Você também pode ir mais longe e saber do cliente (mesmo que interno) o que ele considera o "sucesso" do projeto. E não deixe de documentar o escopo meticulosamente, resumindo o que será feito e com quais recursos, a fim de que, diante do produto final, o cliente não possa se dizer decepcionado.

2. EXECUÇÃO

Um dos segredos é proteger seu escopo. Projetos que ficam mudando de escopo a todo momento normalmente estouram o prazo e o orçamento. Por isso, tenha diante dos seus olhos uma lista de tudo o que está acontecendo, o que precisa concluir até amanhã e o que está atrasado. Altere a prioridade das tarefas sempre que algo urgente acontecer – imprevistos são mais frequentes do que gostaríamos. Crie lembretes para si mesmo. Que cliente não gostaria de saber que seus projetos são cuidados com esse comprometimento?

A transparência e a descomplicação no trabalho não podem ser restritas a uma etapa do processo. É também essencial haver um único repositório para toda a documentação do projeto. Tudo o que é relevante deve ficar reunido e organizado, sem necessidade de caçar em milhares de e-mails e pastas.

3. MONITORAMENTO
É importante formar uma equipe que reúna várias habilidades e experiência nas áreas de atuação do projeto. O líder de projeto deve ser um profissional com grande conhecimento técnico e capacidade de liderança. Assim, se há tarefas que não foram realizadas, ele terá que entender por que não foi seguido o ritmo programado e o quanto isso impacta na data final de entrega.

4. ANÁLISE
Para entender o desempenho de um projeto e ter bagagem para planejar novos, analise as suas etapas de forma criteriosa. Crie e compartilhe relatórios com tabelas e gráficos que retratem seu progresso. Em vez de enviar uma crítica a um colaborador por um atraso grave, envie um relatório: ele mostrará dados objetivos que não irão gerar ressentimentos. Quando falta comunicação, os boatos e outras formas de ruídos tomam conta do ambiente de trabalho. O gerente deve evitar esse tipo de prática, fornecendo informações claras e confiáveis sobre o status das demandas. Clique aqui para saber como fazer a melhor avaliação de desempenho da sua equipe.

Cinco dicas para melhorar sua Gestão de Projetos

Uma vez que as etapas estejam bem claras, existem algumas dicas que podem te ajudar a colocar a mão na massa. E também alguns documentos imprescindíveis para isso (incluindo planos de todos os tipos, clique para acessar).


1. DEFINA EXPECTATIVAS REALISTAS
Certifique-se de que todos na equipe, incluindo o cliente, compreendem as limitações do projeto. Você pode terminar uma tarefa com sucesso dentro do prazo e do orçamento se as expectativas são razoáveis. Porém, você provavelmente não pode fazer milagres se as expectativas são irreais.

2. USE UM SOFTWARE DE GESTÃO
Um software de gestão de tarefas vai permitir que você consiga enxergar em que pé os projetos estão, acompanhando o andamento das etapas e mensurando os custos e o tempo gasto nelas.

3. CONHEÇA TODOS OS ENVOLVIDOS
Todos os envolvidos no projeto são stakeholders. Neste grupo não estão apenas os membros da equipe, mas também clientes e fornecedores. É importante que o gerente do projeto conheça os interesses de todos. No processo de definição do escopo, as habilidades necessárias vão ficando mais claras.

4. ABRACE SEU PAPEL COMO LÍDER
É seu trabalho tirar o melhor de seus colaboradores: você é exemplo, mentor e motivador. E também é a ligação com o cliente, por isso deve ser preciso em suas comunicações, tanto interna como externamente. Em momentos de turbulência, seja forte, porém, sereno. É muito mais difícil ser líder em momentos de estresse, mas é quando seu time mais precisa de você.

5. GERENCIE OS RISCOS DO PROJETO
Defina os riscos mais prováveis durante o planejamento do projeto, assim você estará precavido para determinadas ocorrências e conseguirá tomar medidas preventivas para evitá-los, ou rapidamente intervir. Parte de seu papel é saber quando as coisas começaram a sair dos eixos.



Além dessas dicas, sugerimos a leitura deste guia definitivo para um total controle dos projetos.

2

A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA




A Gestão Orçamentária acontece quando sua empresa para para pensar sobre o futuro, planejar o quanto espera faturar e gastar no próximo ano e depois acompanha mensalmente os resultados para saber se as coisas estão saindo de acordo com o planejado.

Dentro da Gestão Orçamentária termos quatro grandes fases:

- Planejamento Orçamentário
- Simulações de Cenários
- Acompanhamento Orçamentário
- Revisões Orçamentárias

Já vamos ver um pouco mais sobre cada uma destas fases, mas antes, para garantir a você que a leitura vai valer a pena, confira 5 benefícios que esta prática traz para as empresas que decidem torná-la parte de sua Cultura Organizacional.

Cinco vantagens e benefícios de gerenciar o orçamento de sua empresa



A seguir, elencamos alguns dos benefícios macro da gestão orçamentária quando utilizada de forma correta em uma empresa:

1. ESTABELECIMENTO DE METAS

Sem metas claras e desafiadoras para uma utilização mais inteligente dos recursos, as possibilidades de maximização de oportunidades de ganhos reduzem drasticamente.

A Gestão Orçamentária contribui na utilização da "inteligência coletiva da empresa", na redução de custos e despesas, além de utilizar esta mesma inteligência para maximizar oportunidades que poderiam não ser exploradas em novos canais de venda ou mercados.

Isso acontece exatamente por ser uma ferramenta colaborativa e que trabalha ainda melhor quando envolve os gestores responsáveis por cada área. Afinal, cada gestor conhece melhor do que ninguém as necessidades de recursos de sua área (gastos, despesas e investimentos) e também as possibilidades de negócios de cada cliente e cada canal de vendas (no caso do marketing e comercial). Dessa forma, o conhecimento individual se soma ao conhecimento geral do negócio e todos saem ganhando.

2. COMPARTILHAMENTO DA RESPONSABILIDADE

Uma vez que os gestores são envolvidos na elaboração do planejamento orçamentário, passam a ser também responsáveis diretos pelas metas e objetivos que eles mesmos estabeleceram. Esse é o famoso conceito de Orçamento Colaborativo. Assim, a própria metodologia passa a gerar naturalmente uma maior integração dos gestores com a definição clara dos papéis e responsabilidades.

A fim de equilibrar os interesses de seu departamento (centro de custo) com os interesses gerais da empresa, o grau de controle acaba sendo elevado, tanto por parte dos gestores de cada centro de custo quanto pelos gerentes de departamento, de forma adequada e coerente.

3. CRIAÇÃO DE UMA BASE HISTÓRICA DE INFORMAÇÕES

A médio e longo prazo, a adoção da gestão orçamentária leva à criação de uma base de dados que vai sendo naturalmente incrementada com o passar dos meses e anos. Esta base fornece informações importantíssimas sobre os comportamentos das receitas e despesas da empresa, proporcionando ganhos de velocidade na elaboração dos próximos orçamentos, além de todo o aprendizado que traz acumulado.

Não é possível alterar o que já passou, porém não devemos esquecer do aprendizado e experiência adquiridos ao longo do tempo. É sempre bom dar uma olhada para trás, evitando assim

cometer os mesmos erros novamente.


4. INDICADORES DE DESEMPENHO SIMPLES E ACESSÍVEIS
Todos sabemos o quanto KPIs são importantes e a base orçamentária fornece muitos dados para compilação de indicadores de desempenho que ajudam a empresa a medir se está caminhando para atingir seus objetivos. Estes indicadores são fundamentais tanto para análise do Planejado x Realizado x Histórico (ano anterior) quanto para comparação de despesas e receitas similares de áreas diferentes.

Assim, cada gestor pode comparar seus gastos (e também as receitas no caso da área comercial) com as metas estabelecidas para o mês, e também com os dos demais departamentos (centros de resultados), obtendo insights de onde atuar para melhorar seus resultados.

5. RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE DESVIOS
O Orçamento Empresarial é a tradução do plano estratégico em números. E, como todo plano, desvios podem (e vão) ocorrer.

A ocorrência de desvios orçamentários não chega a ser um problema. O problema real é não realizar a rápida identificação destes desvios, provendo o tratamento adequado, atuando efetivamente sobre a causa ou mesmo criando planos de ação para corrigir e recuperar as perdas.
E isso fica bem mais difícil de se conseguir sem que a empresa tenha definido metas (usando o conceito SMART), estabelecido quais são os níveis de tolerância dos desvios, realizado simulações dos cenários possíveis e criado planos de ação pré-definidos para atuar quando isso ocorrer.

As Quatro fases da Gestão Orçamentária



Como dissemos anteriormente, o processo orçamentário de uma empresa normalmente se divide em 4 etapas. Algumas vezes essas etapas podem até mesmo se sobrepor. Vamos dar uma olhada melhor para entender cada uma delas:

1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Tudo começa no Planejamento Orçamentário, que nada mais é do que planejar as Receitas, Custos, Gastos com Pessoal, Despesas Operacionais e Investimentos que sua empresa estima para os próximos meses ou anos à frente.

É como uma “contabilidade de trás para frente”, pois a contabilidade se preocupa em registrar as entradas e saídas financeiras que já ocorreram, enquanto o Planejamento Orçamentário busca “antecipar o futuro”, para que sua empresa possa se preparar melhor para o que está por vir.

Mas não devemos confundir Planejamento Orçamentário com adivinhação ou chute. Muito pelo contrário! Estamos falando de uma disciplina que se embasa em fatos e argumentos para realizar as previsões mais precisas e exatas possíveis.

Existem diversas formas de fazer isso. Seja partindo do seu Planejamento Estratégico, Tático e Operacional e convertendo-o em números, seja usando um orçamento com base no histórico dos anos anteriores, envolvendo os gestores que mais conhecem de cada departamento por meio do Orçamento Colaborativo ou usando para isso diversas outras técnicas.

Jamais confunda planejamento com adivinhação!

2. SIMULAÇÕES DE CENÁRIOS

Depois que sua empresa fechou a primeira versão de seu planejamento orçamentário (que normalmente chamamos de Cenário Base), é hora de extrapolarmos um pouco e pensar em algumas novas variações possíveis para os planos.

A Simulação e Análise de Cenários é fundamental na hora de **desenvolver novas estratégias** para a empresa, **avaliar alternativas** e principalmente **mensurar os ganhos e perdas de cada um dos caminhos** que podem ser tomados. Esse tipo de análise ajuda a explorar as diversas opções e escolher a que melhor condiz com os objetivos da empresa.

Organizações que adotam a Previsão de Cenários reagem melhor às mudanças, são mais preparadas para aproveitar oportunidades e criar melhores planos para solucionar problemas que possam aparecer durante o percurso.Algumas empresas (em estágios de maturidade orçamentária mais avançados) chegam a criar dezenas de cenários orçamentários, mas você não precisa disso tudo em seu primeiro orçamento. Nossa sugestão é começar com duas simulações simples, sendo:

› Um **Cenário Otimista**, prevendo ambiente extremamente favorável para a organização, em que todas as metas de Faturamento sejam batidas, os Custos e Despesas fiquem abaixo dos limites estabelecidos e assim por diante.

› E um **Cenário Pessimista** em que o oposto acontece, prevendo as piores situações de Receita, Custos, Despesas e Investimentos para a companhia.

Mas não é por que estamos falando de uma simulação que você trabalhará com “valores malucos”. Ao definir um novo Cenário Orçamentário, você deve usar números passíveis de realização, **simulando as situações e mudanças mais prováveis** e sempre lembrando que o que for definido e homologado vira a meta a ser alcançada.

3. ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Quem já tem um pouco mais de estrada deve lembrar daquele comercial do Gelol da década de 90 que dizia: não basta ser pai, tem que participar. Na Gestão Orçamentária é bem por aí: **não basta planejar, é preciso acompanhar!**

Um dos erros mais comuns (e um dos mais graves) na Gestão Empresarial é criar um ótimo Planejamento Orçamentário, seguindo todos os passos anteriores e depois abandoná-lo em uma “gaveta”. É nessa hora que o Acompanhamento Orçamentário entra em cena e deve se tornar algo incorporado à cultura e rotina de sua empresa.

E além de acompanhar ativamente os resultados, é preciso saber também o que analisar! Dentro da Gestão Orçamentária, temos as informações em 3 tempos: **passado, presente e futuro,** aos quais geralmente nos referimos como **planejado, realizado e histórico**. É em cima desses 3 tempos que você deve construir

suas análises:

› A primeira delas é a análise **Planejado x Histórico** que nos mostra se o que planejamos faz sentido. Com poucas exceções, toda empresa busca crescer ano a ano. Se ao comparar seu planejamento com o histórico do ano anterior, você não obtiver um cenário de crescimento, uma luz amarela deve acender! Recomendamos aqui uma análise mais detalhada do seu planejamento para entender os motivos da retração.

› Também precisamos acompanhar regularmente o **Planejado x Realizado** que nos diz se os objetivos e metas planejados estão sendo alcançados. É normal que hajam desvios e que nem tudo saia como planejamos, mas se as coisas estiverem fugindo demais ao esperado, podem ser necessárias ações mais "enérgicas" para retomar o curso planejado (ou aproveitar as oportunidades, caso os desvios sejam positivos).

› Por fim, mas não menos importante, temos também a análise **Realizado x Histórico** que, semelhante à primeira, compara os resultados obtidos com os resultados do ano anterior, mostrando se a empresa está realmente melhorando seus resultados e crescendo anualmente.

Assumindo esta postura, sua empresa recebe de "brinde" a possibilidade de adotar a **melhoria contínua como filosofia empresarial.** Afinal, se você planeja e depois acompanha os resultados, fica muito mais fácil **identificar o que está saindo como esperado e o que está desviando** e atuar ativamente para **corrigir estes desvios.**

4. REVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

Às vezes as coisas saem pior do que planejamos e precisamos revisar os planos. Outras vezes as coisas saem muito melhor do que imaginávamos e... também precisamos revisar os planos!

Esta é a ideia central das Revisões Orçamentárias. Afinal, se mês após mês os resultados não estão saindo como o esperado, pode ser que os planos tenham sido muito ousados e precisarão ser revistos. Mas se por outro lado está muito fácil alcançar as metas, por que não aproveitar a oportunidade de melhorar ainda mais os resultados da empresa?

Além disso, o mundo muda, sua empresa muda e os planos acabam ficando desconexos com o novo cenário interno ou externo da empresa. Normal, e não há nada de errado nisso. O errado é não revisar e atualizar seu planejamento.

Cinco dicas para melhorar sua Gestão Orçamentária



Agora que já conhecemos as etapas da Gestão Orçamentária e sabemos dos diversos benefícios que a metodologia oferece, confira algumas dicas para tirar o máximo de proveito em sua

empresa.

1. ENVOLVA AS PESSOAS

Um dos pontos mais importantes ao realizar um orçamento empresarial é envolver todas as pessoas que responderão por ele. São inúmeros os motivos para que sua empresa faça isso, mas vamos focar em apenas dois: primeiro, não é possível que a diretoria sozinha saiba as reais necessidades de recurso e a capacidade de entregar valor de cada área. Segundo, é muito mais provável conseguir o engajamento de seus gestores em um plano definido por eles do que em um orçamento imposto no famoso "goela abaixo".

2. SEJA CONCISO

Todos sabemos que quanto maior o nível de detalhamento da informação, melhor o embasamento para a tomada de decisão. Porém é necessário tomar cuidado para não exagerar no detalhamento e tornar hercúlea a tarefa de orçar para seus gestores.

Se a sua empresa possui, por exemplo, uma cadeia de vendas muito ramificada ou uma linha de produtos muito diversificada, pode ser difícil para seus vendedores fazer a estimativa de vendas com tamanha granularidade, principalmente se a sua empresa depender de fatores externos, como moda ou clima. Procure encontrar o equilíbrio entre detalhamento suficiente para análise e praticidade para realização do orçamento.

> *No artigo Modelagem Financeira e Orçamentária: os segredos para o sucesso você pode obter mais informações sobre este tema.*

3. TENHA PREMISSAS CLARAS E DEFINIDAS

Deixe bem claro para seus gestores quais são as orientações e limitações do orçamento. Isso ajuda o trabalho deles na hora de planejar e evita que sejam necessárias as famosas rodadas de revisão orçamentária, necessárias quando o resultado orçado não ficou viável.

> *Utilizando Premissas Orçamentárias fica muito mais fácil conseguir o engajamento e alinhamento de todos em busca de um mesmo objetivo.*

4. NÃO PARE NA PRIMEIRA VERSÃO

O orçamento, como já vimos antes, é uma ferramenta bastante útil, eficiente e nada tem a ver com adivinhação. Ainda assim, não é possível conhecer todas as variáveis externas para ter um orçamento 100% preciso. Portanto, faça cenários baseados nas principais premissas de seu negócio e tenha planos alternativos caso um destes cenários se realize.


Se a sua empresa é, por exemplo, uma indústria que exporta ou utiliza matéria-prima importada, faça simulações com diferentes variações cambiais. Se o caso for de uma empresa de serviços que tenha a maior parcela das despesas baseada em pessoas, faça simulações de folha de pagamento utilizando salários fixos ou variáveis. Ao simular, fica mais fácil criar planos para as situações mais prováveis.

5. VINCULE O ORÇAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICO

A exemplo do planejamento orçamentário, o planejamento estratégico é uma ferramenta poderosíssima e de extrema importância na organização. Mas de nada adianta se essas duas ferramentas não conversarem. Os objetivos e metas criados no plano estratégico devem estar alinhados à capacidade econômica da organização.

3

ALINHANDO A GESTÃO DE PROJETOS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



Já que estamos falando sobre a necessidade de alinhamento do Planejamento Estratégico ao Planejamento Orçamentário, vamos estender um pouco o tema e fechar o “loop” que abrimos no começo deste e-book. Cabe, agora, entender como a Gestão de Projetos e a Gestão Orçamentária de sua empresa podem e devem “andar de mãos dadas”.

Sua empresa começa o ano com um Planejamento Orçamentário do que vai faturar e de quais custos e despesas terá no decorrer do exercício, certo? E as diversas áreas começam todo projeto com um planejamento, incluindo o planejamento de seus custos. Nada mais lógico, então, do que ter estas “duas gestões” conectadas, já que estamos falando da mesma empresa, do mesmo caixa.

Para algumas empresas que trabalham com projetos de longa duração (como a construção de uma hidrelétrica), o volume de


projetos é menor, mas a complexidade do planejamento aumenta. Já projetos de curta duração são mais fáceis de serem previstos, mas muitas vezes o volume de projetos paralelos pode ser um desafio. Além disso, em algumas empresas existe também a questão de projetos não previstos que vão surgindo ao longo do ano.

Lidar com o planejamento e a gestão de tudo isso pode ser um desafio, concordamos. Mas uma coisa é certa: os projetos, por mais interessantes que sejam, precisam respeitar o orçamento da empresa. De nada adianta um projeto oferecer um ótimo potencial de ROI, mas "secar o caixa" da empresa e deixá-la vulnerável a qualquer oscilação de mercado.

Se a sua empresa costuma executar muitos projetos ao mesmo tempo, mas você não tem como prever todos com antecedência, uma dica é manter um **fundo reserva** para eles. Assim, ela poderá seguir com segurança financeira, sem perder a chance de aproveitar ideias inovadoras e oportunidades que possam aparecer após o orçamento para o ano já estar fechado.

E, lembre-se: sempre faça uma Revisão Orçamentária quando os gastos de um projeto afetarem os resultados e o caixa da empresa.

Principais itens a considerar no Orçamento de um Projeto



Partindo um pouco mais para prática, listamos abaixo algumas perguntas que você pode se fazer e que vão ajudar a não deixar passar nenhum dos principais pontos que você deve considerar ao planejar um projeto e seus custos. As perguntas estão separadas pelas principais categorias de gastos que um projeto costuma contemplar.

PESSOAL

› Quem são as pessoas envolvidas?
› Quanto tempo por dia/semana elas estarão envolvidas?
› São colaboradores da empresa ou precisaremos contratar novos?
› Se já são funcionários, eles sairão de suas atribuições normais para focar 100% nas atividades do projeto ou trabalharão no projeto em tempo parcial?
› Qual o grau de risco aceito? Quanto podemos errar na contratação de um novo funcionário?

TREINAMENTOS

› A equipe está apta a executar o projeto?
› Teremos necessidade de alguma capacitação ou treinamento adicional?
› Os treinamentos serão ministrados por pessoas da empresa ou por terceiros?
› Se forem contratados novos funcionários, qual o tempo de ramp-up até que eles comecem a desempenhar efetivamente?

SERVIÇOS DE TERCEIROS

› Vamos precisar terceirizar serviços para parte do projeto?
› Quais serviços podem ser terceirizados para evitar contratação: Criação? Engenharia? Testes? Protótipos? Produção de conteúdo multimídia? Gráfica? Courier? Catering?
› Já conhecemos os fornecedores ou precisaremos buscar outros?
› Quanto tempo levaremos para cadastrar novos fornecedores?
› Qual o grau de risco aceito? Quanto podemos errar na escolha de um fornecedor?


DESPESAS DIVERSAS

› No orçamento estão previstos gastos extras com viagens, transportes, alimentação e hospedagem?
› Esses gastos serão embutidos no orçamento ou cobrados diretamente do cliente?
› Despesas com reuniões externas também estão contempladas?

AQUISIÇÕES (INVESTIMENTOS)

› Temos todos os equipamentos e recursos necessários para o projeto?
› Quais serão as aquisições necessárias e por quanto tempo serão usadas?
› Depois de finalizado o projeto, o equipamento ainda será útil para empresa? Temos como vendê-lo?
› Precisamos mesmo comprar o equipamento ou temos como alugá-lo?
› Será necessário contratar servidores, serviços de help desk, softwares na nuvem ou tradicionais?
› Precisaremos investir em TI para fazer integrações e aumentar a eficiência das entregas?

Vários projetos. Uma só empresa, um só orçamento!



Note que todas as respostas para as perguntas do tópico anterior se traduzem ao final em Custos, Despesas ou Investimentos que, para simplificação, podemos chamar aqui de Desembolsos.

Agora ficou fácil. Basta entrar em contato com os principais fornecedores e outras fontes para levantar as estimativas de valores para cada um destes desembolsos e você terá o orçamento de seu projeto.

É importante lembrar que os custos previstos com mão de obra ou hora/homem devem ser monitorados de forma eficiente. Cada profissional envolvido precisa indicar quanto tempo está

investindo em cada tarefa de cada projeto, seja através de uma planilha manual ou de um timesheet automático, para que o gestor consiga comparar o orçamento previsto com o orçamento realizado.

Esse exercício possibilitará, inclusive, que as equipes de projetos e financeiro trabalhem juntas na revisão orçamentária e revisão de rota. Se você ainda tem dúvidas sobre as melhores estratégias para gerenciar melhor o seu tempo e de sua equipe, confira esta lista de dicas.

Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco!

Se a organização está investindo em um projeto, é muito provável que ele traga melhorias em alguma métrica importante (do contrário não teria nem sido aprovado pela diretoria!). É preciso pensar de forma holística e procurar entender como os resultados de cada projeto afetam os resultados globais da empresa.

Por exemplo, vamos imaginar que sua empresa esteja trabalhando na implantação de um CRM na área comercial. Esse novo software certamente tem o objetivo de melhorar o desempenho de vendas da empresa. Logo, as Projeções de Receita precisarão ser revistas, já considerando o aumento de resultados esperado com a adoção do CRM.

Ou vamos supor que sua empresa esteja planejando uma nova planta fabril 30% mais eficiente que a atual. Esta melhoria deve impactar diretamente no custo unitário de cada um dos produtos fabricados pela empresa. Logo, precisaremos rever também a Projeção de Custos Produtivos da companhia.


Viu como tudo o que é feito em uma empresa gera impactos muito mais amplos do que os que enxergamos à primeira vista? Não chega a ser um “efeito borboleta”, mas precisamos ter uma visão mais aérea e enxergar a floresta, não apenas as árvores.

Mas muito cuidado para não duplicar as previsões!

Se, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em um projeto já tem seu custo orçado no centro de custo a que pertence, não deverá ser orçada novamente.

Para ficar mais claro, imagine que você já possua em sua empresa um designer que tem seu custo vinculado ao departamento de Marketing e esse profissional participará de um determinado projeto. Neste caso, se você orçar o salário do funcionário novamente para o projeto, as estimativas de despesas ficarão duplicadas.

Projetos como Centros de Resultados



Existem casos em que a empresa trabalha com projetos de longa

duração ou tem a necessidade de medir os resultados de cada etapa do projeto, como as empresas de serviços que vendem projetos e precisam saber se está valendo a pena e gerando Margem de Contribuição para pagar as demais despesas da organização.

Se esta é a realidade de sua empresa, pode valer a pena criar um **centro de resultados** (ou centro de custos) para alocar as receitas, despesas e investimentos de cada projeto.

De forma bem resumida, centros de resultados são unidades dentro de uma organização, geralmente representando os projetos ou departamentos de uma empresa. É uma maneira eficiente de agrupar despesas e receitas para uma melhor análise de partes do negócio.

Já em empresas com projetos de curta duração, ficaria inviável (ou ao menos muito trabalhoso) criar um centro de custos individual para cada projeto. Neste caso, uma solução seria um centro de resultados geral para alocar tudo o que for referente à receitas e despesas de projetos diversos. Outra boa prática que talvez possa se aplicar a empresas nesta situação é criar alguns desdobramentos dos centros de resultados, como "Projetos de Design", "Projetos de Engenharia", etc.

NÃO CAIA NA CILADA DOS RATEIOS

No momento em que uma empresa decide começar a organizar sua gestão e também as projeções financeiras de seus projetos, é como um novo mundo de possibilidades de melhorias que se abre, como a criação de centros de resultados para separar as receitas e desembolsos de cada projeto.

Neste momento, é natural querermos colocar tudo no "estado da arte" e isso é ótimo, mas é preciso ser cauteloso para não cair em algumas armadilhas bastante conhecidas!

Às vezes pode ser um "tiro no pé" tentar medir separadamente o que não pode ser medido dessa forma. Por exemplo, se um determinado profissional está alocado simultaneamente em 5 projetos diferentes, a primeira ideia que vem à cabeça do gestor é fazer o famoso "rateio" das despesas referentes a este profissional para que cada um dos projetos onde ele atua pague um pedacinho desta despesa. Neste caso, usar alguma ferramenta de mensuração do tempo alocado para cada projeto é a melhor solução. Veja mais dicas de administração financeira.

Importante: rateio e alocação de custos são coisas diferentes! Se a sua empresa consegue medir as horas de cada profissional em um projeto, isso é ótimo, pois será possível calcular o custo do projeto de forma bem confiável. Mas se a empresa não tem como realizar essa medição e passa a adotar critérios subjetivos para ratear as despesas, é aí que mora o perigo. Para saber mais sobre a diferença entre rateios e alocação de custos, recomendamos este post.

Também é importante lembrar que os rateios nunca são exatos e é muito difícil encontrar uma regra justa para todos os casos. Portanto, recomendamos o uso do conceito de **Relevância e Propósito**. Quando tiver uma decisão como essa para tomar, pergunte-se:

- Qual o propósito desta análise ou detalhamento? Para que precisamos disso?
- Qual a relevância desta informação? O que muda para nós se não a tivermos?

Essa é uma regra que não se aplica apenas à gestão orçamentária de projetos, mas a quase tudo da Gestão Empresarial; ela é útil até mesmo como um ensinamento de vida!

Sugerimos a leitura complementar dos dois materiais abaixo; eles podem ajudar a enfrentar o desafio de encontrar o equilíbrio entre detalhamento e síntese das análises e projeções:

› Modelagem Financeira e Orçamentária: os segredos para o sucesso!
› [E-book] – Maturidade da Gestão Orçamentária: qual o estágio de sua empresa?

5 erros comuns na Gestão do Orçamento de Projetos



1. COMUNICAÇÃO DESESTRUTURADA

Quando o planejamento fica só no papel e cada colaborador trabalha no que acha que é prioritário, os prazos estouram e os projetos nunca são finalizados. A disciplina em repassar para a equipe os objetivos e os resultados esperados e manter o planejamento no radar é fundamental para que todos entendam o sentido do seu trabalho diário e sintam-se parte do todo. O grande erro não é a falta de comunicação, mas a desorganização entre as conversas.

2. MICROGESTÃO EM DEMASIA

Tudo que é bom, quando é demais, atrapalha, certo? Imagine que você está concentrado em uma tarefa e seu gestor fica interferindo a todo momento para perguntar sobre esta ou aquela questão. Ninguém consegue ser produtivo desse jeito! A microgestão é muito importante, mas deve ser realizada quando a equipe precisa de alguém com mais experiência para aconselhar e ajudar na tarefa. Confira neste link outras dicas de como não exagerar na microgestão.

3. MEDO DA MUDANÇA

Um bom gestor não teme mudanças. Muito pelo contrário: ele é ousado a ponto de propor transformações antes dos demais perceberem que o caminho trilhado até ali está com muitas falhas. Não deu certo? Aprenda com os erros e escolha outro lado para seguir. Segundo Steve Jobs, “inovação distingue o líder de um seguidor”. E inovação pode ser simplesmente melhorar e aprimorar o que você já faz. Quer saber mais sobre gestão estratégica? Clique aqui.

4. DAR UM PASSO MAIOR QUE A PERNA

Contratar uma equipe maior do que você pode pagar – o que inclui, além dos encargos, infraestrutura (de mesas e computadores até o café e a água) – é um dos piores erros que uma empresa pode cometer. Antes de dar um grande passo nessa direção, você pode fazer um teste sobre a real necessidade desses recursos contratando freelas ou até mesmo terceirizando alguns serviços.

5. FALTA DE FOCO
Você faz mil coisas ao mesmo tempo e se acha muito produtivo? Não é bem assim. Quando você se desconcentra, demora alguns minutos para conseguir retomar a atividade de onde parou. Executar tarefas de forma picotada durante o dia traz a sensação de que você não finalizou nada – e, com ela, a frustração. Não é melhor finalizar uma coisa de cada vez, enxergando os resultados? Leia mais neste Guia contra a falta de tempo.

Automatização

O passo seguinte após a adoção de uma metodologia de gestão de projeto é a automatização das etapas, que normalmente é feita através de um software. O próprio software pode se transformar num novo método de trabalho.

Dan Schawbel, colunista da *Forbes*, escreveu sobre as tendências do gerenciamento empresarial para este ano. Segundo ele, uma série de fatores nos levam a crer que a automatização será uma grande força em 2016; entre eles estão o aumento do salário mínimo, o esforço crescente das empresas para criar mais valor de negócio gastando menos, a pressão social por modernização e os avanços na robótica. Há ainda mais indicativos de que automatizar é a tendência mais efetiva para estes tempos.

Grandes empresas (que todo mundo gostaria de ter em sua carteira de clientes) têm considerado o uso de uma ferramenta de organização do trabalho e mensuração precisa de custos como um fator decisório para o fechamento de contratos. Afinal, a transparência é parte importantíssima do *compliance* das maiores organizações do planeta. A boa notícia é que isso não precisa ser exclusivo das grandes, e a transparência é bem-vinda a organizações de todos os portes.

Todo projeto envolve uma lista de tarefas que devem ser executadas por um time, e com recursos limitados. Parece óbvio, mas a gente acaba se esquecendo de como é complexo lidar com cada parte desse processo; desde respeitar prazos, prever riscos e criar um fluxo de informações até evitar conflitos por temperamentos e expectativas diferentes. É justamente por isso que o bom gerenciamento de projetos depende não apenas de dedicação e inteligência coletiva: depende também de uma metodologia moderna de trabalho aliada à tecnologia.

O software de gestão pode ser entendido como a evolução:

1. do e-mail usado para comunicação entre a equipe;
2. da planilha de horas dos colaboradores preenchida manualmente;
3. dos relatórios de custos e produtividade feitos à mão pelo gestor.

E, portanto, substitui estes três itens. Ele traz ainda outros benefícios: **baixo custo** (quando contratado na nuvem), **design intuitivo** e **baixa curva de aprendizagem,** funciona como um repositório de arquivos, oferece **transparência e agilidade na gestão** (uma vez que os dados podem ser acessados facilmente por todos) e oferece **relatórios automatizados.** Confira outros benefícios aqui.

Além disso, outro ponto bastante importante a ser considerado atualmente é o quanto de autonomia sua empresa vai ter com a solução. Preze sempre por soluções do tipo “self-service”, em que sua empresa fica menos dependente do fornecedor para configurar e dar manutenção na solução. Você pode saber mais sobre isto neste post.



CONCLUSÃO

Qualquer pessoa consegue gerenciar tarefas e uma determinada verba sem ciência. Mas não consegue gerenciar bem. As disciplinas da Gestão de Projetos e Gestão Orçamentária oferecem metodologias testadas e comprovadas, trazendo ciência e eficiência na gestão de ambas as áreas.

As dicas dadas neste e-book podem ser valiosas tanto para suas tarefas cotidianas quanto para os planejamentos a longo prazo. Mas elas não serão úteis se não houver uma revisão constante dos objetivos, metas, prazos e investimentos dos projetos. Como afirmamos páginas atrás, os obstáculos chegam sem avisar e é preciso ter certo jogo de cintura para conseguir manter entregas de qualidade com a equipe vivendo um nível de estresse maior. Trabalhe com certa liberdade de decisão e tenha em mente que dar um passo para trás às vezes é dar três para frente.

Para te ajudar a organizar desde microprojetos a planejamentos grandiosos, te convidamos a conhecer o Runrun.it, o Treasy e a Contentools, respectivamente um software de gestão de projetos e organização do fluxo de trabalho, um software de gestão orçamentária e um software de gestão de produção de conteúdo. Teste grátis!

Runrun.it Treasy Planejamento e Controladoria contentools

Runrun.it

Gerencie projetos, tarefas e o fluxo de trabalho com o melhor software para reunir e formalizar a comunicação na sua empresa.

O que você ganha com o Runrun.it: VISIBILIDADE

- Abra tarefas e ordene as prioridades
- Saiba exatamente em que sua equipe está trabalhando
- Incentive a transparência no trabalho e a sensação de responsabilidade compartilhada
- Contagem automática do tempo dedicado a cada tarefa, projeto e cliente
- Saiba quando os projetos serão entregues e quanto eles estão custando
- Diminua os e-mails e organize a comunicação
- Reúna documentos e decisões em um só repositório
- People Analytics: saiba quem está entregando mais e melhor
- Estimule a adoção do sistema através de “medalhas”
- Lidere a equipe de onde estiver através do app mobile
- Treinamento e suporte em português

Treasy

Planejamento e Controladoria

O Treasy é a solução completa de Planejamento e Controladoria, onde sua empresa pode aplicar de forma fácil e rápida todos os conceitos e metodologias deste guia. Confira alguns dos recursos que temos disponíveis para auxiliar sua empresa a melhorar continuamente seus resultados financeiros:

- ✔ Orçamento Empresarial
- ✔ Simulações e Cenários
- ✔ Acompanhamento Planejado x Realizado
- ✔ Análises Gerenciais
- ✔ Relatórios e Indicadores
- ✔ Integração com seu ERP e contabilidade

Além do software especializado, podemos auxiliar também com a adoção da Metodologia de Gestão Orçamentária e implantação das melhores práticas de gestão que estão contribuindo com a melhoria contínua dos resultados financeiros de nossos clientes em todo o Brasil.

treasy.com.br

contentools

A Contentools foi a primeira empresa a oferecer produtos de marketing de conteúdo no Brasil. Quando começamos, ainda era baixa a adesão de empresas a estratégias digitais envolvendo conteúdo. A partir de sugestões e pedidos, passamos a desenvolver algo ainda maior: uma plataforma para gestão de toda a produção de conteúdo. Um sistema que une toda a produção, time, estratégia, fluxos de trabalho de uma equipe multidisciplinar e publicação em diferentes mídias. Enfim, uma plataforma de marketing de conteúdo. A nova plataforma Contentools permite que as empresas tenham total controle de sua produção de conteúdo. Se sua empresa está apenas começando, ou já faz marketing de conteúdo e precisa organizar ou até escalar, nosso sistema de gestão de times soluciona esse problema. Acreditamos que o futuro do marketing de conteúdo está na aproximação dos envolvidos na produção — e não no controle da intermediação. Somente aproximando todos os envolvidos é possível potencializar o máximo de qualidade e eficiência.

contentools.com.br

GOSTOU?

Compartilhe