O GUIA COMPLETO E DEFINITIVO
DE CRONOGRAMA DE PROJETOS



Project Builder

INTRODUÇÃO 03

O QUE É E COMO FUNCIONA UM CRONOGRAMA DE PROJETOS? 04

POR QUE FAZER UM CRONOGRAMA DE PROJETOS? 08

COMO FAZER UM BOM CRONOGRAMA DE PROJETOS? 13

CONCLUSÃO 20

SOBRE A PROJECT BUILDER 21

Introdução



Gerenciar projetos é uma atividade aparentemente simples, mas que exige atenção. É normal acontecerem atrasos na entrega de atividades — e isso gera insatisfações e problemas que se acumulam com o tempo. Para evitar essa situação, torna-se essencial **cuidar do cronograma**.

A ideia é realizar uma **gestão do tempo eficiente**. Com essa ferramenta, as etapas seguintes são mais visíveis e se torna mais fácil desenvolvê-las. Isso leva a uma compreensão melhor dos projetos, com indicação de quando serão finalizados.

Devido à importância desse assunto, criamos este guia completo e definitivo do cronograma de projetos. Aqui, você saberá o que é e como funciona esse instrumento, além de por que e como realizá-lo. Então, que tal saber mais? Confira o conteúdo a partir de agora. Boa leitura!

O que é e como funciona um cronograma de projetos?

O cronograma de projeto é um documento que apresenta as atividades a serem realizadas. Conforme forem concluídas, a expectativa é alcançar o resultado esperado. Para alcançar esse patamar, é preciso que essa ferramenta seja **adaptada para cada demanda**.

Mais além, o cronograma tem o papel de garantir a entrega das etapas no **prazo estipulado**. Isso acontece porque é considerado o escopo do projeto, isto é, o que se deseja realizar, como será feito e quando será elaborado.

Por conta de suas características, o cronograma é uma **ferramenta que orienta os gestores** de projeto em suas atividades diárias.

Ele oferece o sequenciamento das atividades, o tempo estimado para cada uma delas e o registro de dependências. Com a visualização desses dados, chega o momento de prever os recursos das atividades, calcular o tempo necessário para cada uma delas e consolidar todas as informações.



A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM A ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETOS (EAP)

Uma situação comum em relação ao cronograma é a falta de disciplina. O acompanhamento das atividades é ignorado, medida que gera atrasos e desmotivação da equipe. Para eliminar esse cenário, é preciso utilizar a **EAP**.

Essa ferramenta divide o projeto em atividades menores, o que facilita o gerenciamento. O gestor também consegue **visualizar melhor as demandas dos colaboradores** e identificar o que precisa ser feito para **eliminar os gargalos existentes**.


Para chegar a esse resultado, a EAP precisa ser organizada em ramificações hierárquicas. Isso significa que as atividades abrangentes são colocadas no topo da estrutura, enquanto as mais específicas são inseridas na base.

Perceba que essa é uma **técnica complementar ao cronograma**. Quando realizadas de maneira integrada, contribuem para organizar o projeto e identificar riscos passíveis de ocorrência.

Assim, o cronograma é uma **ferramenta de comunicação do gerenciamento**. Por meio dos detalhes e dados, sinaliza se o projeto está no caminho certo ou se são necessários ajustes. Por isso, deve ser legível, bem documentado e apresentado de forma clara. É somente dessa forma que ele cumpre seus propósitos:

- **permite estimar o tempo de cada atividade** para aumentar a confiabilidade do projeto e seu potencial de êxito;
- **facilita o acompanhamento da performance da equipe** a partir das informações disponíveis e das alterações feitas. Assim, torna-se possível medir quanto tempo é gasto em cada tarefa;
- **compreende a melhor alocação dos recursos**, já que é possível identificar quando um profissional estará disponível para se responsabilizar por outras atividades, se a equipe está sobrecarregada ou se é necessário agregar mais pessoas para realizar as ações.





A partir desse contexto, fica bem claro que o cronograma de projetos é essencial para garantir o **equilíbrio das atividades e o fluxo de trabalho (*workflow*)**. Essa explicação já evidencia os motivos que justificam a elaboração dessa ferramenta. No entanto, ainda existem outras vantagens a serem consideradas. Vamos mostrar todas elas a seguir. Acompanhe!



Por que fazer um cronograma de projetos?

Um projeto precisa de ações coordenadas para ter **sucesso e alcançar o resultado** esperado. O cronograma é a ferramenta que garante esse objetivo junto a escopo e etapas bem definidos.

Ao trabalhar sem considerar essas variáveis, há mais possibilidade de erros e retrabalhos, que implicam perdas e atrasos. Porém, quais vantagens justificam a realização de um cronograma de projetos? É o que veremos em seguida!

AUMENTA O CONTROLE DAS INFORMAÇÕES

O uso do cronograma em projetos **centraliza as informações** em um só local, o que facilita o acesso aos dados. Essa característica evidencia os processos. Além disso, é feita uma **representação visual**, que simplifica o controle e assegura que nenhum item é negligenciado nos monitoramentos e nas análises.

Perceba que é somente por meio dessa prática que se torna possível alcançar o resultado final esperado com eficiência, eficácia e boa alocação dos recursos. Ao mesmo tempo, há uma visão mais ampla de todas as etapas.

AJUDA A PREVER PRAZOS E OUTROS IMPREVISTOS

O gerenciamento do cronograma evita falhas e atrasos, que são comuns e acontecem em diferentes situações. Ao prever o prazo de entrega e fazer um planejamento bem elaborado, há previsão e disponibilidade de recursos, porque você se antecipa às demandas.

Além disso, estima o tempo despendido com cada atividade, mensura a performance da equipe em todas as etapas e identifica quais estágios exigem mais recursos. Esse conhecimento impede a sobrecarga de trabalho e **favorece o aumento da qualidade** dos resultados final e parciais.

MELHORA A COMUNICAÇÃO DA EQUIPE

A centralização das informações facilita o **processo de comunicação** entre os envolvidos, que identificam a melhor divisão das tarefas e conhecem suas responsabilidades. Todos os participantes identificam diferentes aspectos, como recursos disponíveis, cronograma, custos, orçamento e prioridades.



Essa característica mantém a equipe atualizada, porque todos visualizam a evolução dos diferentes estágios. Lembre-se: esse benefício é conquistado, principalmente, com a ajuda de um software de gestão de projetos.

ELEVA A PRECISÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

Um projeto só será bem-sucedido se os resultados forem acompanhados. As tarefas precisam ser monitoradas para observar o desempenho atingido e analisar sua consistência.

Esse processo traz **precisão a análises e decisões**. O gestor já sabe qual caminho deve seguir e detecta o que pode ser aproveitado na realização de outras atividades, a fim de **agregar valor**. Isso ainda ajuda a aumentar a rentabilidade do projeto, porque há menos falhas e mais previsibilidade dos resultados.

Para a empresa, esse benefício se reflete em ganho de reconhecimento, item essencial para fechar mais negócios. A rentabilidade também é impactada pela melhoria da reputação, já que os clientes se sentem mais satisfeitos e ganham em agilidade e confiabilidade.

Por último, o retorno obtido é maior porque são utilizados somente os recursos necessários, sem desperdícios. Os valores economizados podem ser reinvestidos ou consolidar o fluxo de caixa.



APRIMORA A VISÃO ESTRATÉGICA

O acompanhamento do cronograma aperfeiçoa a gestão de projetos, que permite a tomada de decisão com base nos **objetivos futuros**, por exemplo, liderança de mercado, expansão do negócio, aquisição estratégica etc. Essa visão subsidia os caminhos que serão tomados no presente.

Ela ainda depende da capacidade produtiva da empresa e **traz competitividade ao negócio**. Com isso, sua organização se posiciona melhor no mercado e tende a aumentar sua participação.

Percebeu como o cronograma interfere em diferentes aspectos da gestão de projetos e até do gerenciamento do negócio? Agora que você já conhece os benefícios dessa prática, também precisa entender como elaborá-la. É o que vamos ver no próximo tópico. Continue lendo!

Como fazer um bom cronograma de projetos?



Colocar o cronograma em prática é mais que inserir datas aleatórias com suas respectivas entregas. É preciso **analisar diferentes variáveis**, que vão interferir na sua elaboração. Sem aplicar as técnicas certas, essa ferramenta estará inadequada e deixará de cumprir seu papel estratégico.

Então, como ser eficiente e eficaz na elaboração do cronograma de projetos? Confira as etapas a serem colocadas em prática!

CONSIDERE O ESCOPO DO PROJETO

Considerar o que o projeto contempla e quais atividades precisam ser realizadas é o primeiro passo para o sucesso do projeto. Mais que isso, é necessário determinar o orçamento disponível, os recursos demandados e a estimativa de tempo para sua conclusão. Essa etapa é importante para **assinalar todas as etapas a serem cumpridas** com o passar do tempo.

Da mesma forma, simplifica a identificação dos tipos de entrega a serem realizados e como devem ocorrer. Tenha em mente que a definição do escopo é o primeiro passo para colocar em prática a EAP, que citamos anteriormente.



Além disso, aproveite para elencar clientes e fornecedores de cada atividade. Esse processo ajuda a entender os impactos e possíveis variáveis que vão interferir no resultado final. Isso leva à **definição de prazos mais realistas e à detecção de riscos**.

ELABORE A EAP

Desenvolver a Estrutura Analítica de Projeto antecede a elaboração do cronograma, porque esse processo facilita a organização e o lançamento dos dados. Como vimos, a ideia é desmembrar as atividades em tarefas menores para delimitar o que deverá ser entregue e realizado na execução do trabalho.

O ideal é ser **rigoroso** e listar o máximo de atividades possível, a fim de evitar o esquecimento de alguma delas. É assim que você vai desenvolver essa representação visual de maneira precisa, de maneira a contribuir com o alcance dos resultados.

SEQUENCIE AS ATIVIDADES

Terminou a EAP? Chegou o momento de trabalhar a hierarquia das atividades a partir de sua importância e execução. Verifique a **interdependência existente** para saber qual deve ser colocada em prática após a finalização de uma delas. Essa situação deve ser bem especificada para evitar retrabalhos e transtorno.

Essa visualização de interdependência ajuda o colaborador a entender que sua falha impacta o trabalho de outras pessoas e prejudica o desempenho do projeto. Isso leva a **mais comprometimento** por parte de todos.

PREVEJA A DURAÇÃO DE CADA PROCESSO

Construir a EAP traz organização às atividades. O passo seguinte é identificar o tempo de duração de cada uma delas. Como fazer isso? Uma opção é verificar os prazos colocados em prática em projetos similares que já foram realizados. Uma alternativa é consultar a equipe para saber quanto tempo eles acham que demoram para elaborar cada etapa.

Com essas informações, defina o prazo. No entanto, trabalhe com uma **margem de segurança**. Por isso, considere intervalos entre uma tarefa e outra para preparar a equipe diante de imprevistos.



Tenha em mente que, aqui, é preciso trabalhar com **critérios de produtividade**. Por isso, vale a pena utilizar indicadores. Eles são construídos com base em recursos empregados para avaliar o rendimento e a eficiência dos processos.

USE UM *SOFTWARE* DE GESTÃO DE PROJETOS

Gerenciar projetos é uma tarefa complexa, porque há diversas atividades e abordagens. A tecnologia simplifica o trabalho, porque oferece as ferramentas necessárias para construir o cronograma e realizar outras tarefas relevantes. Você pode determinar, por exemplo, qual metodologia será utilizada no projeto, ou seja, uma ágil ou tradicional. Além disso, concentra as informações em um só local e faz um acompanhamento mais próximo, a fim de **identificar gargalos e necessidades de ajustes**.

De quebra, ainda **otimiza o tempo de gerenciamento** e tem funcionalidades flexíveis, que são adaptadas conforme a demanda da sua empresa. A consequência é um *software* de gestão que analisa a performance de cada colaborador e implementa estratégias para fortalecer a motivação e a produtividade da equipe. Todas essas funcionalidades estão disponíveis no Project Builder. Além de ser um sistema de gerenciamento de projetos, também atua com programas e portfólios e é adaptado para pequenas, médias e grandes empresas.





OTIMIZE O TEMPO DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Otimizar o cronograma depende de ter um olhar voltado para a **produtividade**. Uma prática interessante é realizar reuniões periódicas, que servem para verificar o *status* do projeto. O cuidado necessário é com a data de finalização da atividade, que nunca deve ultrapassar duas reuniões de balanço.

Por exemplo, se as reuniões ocorrem toda semana e uma atividade leva um mês para ser finalizada, ela deveria ser discutida após quatro encontros. No entanto, isso torna o processo desgastante. Nesse caso, o melhor seria reduzir a quantidade para apenas dois. No primeiro, seriam questionados os desafios iniciais e no último, verificados os resultados daquela etapa.

CONSTRUA O CRONOGRAMA

Realizar todas essas etapas faz com que você chegue a esse momento. O *software* de gestão de projetos contribui com a elaboração do cronograma, porque reúne todas as atividades especificadas. Depois disso, basta gerar o gráfico de Gantt para facilitar o monitoramento.



Com todos esses estágios, fica claro que o cronograma de projetos é uma ferramenta fundamental para o bom andamento das atividades. Agora, você já sabe como colocá-lo em prática. Então, que tal contar com a ajuda de um software de gestão?



Conclusão

Ao longo deste material, mostramos em que consiste, qual a importância e como elaborar o cronograma de projetos. Você percebeu que essa ferramenta traz mais **precisão às atividades** e oferece uma **visualização mais clara** das tarefas a serem realizadas.

Para chegar a esse patamar, é preciso contar com a tecnologia. Um *software* de gestão reúne todas as informações em um só local e facilita o acesso e a análise dos dados. Com isso, há **mais eficiência e eficácia** no trabalho realizado, além de acertos nas decisões tomadas. E você, já sabe o que fazer para aperfeiçoar o cronograma de projetos na sua empresa? Aproveite as dicas que passamos e melhores seus resultados agora mesmo!

Project Builder

Gostou? Compartilhe!

Há mais de 15 anos no mercado, a Project Builder tem como objetivo ajudar empresas de diversos portes a entender e aproveitar os benefícios da Gestão de Projetos, conseguindo assim atingir a alta performance em seus negócios. Para isto, trabalhamos de três formas principais:

1. Nossa solução, o Project Builder, foi testado e aprovado por milhares de gerentes de projetos e, por isso, se tornou uma plataforma indispensável para o ganho de eficiência e para a alta performance em projetos.

2. Temos uma metodologia passo a passo de implementação da Gestão de Projetos. Oferecemos pacotes de consultoria baseadas nesta metodologia para o uso efetivo do Project Builder.

3. Produzimos muito conteúdo educativo na área de Gestão de Projetos, Estratégia e Negócios. Eles são disponibilizados como posts no Blog e como eBooks, templates e webinars na Academia Project Builder.

Aproveite para conhecer as funcionalidades de nossa solução através de uma demonstração por vídeo ou através de um teste gratuito!